Renovation and extension of the school building Dambořice – gross lower structure by Sovová, Romana
  
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 













FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRICTION 
MANAGEMENT 
STAVEBNÍ ÚPRAVA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ŠKOLY 
DAMBOŘICE – HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 




AUTOR PRÁCE ROMANA SOVOVÁ 
AUTHOR 











 Cílem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé spodní stavby 
stavební úpravy a přístavby objektu školy v Dambořicích. Přístavba se skládá ze školy a 
tělocvičny. Součástí této práce je technická zpráva zařízení staveniště, technologický 
předpis zvolených prací, kontrolní a zkušební plány, návrh strojní sestavy a s tím spojené 
dopravní vztahy, plán bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrana životního prostředí, 
položkový rozpočet a harmonogram. 
Abstract 
 The aim of this bachelor thesis is the building-technological solutions of gross 
lower structure to renovation and extension of the school building Dambořice. Extension 
consists of school and gym. Part of the thesis is technical report the work site facilities, 
technical regulation of selected works, inspection and test plans, reports the machine 
design with associated transport links, plan of safety and protection of health, 
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 Tématem této bakalářské práce je realizace stavební úpravy a přístavby objektu 
školy v Dambořicích, její hrubé spodní stavby, které jsem si zvolila zejména proto, že mi 
stavba svou velikostí a náročností na hlubinné zakládání přišla zajímavá. Do teď jsem se 
s problematikou zakládání nesetkala, a proto budu jen ráda za informace a nabyté 
zkušenosti, které při psaní práce získám. 
 Celková přístavba a rekonstrukce objektu je pojata v mnohem širším měřítku, já 
jsem se zaměřila na přístavbu hlavní části budovy a stavbu nové tělocvičny, která ke škole 
přiléhá. Návaznost na přilehlou budovu je v jihozápadním rohu. Založení této budovy je 
poměrně složité. Jednak je důležité podchycení základů stávající stavby a pak samotné 
založení nové stavby. Stavba se nachází ve svahu a pod místní komunikací, která by mohla 
být výkopem ohrožena. Před započetím výstavby tedy musí být provedeno zabezpečení 
svahu ve formě hřebíkové opěrné stěny. Tato stěna plní funkci do doby výstavby objektu, 
poté bude zabezpečení proti zemnímu tlaku přeneseno na opěrné stěny, které jsou součástí 
základů. Založení bude vzhledem k velikosti svislých tlaků působících na budovu 
z hlubinných pilot velkého průměru, které budou podporovat základové patky pod sloupy a 
ŽB nosníky pod zdivem. Tyto piloty jsou dle statika navrženy v průměru 500 mm 
v délkách od 6,0 do 10,0 metrů. 
 Budova školy je z hlediska konstrukčního řešena jako monolitický skelet se sloupy 
z ŽB 400x400 mm a příčle 400x500 mm. Prostorová tuhost je zajištěna monolitickými ŽB 
stropy tl. 225 mm a výplňovým zdivem tl. 400 mm, které v určitých částech budovy slouží 
k vynesení stropních desek. 
 Zabývám se v této práci zejména výkopem a současným zpevňováním hlavní 
stavební jámy a hlubinným zakládáním na vrtaných pilotách. Součástí vrtaných pilot je i 
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1 Technická zpráva stavebně technologického projektu 
 Základní informace o stavbě 1.1
1.1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:   Stavební úprava a přístavba objektu školy Dambořice 
Charakter stavby:  školní budova – přístavba a rekonstrukce 
Město:    Dambořice 
Katastrální území:  Dambořice 
Ulice:    křížení ulic Farní, Lipová a Nad školou 
Parcelní čísla pro výstavbu: 434/10, 434/34 a 434/35 
 druh pozemku – zahrada s ochranou zemědělského půdního 
fondu 
Sousední parcely:  531, 532  vlastnické právo: obec Dambořice 
Stávající budova školy v Dambořicích 
druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří 
434/119 vlastnické právo: obec Dambořice 
434/33  vlastnické právo: obec Dambořice 
Stavebník, investor:  Obec Dambořice 
Dambořice 69, 696 35 Dambořice 
Projektant:   Medicoproject, s.r.o. 
Kroftova 45, 616 00 Brno 
Stavební firma:  VUT Brno, FAST, Veveří 331/95, 602 00 Brno 
Zástupce stavební firmy: Ing. Boris Biely 
1.1.2 Obecná charakteristika 
 Jedná se o přístavbu a úpravu budovy základní školy v Dambořicích. Tato celková 
rekonstrukce se dělí na dvě dílčí a to přístavbu školy a dále stavbu tělocvičny k ní 
připojené. 
1.1.3 Objemové a prostorové údaje celé stavby 
Počet nadzemních podlaží: 3 
Počet podzemních podlaží: 1 
Zastavěná plocha přístavby školy: 674,5 m2 
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Zastavěná plocha tělocvičny: 772,0 m2 
Plocha přístavby celkem: 1.446,5 m2 
Zastavěná plocha stávající školy: 512,2 m2 
Celková zastavěná plocha: 1.958,7 m2 
 
Objem přistavěné budovy školy: 7.885,8 m3 
Objem přistavěné tělocvičny: 7.565,6 m3 
Celkový objem přístaveb: 15.451,4 m3 
Objem stávající budovy školy: 6.754,8 m3 
Celkový objem budovy: 22.206,2 m3 
1.1.4 Rozdělení stavby na SO 
SO01 – Demoliční práce (stávající tělocvičny) 
SO02 – Vybudování inženýrských sítí, příprava území 
 IO01 – Přeložka kanalizace 
 IO02 – Venkovní kanalizace 
 IO03 – Vodovodní přípojka 
 IO04 – Příprava území 
SO03 – Výkop hlavní stavební jámy a zajištění výkopu pomocí opěrné zdi 
SO04 – Stavební úprava a přístavba objektu školy 
SO05 – Výstavba tělocvičny 
SO06 – Parkoviště, komunikace 
SO07 – Zpevněné plochy vč. Hřiště 
SO08 – Sadové úpravy 
 
Stavební objekt SO04 spolu s objektem SO05 na sebe volně navazují. Realizace v určitých 
částech probíhá souběžně. 
1.1.5 Konstrukční řešení stavby (SO03, SO04, SO05) 
Základové konstrukce: Jelikož přístavba školy bude stavěna od úrovně 1.PP a přístavba 
tělocvičny od 1.NP, z tohoto důvodu jsou základové konstrukce členité v různých výškových 
úrovních. U stávající budovy je částečně podsklepená část a na přístavbu navazuje hlavně 
v úrovni 1.NP, částečně i v úrovni 1.PP. Po celém obvodu tělocvičny jsou železobetonové 
pasy, v místech nosných sloupů jsou patřičně rozšířeny. V místě přechodu tělocvičny a 
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přístavby je základ tvořen železobetonovou stěnou s rozšířenou základnou ve tvaru T. 
Základy pod přístavbou jsou kombinované z ŽB pasů a ŽB patek. Patky i pasy jsou dále 
podporovány pilotami. V místě přechodu stávající a nové konstrukce jsou základy staticky 
podchyceny spřaženou soustavou mikropilot. 
Svislý nosný systém: Kombinace zděného stěnového systému z keramických bloků a 
železobetonové sloupy skeletové konstrukce. Celá konstrukce je ve vertikálním směru 
ztužena ŽB monolitickým stropem tl. 225mm a dále tříramenným schodištěm a výtahovou 
šachtou umístěnou uprostřed schodiště.  
Obvodové zdivo: Keramické bloky systému POROTHERM, tepelně izolační zdivo tl. 300 a 
400 mm. V úrovni přízemí, kde je nutné vyřešení horizontálních tlaků od zeminy, je použito 
pro obvodové zdivo ztracené bednění z betonových tvarovek o tl. 400mm. Tyto tvarovky 
jsou vylity betonovou směsí a ocelovou výztuží. Objekt přistavěné tělocvičny je řešen ze ŽB 
skeletu v modulu 6 x 6 m. Světlá výška 7,5 m. Celý skelet bude ztužen ŽB věncem ve dvou 
úrovních.  
Stropní konstrukce: ŽB  monolitické stropy tlouštěk 225 mm. 
Příčky: Vnitřní dělící příčky budou z pórobetonových tvárnic systému YTONG tl. 100, 150 
až 200 mm. 
Zastřešení: Tvar střechy je sedlový, částečně pultový, který navazuje na stávající budovu. 
Nad tělocvičnou je tvar plně pultový ve stranách štítových zdí, nad školou zase částečně 
pultový. Nad školou je konstrukce dřevěná kombinovaná s ocelovými rámy, nad 
tělocvičnou příhradové dřevěné vazníky v roztečích jednoho metru. Krytina je použita 
keramická pálená. 
Podlahové konstrukce: Podlahy jsou v tloušťkách 100 mm, na terénu 150 mm. Provedení 
je jako plovoucí s roznášecí vrstvou ze samonivelačních anhydritových potěrů o tl. 45 mm. 
U zateplených podlah je podkladní vrstvou pod betonem polystyren EPS 100Z o tl. 
minimálně 80 mm. Nášlapné vrstvy jsou provedeny převážně z PVC a keramické dlažby. 
V tělocvičně je nášlap dřevěný, speciálně odpružený. 
Hydroizolace: HI proti zemní vlhkosti a povrchové tlakové vodě je uvažováno ze dvou 
vrstev modifikovaných asfaltových pásů ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL a GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL. Ve veškerém styku se zeminou budou provedeny tyto HI i z důvodu 
šíření radonu (střední riziko). Ochrana svislých HI je řešena přizdívkou nebo nopovou 
ochrannou fólií. [1] 
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 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 1.2
 Tento pozemek byl doposud oplocen a využíván pro potřeby základní školy. 
Nacházela se zde tělocvična připojená k budově školy, která v první fázi tohoto projektu 
bude zbourána. Žádné další stavby se zde nenacházely. Nacházelo se zde pouze pár stromů 
a křovin, s kterými se dále počítá jako s odstraněnými. Jeden strom zůstane zachován, 
vzhledem k umístění nebude stavbě překážet. 
 Škola se nachází v  zastavěném území. Veškeré okolní parcely jsou zastavěny 
rodinnými domky. Z jižní strany se ovšem nachází rozlehlý školní pozemek, proto 
s dotčenými rodinnými domky počítáme pouze ze severní strany pozemku. Majitelé všech 
okolních parcel jsou obeznámeni se stavbou. 
 Údaje o provedených průzkumech 1.3
 Pro stupeň projektové dokumentace projekt pro provádění stavby byl pro návrh 
základů použit původní inženýrsko-geologický posudek zpracovaný v roce 2004 firmou 
SURGEO s.r.o., Hodonín, rozšířený v roce 2007 o další vrty (stejný zpracovatel).  
 Podle inženýrsko-geologického posudku se na staveništi pod vrstvou orné půdy 
nachází vrstvy jílovitých hlín, které lze označit jako spraše a sprašové hlíny tř.F6, tuhé 
konzistence.  
 Pouze v sondě S2 nového posudku byly v hloubce 8,4m pod úrovní základů 
zastiženy eluviální sedimenty tř. R5. Z ostatních sond není poloha R5 známa. Z IGP 
vyplývá, že vrstvy nejsou uloženy vodorovně, tzn. výskyt tř. R5 nelze bezpečně 
předpokládat, proto byl návrh pilot proveden bez jejich vlivu. 
 Spodní voda vykazující střední síranovou agresivitu (XA2) byla zastižena ve vrtu 
S2; ustálila se v hloubce 12,3m pod povrchem stávajícího terénu, tzn., existuje možnost, že 
zasáhne piloty. 
 Dle projektové dokumentace jsou izolace navrženy na střední radonové riziko. [1] 
 
Pozn. text psaný kurzívou je nastudován z projektové dokumentace projektanta. 
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 Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 1.4
1.4.1 Zdroje energií 
 Jelikož se jedná o přístavbu stávající budovy, jsou již jednotlivé přípojky a napojení 
na veřejnou infrastrukturu hotové. Některé trasy sítí budou odstraněny, detailněji řešeno 
v konstrukčním řešení SO01 a SO02. 
 Zásobování stavby vodou je řešeno již zrealizovanou přípojkou vody, která je 
napojena na veřejný vodovodní řad v ulici Farní. Tento řad se nachází v zeleném pruhu 
mezi chodníkem a komunikací z dlažebních kostek. V budově školy se nachází vodoměrná 
sestava. Jelikož se přístavbou zvětší budova více jak třínásobně, je potřeba i větších kapacit 
vody. Z toho důvodu bude zrušena stávající přípojka, která byla doposud z plastových trub 
PE 40x5,5 a bude nahrazena přípojkou o větších dimenzích PE 90x8,2. Místo napojení na 
vodovodní řad a místo vodoměrné sestavy zůstane zachováno. 
  Obdobně jsou řešeny svody jednotné kanalizace. Napojení na jednotnou kanalizaci 
v ulici Farní zůstane ponecháno ve třech místech jako doposud. Z důvodu půdorysné 
změny jsou ovšem nutné nové trasy na půdorysné ploše objektu a zrušení některých 
původních tras. Touto etapou se více zabývá projektová dokumentace ve fázi SO01 a 
SO02. Dojde také k přeložce jednotné obecní kanalizace v ulicích Lipová a Nad školou 
z důvodu zasažení stavby do trasy kanalizace. Tato přeložka bude realizována až po 
výkopu hlavní stavební jámy, proto jsou důležitá náležitá opatření při práci výkopů. 
 Objekt školy bude napájen novou el. přípojkou z ulice Farní, která v současné době 
není v provozu.  
1.4.2 Doprava na staveniště 
 K základní škole vedou severojižním směrem dvě rovnoběžné stávající obecní 
komunikace. První komunikace končí nad nejvyšším místem pozemku školy na 
severovýchodní straně, druhá komunikace je na severozápadní straně v dostupné 
vzdálenosti od hranice pozemku školy. Mezi těmito dvěma komunikacemi pokračují na 
severní a jižní straně příčné příjezdové komunikace. Pozemek školy je napojený přes 
oplocení vstupní branou na příčnou komunikaci na severní straně. Z daného popisu 
vyplývá dobré napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu. [1] 
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 Stavebně technologické části 1.5
1.5.1 Technická zpráva zařízení staveniště 
 Technickou zprávou zařízení staveniště se zabývám v kapitole 2) Návrh zařízení 
staveniště k technologické etapě spodní hrubé stavby k textové části a v příloze B.6) 
Situace zařízení staveniště. Je zde znázorněn vjezd na staveniště v etapě hrubé spodní 
stavby a další dva vjezdy staveniště využívající se více v následujících etapách, jednotlivé 
plochy staveniště, napojení inženýrských sítí k využití energií pro potřeby ZS, zabezpečení 
staveniště oplocením. 
1.5.2 Technologické předpisy 
 Z této technologické etapy spodní hrubé stavby jsem si vybrala jako nejdůležitější a 
nejzajímavější dva technologické postupy, a to TP pro zemní a výkopové práce, blíže 
v kapitole 3) Technologický předpis pro provádění zemních prací, a dále TP pro 
hlubinné zakládání, vrtané piloty. Řešeno v kapitole 4) Technologický předpis pro 
vrtané piloty. Tyto TP popisují a rozebírají obecné informace o stavbě a prováděných 
pracích, skladování a dopravu materiálu primární a sekundární, množství materiálu, 
převzetí pracoviště, pracovní podmínky realizace, personální obsazení, použité stroje a 
pomůcky, vlastní pracovní postup, BOZP a environmentální plán. 
1.5.3 Kontrolní a zkušební plány 
 Jak popisuji dva zvolené druhy technologických předpisů, tak i zde řeším stejnou 
problematiku pro kontrolní a zkušební plán. Pro zemní práce popisuji v kapitole 5) 
Kontrolní a zkušební plán – zemní práce a pro vrtané piloty popisuji v kapitole 6) 
Kontrolní a zkušební plán – vrtané piloty, co, kdy a jak se má na stavbě kontrolovat, aby 
výsledný produkt splňoval podmínky kvality. Kontrolní a zkušební plán obsahuje také 
tabulky, kde jsou přehledně všechny kontroly vypsány a musejí být stvrzovány podpisem 
od kontrolující osoby. Tyto tabulky jsou vloženy v příloze B.8) Kontrolní a zkušební 
plán – zemní práce a příloze B.9) Kontrolní a zkušební plán – vrtané piloty. Kontrolní 
a zkušební plán jsem navrhovala s ohledem na české státní normy a na doporučení a 
podmínky výrobců materiálů použitých na stavbě. 
1.5.4 Návrh strojní sestavy 
 Návrh strojní sestavy je popsán v kapitole 7) Návrh strojní sestavy pro 
technologickou etapu spodní hrubé stavby. Kromě stručného popisu stavby jsou zde 
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uvedeny hlavní stroje a nářadí potřebné v dané etapě. Každý stroj obsahuje krátké 
vyjádření k jeho potřebě a parametry dané výrobcem stroje. 
1.5.5 Technická zpráva širších dopravních vztahů 
 V této kapitole, 8) Technická zpráva širších dopravních vztahů, se zabývám 
problematikou dopravy vrtné soupravy na místo staveniště. Shledala jsem tuto dopravu 
jako nejvíce rizikovou, jak už pro její délku, tak váhu a šířku, a proto jsem si ji vybrala. 
S ohledem na vyhovění této nadrozměrné dopravy, musí vyhovět i ostatní doprava na 
staveniště.  
1.5.6 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 V kapitole 9) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou popsána možná rizika 
vzniku na staveništi a jejich řešení. Nejvíce se zabývám nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a dále 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Nejvíce se vyskytující úrazy a 
problémy vzniklé na staveništi vypisuji na závěr do přehledné tabulky. 
1.5.7 Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 Kapitola 10) Environmentální plán je řešena ochrana životního prostředí a třídění 
odpadu na staveništi vzniklé při stavební činnosti. Řeším zde, jakým způsobem se bude 
odstraňovat staveništní odpad a odpad komunální, dále jak se bude řešit vznik hluku a 
prašnosti na staveništi s ohledem na okolní zástavbu. Jak se bude nakládat s odpadními 
vodami, jak se bude řešit havárie v podobě úniku provozních kapalin ze stroje. Celá tato 
kapitola je psaná v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech, vyhláškou č. 
383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 381/2001 Sb. Katalog 
odpadů a nařízením vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 
1.5.8 Rozbor dvou druhů sklepních světlíků 
 V poslední kapitole, 11) Porovnání dvou variant sklepních světlíků, textové části 
rozebírám ze stránky rozpočtové/peněžní a ze stránky časové dva druhy sklepních světlíků 
neboli anglických dvorků. Prvním druhem je tradiční způsob vybetonování ze ŽB, druhým 
způsobem je novodobá montáž plastových sklepních světlíků. 
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1.5.9 Spotřeby energií 
 V příloze B.1) Spotřeba energií, jsou vypočítané potřebné maximální příkony 
elektrického nářadí a z toho vyplývající dimenze elektrické přípojky. Dále se v této příloze 
počítají spotřeby a dimenze vodovodních potrubí pro staveništní účely. 
1.5.10 Položkový rozpočet 
 V příloze B.2) Položkový rozpočet je vygenerován rozpočet z programu BUILD 
POWER. Řeší technologickou etapu spodní hrubé stavby základní školy v Dambořicích. 
1.5.11 Časový harmonogram 
 V přílohové části B.3) Časový plán stavby je obsažen řádkový harmonogram 
stavby, a to zadané technologické etapy. Tento harmonogram je zpracován za pomoci 
programu CONTEC. 
1.5.12 Širší situace dopravních vztahů 
 Jedná se o mapový podklad, který tvoří přílohu B.4) Širší situace dopravních 
vztahů. Je v něm vyznačeno několik hlavních tras na místo staveniště. Jde o dopravu 
betonu, tedy autodomíchávače, dále doprava bednění, zdících tvarovek, výztuže a doprava 
vrtné soupravy. 
1.5.13 Dopravní situace v blízkosti staveniště 
 
 V této kapitole řeším dopravní situaci v bezprostřední blízkosti staveniště. Omezení 
na přilehlých místních komunikacích a hlavní příjezd na staveniště. Tato příloha nese 
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2 Návrh zařízení staveniště k technologické etapě hrubé 
spodní stavby 
 Základní informace o staveništi 2.1
 Realizované zařízení staveniště se týká SO03 - Výkop hlavní stavební jámy a 
zajištění výkopu pomocí opěrné zdi a SO04 – Stavební úprava a přístavba objektu školy. 
Staveniště se bude nacházet zhruba v severnější části obce Dambořice v křížení tří ulic 
Farní, Nad školou a Lipová na parcelách 434/34, 434/35, 434/36, 434/38, 434/39, 434/40, 
434/10. Majitelem těchto parcel je obec Dambořice. Staveniště má několik příjezdových 
cest. Ve fázi spodní hrubé stavby bude hlavní vjezd na staveniště z ulice Lipová, jelikož 
jsou zde nejlepší podmínky na sjezd veškeré techniky do hlavní stavební jámy, kde se 
realizuje 1PP. Po realizaci spodní stavby se přesune zařízení staveniště k jižnější straně 
pozemku. Jsou zde opět lepší podmínky pro skládku veškerého materiálu, který by se na 
původní místo nevešel. Jelikož se zabývám pouze etapou spodní hrubé stavby, budu se 
zabývat návrhem staveniště s vjezdem z ulice Lipová. V návrhu budu ale už rovnou 
uvažovat i s vjezdy na ulicích Farní a Nad školou, které budou vzájemně průjezdné. U 
všech vjezdů se vyskytuje uzamykatelná brána. Celé staveniště je oploceno, oplocení se 
skládá jak za stávajícího plotu vysokého 2,0 m, tak i z dočasného oplocení, taktéž 2,0 m. 
Toto oplocení uvažuji po celé ploše budoucího zařízení staveniště, včetně následující 
vrchní hrubé stavby. Po určitých vzdálenostech jsou umístěny výstražné cedule ZÁKAZ 
VSTUPU NA STAVENIŠTĚ a POZOR STAVENIŠTĚ. Staveniště je rovněž napojeno na 
inženýrské sítě, tj. voda, smíšená kanalizace a elektřina NN (230/380V). Staveništní plocha 
se bude nacházet na místě současné zahrady a je z velké části tvořena svahem o sklonu cca 
9%. Na staveništi se nachází ovocné stromy, které budou odstraněny a pak stromy listnaté, 
většího vzrůstu, z kterých zůstane zachovaný jeden.  
 Doprava 2.2
 Mimostaveništní + dopravní trasy 2.3
 Veškerá auta i stavební technika bude ke staveništi jezdit přes ulici Zádvoří, dále U 
hřiště až k ulici Lipová, která bude z části z důvodu stavby dočasně uzavřena pro všechna 
vozidla. Ulice Lipová je ve spádu cca 9% a nachází se zde hlavní vjezd na staveniště. 
Součástí zákazu vjezdu do ulice jsou i značky slepá ulice. Z důvodu nepřehlednosti úseku a 
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mnoha zatáčkám je v ulicích Lipová a Zádvoří vhodné snížit rychlost. Na celém území 
Dambořic je ovšem omezená zóna 40 km/hod a ta by měla být dostačující. Součástí bude 
pouze upozornění na výjezd vozidel ze stavby. Ulice Lipová a část ulice Nad školou bude, 
jak již bylo řečeno, uzavřena v době od 7:00-17:00 hodin, popřípadě méně, pokud bude 
staveniště prázdné. Tuto příjezdovou cestu budou využívat veškerá vozidla zásobující 
stavbu a vozidla, která budou se stavbou spojena. 
2.3.1 Vnitro staveništní 
 Horizontální: 
 Na staveništi bude vytvořena jednosměrná komunikace, jejíž vjezd bude z ulice 
Farní a výjezd v ulici Nad školou. Povede rovnoběžně s východní hranicí pozemku cca 15 
m a bude tvořena zhutněným násypem z recyklátu o šířce 3,5 m. Tato komunikace bude 
využívána především v pozdější době v etapě hrubé vrchní stavby, jelikož se kolem ní 
budou vyskytovat skládky potřebných materiálů. V etapě hrubé spodní stavby a převážně 
etapě výkopových a základových konstrukcí bude využíván vjezd na staveniště z ulice 
Lipová a to pro vhodnost sjezdu strojů do hlavní stavební jámy s vytvořením 
nejoptimálnějšího sjezdu/výjezdu do stavební jámy pod budoucí školou, do stavební jámy 
pod budoucí tělocvičnou je dokonce bez nutnosti vytváření sjezdů či výjezdů. Tato 
komunikace bude 4 m široká a 30 m dlouhá a nebude průjezdná, což v dané etapě není 
problémem. Taktéž zhutněná s vrstvou recyklátu. 
 Vertikální: 
 Pro vertikální dopravu na staveništi nebude v etapě hrubé spodní stavby použit 
žádný stroj. Jediná potřeba vertikální dopravy bude ve fázi spouštění armokošů do vrtů 
pilot a o dopravu palet s kusovými tvárnicemi k potřebě zdění. Armokoše obstará vrtná 
souprava za pomoci nakladače s paletizačními vidlemi. Převoz palet už pak zvládne pouze 
nakladač samotný.  
 Napojení staveniště na inženýrské sítě 2.4
Přípojka NN: 
 
 Vnitřní silnoproudá elektroinstalace v objektu je navržena v souladu s ČSN a 
předpisy, platnými v době zpracování. Objekt v současnosti je napájen z původní přípojky, 




 Nový napájecí systém bude v rozsahu nového přívodu ze stávající přípojkové skříně 
s využitím nezapojené kabelové přípojky, která bude zprovozněna. Z přípojkové skříně se 
napojí nový elektroměrový rozváděč HR s nepřímým měřením spotřeby elektrické energie, 
přívod bude proveden v soustavě TN-C. [1] 
 Nepřerušený provoz školy bude nadále čerpat elektrickou energii z původní 
přípojky. Na novou přípojku, která je umístěna v přípojkové skříni u vstupu, budou 
napojeny buňky zařízení staveniště a elektrická rozvodná skříň pro napojení elektrických 
strojů a nářadí. Trasy jsou vyznačeny ve výkresové části přílohy. V příloze B.1) Spotřeba 
energií, je řešena spotřeba elektrické energie. 
Rozvod vody: 
 Areál je napojen na studenou pitnou vodu z obecní vodovodní sítě, v přilehlých 
ulicích je síť podzemních požárních hydrantů. Stávající vodovodní přípojka pro budovu 
školy je z PE 40/5,5 Stávající vodoměr je v budově školy v 1PP pod schodištěm 
v samostatné místnosti. Vodovodní přípojka nebude mít dostatečnou kapacitu pro nový 
objekt, provede se nová vodovodní přípojka dimenze podle výpočtu potřeby vody z PE 
90x8,2 v chráničce. Vodoměr a hlavní uzávěr se ponechá v budově. Napojení na stávající 
vodovod PE 90 bude vsazením odbočky, u napojení bude šoupátko se zemní soupravou. [1] 
 Rozvod vody ke staveništním sanitárním buňkám a pro provoz na staveništi bude 
proveden pomocí plastové hadice ø 25 mm z prostor před stávající školou, okolo objektu 
s č.p. 467 až k buňkám ZS. Napojení je řešeno z vodoměrné šachty. Rozvod vody po 
staveništi je znázorněn v příloze B.6) Situace zařízení staveniště. Dále je v příloze B.1) 
Spotřeba energií řešeno dimenzování a spotřeba vody. 
Kanalizace odpadních vod – smíšená: 
 Obec Dambořice vlastní ČOV, kolem objektu školy prochází jednotná síť stokové 
soustavy. Přípojka kanalizace ze stávajícího objektu jsou oddílné. Veškerá kanalizace 
z areálu školy je odvedena gravitačně. Stávající přípojky do veřejné kanalizace zůstanou 
zachovány. Na nově postavené budově školy a tělocvičny budou provedeny nové dešťové 
venkovní kanalizace.1 
 Na tuto kanalizaci bude napojena provizorně i sanitární buňka. Trasa vedení je 
znázorněna v příloze B.6) Situace zařízení staveniště. 
Plynovod 
  Stávající přípojka plynu bude zachována, jelikož dimenze potrubí vyhoví i po 
přístavbě. Hlavní uzávěr plynu se vyskytuje na východní fasádě stávajícího objektu. 
Plynovodní přípojka nebude staveništěm potřebná. 
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 Objekty zařízení staveniště 2.5
2.5.1 Plochy a objekty staveniště 
Provozní 
- Staveništní buňka užívána jako kancelář stavbyvedoucího AB 5 
- Slady zastřešené – 2x staveništní skladová buňka SK 20“ 
- Oplocení okolo celé plochy staveniště s celkovou výměrou 223,2 mb 
- Staveništní komunikace, z ulice Lipová v šířce 4,0 m a délce 30,0 m, průjezdná 
komunikace z ulic Farní a Nad školou v šířce 3,5 m celkové délce 54,0 m. 
- Skládka materiálu o ploše 96 m2, skládka zeminy ponechaná na obsypy o ploše 800 
m
2
, v záboru o ploše 198 m2 
- Staveništní přípojka elektrické energie, vodovodu ø25mm a odvod kanalizace ø110 
mm 
Výrobní (v dané technologické etapě nejsou žádné) 
Sociální správy 
- Šatny pro pracovníky ve dvou staveništních obytných buňkách AB 5 
- Hygienické zázemí v obytné buňce SAN 600 (WC, SPRCHY) 
2.5.2 Zabezpečení staveniště 
 Jak původní stavba základní školy, tak i nová přístavba se vyskytuje na 
neoploceném pozemku, proto pro potřeby a zabezpečení staveniště je třeba vybudovat 
dočasné oplocení staveniště. Výjimku tvoří stávající částečné oplocení ze západní strany 
pozemku. Toto oplocení je v majetku stavebníka a zhotovitel se zavazuje předat jej 
v neporušeném stavu tak, jak jej přebíral. Vyznačení oplocení je znázorněno v příloze B.6) 
Situace zařízení staveniště. Dočasné oplocení bude po skončení stavby odstraněno. 
Vjezdy na staveniště jsou tvořeny uzamykatelnými bránami a to k ochraně proti vniknutí 
nepovolaných osob na staveniště. K tomuto účelu je plot opatřen výstražnými značkami, 
které varují před nepovolaným vstupem na staveniště a před možností úrazu. 
 Značení staveniště 2.6
 Staveniště je obehnáno dočasným oplocením, na kterém jsou vyvěšeny informační 
a výstražné cedule. Jsou to značky upozorňující na zákaz vstupu nepovolaných osob a 
možnosti zranění osob při neposlechnutí příkazů. Dále je zde vystavená cedule s informací 
o stavbě a kdo stavbu realizuje. 
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 Okolo staveniště je rozestavěno dopravní značení. Pro účely bezproblémového 
vjezdu na staveniště z ulice Lipová je část této ulice uzavřena úplně. Tento vjezd bude 
používán převážně v etapě hrubé spodní stavby u výkopů a základových konstrukcí. 
V ulici Lipová se nevyskytují žádné rodinné domy, a proto nebude překážkou ji dočasně 
uzavřít. Část ulice Nad školou, která bude také uzavřena už návaznost na rodinné domy 
má. Těchto pár domů bude obeznámeno s realizací stavby a jejich výjimka k vjezdu do 
ulice. Cedule se zákazem vjezdu všech vozidel budou umístěny v polovině a na konci 
ulice. Dále bude v ulici Farní umístěno dopravní značení s upozorněním na výjezd vozidel 
stavby. V ulici zádvoří budou umístěny také značky s upozorněním na výjezd vozidel 
stavby a to z důvodu nepřehlednosti ulice a častému parkování automobilů od přilehlých 
domů.  
 
Obrázek 1 Značky upozorňující na vjezdu do staveniště a v jeho okolí 
 Ochrana životního prostředí 2.7
 Stavba je navržena tak, aby splňovala veškerá ustanovení, dle platných právních 
předpisů a vyhlášek. Při výstavbě nedochází k uvolnění nadměrného množství toxických 
látek a provozních kapalin. Nakládání s již vzniklými odpady se řídí katalogem odpadů 
v souladu s ustanovením Ministerstva životního prostředí dle přílohy vyhlášky 381/2001 
Sb. Jednotlivé aspekty jsou popsány v kapitole 10) Environmentálním plánu, kde jsou 
jednotlivé body popsány a rozděleny do kategorií podle nebezpečnosti. V tomto bodě jsou 
řešeny i způsoby omezení hluku a prachu. 
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 Buňky zařízení staveniště 2.8
 Na stavbě bude použito celkem šest stavebních buněk, které budou umístěny na 
hranici pozemku u vjezdu na staveniště z ulice Lipová, v takovém místě, aby byly snadno a 
bez problémů napojeny na inženýrské sítě. Tzn. elektřina, vodovod, kanalizace. Kontejnery 
budou stát na zpevněné odvodněné ploše. 
 Buňky budou na stavbu přivezeny valníkem a z něj sundány pomocí nakladače 
CAT 906H, které k tomuto účelu použije paletizační vidle. Umístění buněk je znázorněno 
na výkrese přílohy B.6) Situace zařízení staveniště a dle tohoto výkresu se bude 
stavbyvedoucí řídit při kontrole správného umístění buňky. 
 První tři kontejnery jsou obytné buňky AB 5, které slouží dělníkům pro převlékání, 
jako prostor šaten a místo pro stravování. Mají zde vybavení jako je rychlovarná konvice, 
mikrovlnná trouba, uzamykatelné skříňky k uskladnění osobních věcí, lavičky a stůl. Třetí 
buňka slouží jako zázemí pro stavbyvedoucího a mistry se stolem a židlemi. Dalším typem 
je sanitární buňka SAN – 600, která je vybavena dvěma záchody, čtyřmi umyvadly, dvěma 
sprchami a dvěma pisoáry. Slouží k základním hygienickým potřebám dělníků na stavbě. 
Poslední dva kontejnery jsou skladové s označením SK 20“, které jsou uzamykatelné a 
slouží ke skladování drobného stavebního materiálu, nářadí a pomůcek. 
2.8.1 Napojení buněk na inženýrské sítě 
 Obytná buňka AB 5 je napojena na elektrickou síť a to ze skříňového rozvaděče 
230/400V, který je veden z přípojkové skříně u vstupu stávající školy. Sanitární buňka 
SAN – 600 je taktéž napojena na elektrickou síť a navíc je ještě připojena k odběru pitné 
vody od vodoměrné šachty pomocí plastové hadice. Odpad buňky SAN – 600 je sveden 
provizorně do stávající kanalizace. K těmto kontejnerům jsou zřízeny pochůzné zpevněné 
cesty z recyklátu. 
2.8.2 Informace o jednotlivých buňkách 
2.8.2.1 Obytná buňka AB 5 
 Obytné kontejnery jsou svou konstrukcí samonosné a jsou přepravovány a 
dodávány jako stavba na klíč. Kolem dokola na pevno svařený ocelový rám odolný proti 
zkroucení tvoří prostorovou jednotku. Rámy jsou upraveny dle norem ISO a mohou být 
sestavovány a spojovány dle potřeby vedle sebe, za sebou nebo nad sebou Vypuštěním 
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venkovních stěn, nebo zabudováním dělících příček mohou být tvořeny libovolně velké 
prostory. 
 
Obrázek 2 Stavební buňka - AB 5 
 
Venkovní rozměry:  D/Š/V 5000 x 2438 x 2600 mm    
Izolace:   standard 
Elektroinstalace:  kompletní elektroinstalace 
Vnitřní obložení:  bílý nebo dřevěný dekor 
Základní vybavení:  1x venkovní ocelové dveře 875 x 2000 mm 
    1x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 
    1x 2 kW topení 
Hmotnost:   1 820 kg 
TECHNICKÝ POPIS 
 RÁM 
Z 3 mm silných zastudena válcovaných svařovaných ocelových profilů a jeklů. 
 PODLAHA 
Konstrukce rámu: ze zastudena válcovaných 3 mm tlustých ocelových profilů S 235 a jeklů 
Izolace: minerální vata tl. 60 mm (hustota 90 kg/m3) Dole 0,6-0,7 mm silný pozinkovaný 
plech, PE-Folie Dle požadavku až 150mm izolace 
podlaha: 20 mm silné dřevotřískové plotny (E1), PVC – podlahová krytina 1,5 mm, šedá, 
svařované pásy 
 STŘECHA 
Krytina: 0,6 – 0,75 mm silný pozinkovaný ocelový plech s dvojitým falcem 
Izolace: plotny minerální vaty tl. 100 mm, PE –Folie. Dle požadavku až 150mm izolace. 
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Vnitřní opláštění stropu: 10 mm silná oboustranně foliovaná dřevotříska E1 v bílé barvě 
 ROHOVÉ SLOUPKY 
ze zastudena válcovaných 3 mm tlustých ocelových profilů S 235 
 STĚNOVÉ PRVKY 
Kostra: nosné rámy z dřevěných hranolů 
Vnitřní opláštění: 10 mm silná oboustranně foliovaná dřevotříska E1 v bílé barvě 
Venkovní opláštění: z profilového (trapézového) pozinkovaného plechu tloušťky 0,6 – 0,75 
mm lakovaný v odstínech RAL 
Izolace: 50 mm minerální vata 
 ELEKTROINSTALACE 
Technická data: 
dle ČSN EN norem, TN-S síť 
CEE-venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380V/32A/5-pólová 
1 ks rozvaděč na omítku jednořadý 
1 ks nulová ochrana FI 40/4E-0,1 A 
1 ks automat. jistič LS 10 A (světla) 
2 ks automatický jistič LS 16 A (zásuvky) 
2 ks zásuvky 
1 ks zásuvka pro topení 2 KW 
1 ks vypínač světla 
2 ks dvoj zářivka s krytem a 2 trubicemi 2 x36 W 
 TEPELNÁ IZOLACE propočtená 
podlaha (80 cm):  k-Wert: 0,52 W/m
2
K 
střecha (100 cm):  k-Wert: 0,43 W/m2K 
venkovní stěna (60 cm): k-Wert: 0,68 W/m2K 
okna    k-Wert: 2,10 W/m
2
K 
dveře    k-Wert: 1,90 W/m2K 
 NOSNOST 
Kontejnery mohou být v prázdném stavu skladovány 3 na sobě. 
nosnost podlahy: 250 kg/m2 
nosnost střechy: 350 kg/m2 
 ODOLNOST PROTI VĚTRU 
Jednotlivý kontejner je odolný bez ukotvení proti síle větru 100 km/h. 
 USAZENÍ, MONTÁŽ 
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Kontejner musí být usazen na zákazníkem připravenou vodorovnou plochu (základové 
hranoly ze dřeva nebo betonu se 6 podpěrnými body na 1 kontejner) v toleranci +/- 10 mm 
na kontejner. Totéž platí při usazení a montáži více kontejnerů do sestavy. Kontejnery 
mohou být usazeny také na betonové pásy, přičemž zámrzná hloubka musí odpovídat 
místním poměrům a vlastnostem podloží. Rovinnost základů je předpokladem pro 
nerušenou a plynulou montáž a bezchybný stav celkové sestavy. 
2.8.2.2 Obytná buňka SAN – 600 
 Sanitární kontejnery jsou svou konstrukcí samonosné a jsou přepravovány a 
dodávány jako stavba na klíč. Kolem dokola na pevno svařený ocelový rám odolný proti 
zkroucení tvoří prostorovou jednotku. Rámy jsou upraveny dle norem ISO a mohou být 
sestavovány a spojovány dle potřeby vedle sebe, za sebou nebo nad sebou Vypuštěním 
venkovních stěn, nebo zabudováním dělících příček mohou být tvořeny libovolně velké 
prostory. 
 
Obrázek 3 Stavební buňka SAN - 600 
Venkovní rozměry:  D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm 
Izolace:   standard 
Elektroinstalace:  kompletní elektroinstalace 
Vnitřní obložení:  bílý dekor 
Základní vybavení:  1x venkovní ocelové dveře 875 x 2000 mm 
    3x sanitární okno 600 x 600 mm 
    1x mezistěna s vnitřními dveřmi 
Segment sprcha:  2x sprchovací kabina 
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    1x elektrický boiler 220 l 
    4x keramické umyvadlo 
    4x zrcadlo 
    2x věšák na oblečení 
Segment WC:   2x toaletní kabina se záchodovou mísou, vnitřní dveře 
    2x držák na toaletní papír 
    2x pisoár 
    2x 1 kW topení 
Hmotnost:   2 600 kg 
TECHNICKÝ POPIS: 
 RÁM 
Z 3 mm silných zastudena válcovaných svařovaných ocelových profilů a jeklů 
 PODLAHA 
Konstrukce rámu: ze zastudena válcovaných 3 mm tlustých ocelových profilů S 235 a jeklů 
Izolace: minerální vata tl. 60 mm (hustota 90 kg/m3) Dole 0,6-0,7 mm silný pozinkovaný 
plech, PE-Folie Dle požadavku až 150mm izolace 
podlaha: 20 mm silné dřevotřískové plotny (E1), PVC – podlahová krytina 1,5 mm, šedá, 
svařované pásy jako vana (PVC je vytaženo 100 mm na boční stěny) 
 STŘECHA 
Krytina: 0,6 – 0,75 mm silný pozinkovaný ocelový plech s dvojitým falcem 
Izolace: plotny minerální vaty tl. 100 mm, PE –Folie.  
Vnitřní opláštění stropu: 10 mm silná oboustranně foliovaná dřevotříska E1 v bílé barvě 
 ROHOVÉ SLOUPKY 
ze zastudena válcovaných 3 mm tlustých ocelových profilů S 235 
 STĚNOVÉ PRVKY 
Kostra: nosné rámy z dřevěných hranolů 
Vnitřní opláštění: 10 mm silná oboustranně foliovaná dřevotříska E1 v bílé barvě 
Venkovní opláštění: z profilového (trapézového) pozinkovaného plechu tloušťky 0,6 – 0,75 
mm lakovaný v odstínech RAL 
Izolace: 50 mm minerální vata (za příplatek až 150mm izolace) 
 MEZISTĚNY 
rám: dřevěný rám 
Isolace: bez isolace nebo na přání s izolací z minerální vaty 50 mm 





dle ČSN A EN Norem, TN-S síť 
CEE-venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380V/32A/5-pólová 
1 ks rozvaděč na omítku jednořadý 
1 ks nulová ochrana FI 40/4E-0,1 A 
1 ks automat. jistič LS 10 A (světla) 
2 ks automatický jistič LS 16 A (zásuvky) 
2 ks zásuvky 
1 ks zásuvka pro topení 2 KW 
1 ks vypínač světla 
2 ks dvojzářivka s krytem a 2 trubicemi 2 x36 W 
Elektroinstalace je v provedení pod omítkou v provedení do vlhka. Všechny díly odpovídají 
normám EN. Dle požadavku možnost instalace pro sítě IT 
 VODOINSTALACE 
standartní provedení v PVC 
Přívod: PVC trubka 1“, 3“ nebo 1“, boční přívod přes stěnu kontejneru. 
Příprava teplé vody: přes podstolový průtokový ohřívač 5 l nebo přes elektrický bojler 220 l 
Odpady: odvodněn je přes umělohmotné trubky propojené v kontejneru, bokem přes 
kontejnerovou stěnu a musí být odvedeny do schválené kanalizační sítě. 
 TEPELNÁ IZOLACE propočtená: 
podlaha (80 cm):  k-Wert: 0,52 W/m2K 
střecha (100 cm): k-Wert: 0,43 W/m2K 
venkovní stěna (60 cm): k-Wert: 0,68 W/m2K 
okna    k-Wert: 2,10 W/m2K 
dveře    k-Wert: 1,90 W/m2K 
 NOSNOST 
Kontejnery mohou být v prázdném stavu skladovány 3 na sobě  
nosnost podlahy: 250 kg/m2 
nosnost střechy: 350 kg/m2 
 ODOLNOST PROTI VĚTRU 
Jednotlivý kontejner je odolný bez ukotvení proti síle větru 100 km/h. 
  USAZENÍ, MONTÁŽ 
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Kontejner musí být usazen na zákazníkem připravenou vodorovnou plochu (základové 
hranoly ze dřeva nebo betonu se 6 podpěrnými body na 1 kontejner) v toleranci +/- 10 mm 
na kontejner. Totéž platí při usazení a montáži více kontejnerů do sestavy. Kontejnery 
mohou být usazeny také na betonové pásy, přičemž zámrzná hloubka musí odpovídat 
místním poměrům a vlastnostem podloží. Rovinnost základů je předpokladem pro 
nerušenou a plynulou montáž a bezchybný stav celkové sestavy. 
2.8.2.3 Skladový kontejner SK 20“ 
 Materiálové kontejnery jsou díky své konstrukci z ocelových profilů a plechů 
vhodné pro nejrůznější použití, např. jako: 
skladiště palet se zbožím/materiálem 




Obrázek 4 Stavební buňka SK 20“ 
Venkovní rozměry: D/Š/V 6058 x 2438 x 2591 mm 
Konstrukce:  zcela svařený ocelový rám z hraněných 4 mm profilů 
Stěny, střecha: trapézový plech tl. 1,3 mm (1,5 mm) 
Podlaha:  z ocelového rýhovaného plechu 3+1 mm „slza“ varianty z 18 mm  
   překližky 
Rohy kontejnerů: z 4 mm svařovaného ocelového plechu 
Vrata:   dvoukřídlá vrata jištěna uzavíracími tyčemi (2x), opatřena  
   profilovou těsnící gumou 





 Základní rám: 
Obvodový podlahový a střešní rám – duté ocelové profily.  
Rohové sloupky z ohýbaného ocelového plechu tloušťky 4 mm.  
Litinové rohové prvky dle normy ISO – 8 ks 
 Podlaha: 
Podlahové nosníky – ohýbané profily U.  
Pochozí podlaha – ocelový slzičkový plech 4 mm.  
Otvory pro vysokozdvižný vozík 
 Obvodové stěny: 
Ocelový profilovaný plech 1,5 mm 
 Střecha: 
Ocelový profilovaný plech 1,5 mm 
 Kontejnerová vrata: 
Dvoukřídlá kontejnerová vrata s pozinkovanými uzavíracími tyčemi (2 ks) a obvodovým 
gumovým těsněním. Úhel otevření 270°.1 
  
                                                 
1
 Text psaný kurzívou je přebrán z katalogů výrobce kontejnerů AB-CONT 
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3 Technologický předpis pro provádění zemních prací 
 Obecné informace 3.1
3.1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:   Stavební úprava a přístavba objektu školy Dambořice 
Charakter stavby:  školní budova – přístavba a rekonstrukce 
Město:    Dambořice 
Katastrální území:  Dambořice 
Ulice:    křížení ulic Farní, Lipová a Nad školou 
Parcelní čísla pro výstavbu: 434/10, 434/34 a 434/35 
 druh pozemku – zahrada s ochranou zemědělského půdního 
fondu 
Sousední parcely:  531, 532  vlastnické právo: obec Dambořice 
Stávající budova školy v Dambořicích 
druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří 
434/119 vlastnické právo: obec Dambořice 
434/33  vlastnické právo: obec Dambořice 
Stavebník, investor:  Obec Dambořice 
Dambořice 69, 696 35 Dambořice 
Projektant:   Medicoproject, s.r.o. 
Kroftova 45, 616 00 Brno 
Stavební firma:  VUT Brno, FAST, Veveří 331/95, 602 00 Brno 
Zástupce stavební firmy: Ing. Boris Biely 
3.1.2 Obecné informace o stavbě a staveništi 
 Jedná se o přístavbu základní školy společně se stavbou nové tělocvičny v obci 
Dambořice, která leží 35 km jihovýchodně od města Brna. Přístavba se bude skládat ze 
dvou etap a to stavby samotné školní budovy s učebnami a cvičebnami a dále stavby školní 
tělocvičny. Obě stavby jsou spolu úzce spjaty a stavebně na sebe navazují.  
  
 Z hlediska rozsahu a členitosti je možné stavbu označit za středně složitou. Po 
zabezpečení staveniště je nutné technicky oddělit provoz stávající školy, který bude 
v průběhu stavby zachován. To je možné pomocí oddělujících dočasných sádrokartonových 
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příček nebo i příček vyzdívaných z lehkých materiálů. Dalším krokem je samotná demolice 
stávající tělocvičny. Po demoličních pracích je nutné zabezpečit stabilitu základů staré 
části budovy v místech napojení přístavby podbetonováním nebo mikropilotami. Podél 
obecní komunikace na východní straně je nutné vybudovat opěrnou betonovou zeď, která 
nám zabezpečí potřebnou výkopovou jámu pro přistavovanou část školy a pro sportovní 
halu. 
 Výkopové práce budou realizovány v souladu s požadavky na základové konstrukce. 
Ty mohou být buď z betonových pasů, nebo betonových patek. V rámci geologického 
průzkumu nebyla hladina spodních vod naražena.  
 Konstrukční systém přístavby školy je kombinován ze zděného stěnového systému 
z keramických bloků a železobetonových sloupů skeletové konstrukce. V úrovni 
jednotlivých podlaží jsou vertikální nosné systémy ztuženy železobetonovým monolitickým 
stropem. Celá konstrukce je ve směru vertikálním ztužena vyzdívanou schodišťovou 
vertikálou s výtahovou šachtou ve středu schodiště. Po obvodu přístavby je použito nosné 
tepelně-izolační zdivo. Celá přístavba je zastřešena dřevěným krovem ve stejném duchu 
jako stávající zástavba. Podkroví přístavby bude využíváno pro potřeby školy. Proto bude 
dřevěný krov konstrukčně vynášen pomocí ocelové rámové konstrukce. Zateplení krovu 
bude provedeno v úrovni krokví. 
 Objekt sportovní haly je konstrukčně řešen jako železobetonový montovaný skelet 
v modulu 6m se čtvercovými sloupy po obvodu. Světlá výška haly činí 7,5 m. V polovině 
výšky a pod stropem bude celá konstrukce haly vodorovně ztužena železobetonovým 
věncem. Plášť haly bude vyzdívaný z keramických bloků. Na severní straně haly budou 
situována okna ve dvou řadách nad sebou. Zastřešení haly bude z příhradových dřevěných 
vazníků v rozteči po 1m. Tvar střechy je sedlový s plnými valbami na straně štítových zdí. 
Na dřevěné vazníky bude provedeno bednění tl. 25mm . Na bednění bude položena pojistná 
hydroizolace (případně polopropustná membrána). Přes bednění budou připevněny 
kontralatě a latě pod pálenou krytinu. Sklon střechy bude cca. 20%. Zateplení krovu bude 
provedeno v úrovni podhledu haly. 
 Staveniště se nachází na mírně svažitém pozemku, který se snižuje z východu na 
západ. Výškový rozdíl na délku tělocvičny (cca.38m) činí asi 3m v nejnepříznivějším místě. 
Podél východní strany staveniště probíhá obecní komunikace, která je od štítové stěny 
sportovní haly vzdálena asi 3,5m. Před zahájením stavebních prací na přístavbě je nutné 




 Celou výstavbu je nutné realizovat s ohledem na okolní stávající zástavbu. 
Staveniště se nachází v zastavěné části obce. 
 Napojení na potřebné inženýrské sítě po dobu výstavby je bezproblémové. Je možné 
se napojit na stávající rozvody vody i elektrické sítě. [1]  
 
Pozn. text psaný kurzívou je nastudován z projektové dokumentace projektanta. 
3.1.3 Obecné informace o procesu 
 Tento technologický předpis popisuje provedení zemních prací. Zabývá se 
způsobem výkopu hlavní stavební jámy a současně s betonáží opěrné hřebíkové zdi, která 
zajistí stabilitu výkopu. Dále se zde řeší výkop jednotlivých základových pasů a patek. Dle 
geologického průzkumu vyplývá, že se na staveništi vyskytuje ornice v mocnosti 0,5-1,2 m, 
jílová hlína mocnosti 0,6-2,0 m a dále spraše a sprašové hlíny v intervalu 5,4-6,0 m. 
Hladina podzemní vody byla navrtána v jednom z 6 zkoušených vrtů v hloubce 12,4 m a 
ustálila se na úrovni 10,4 m. Na celém pozemku se střídají horniny druhé a třetí třídy, proto 
uvažuji v celém rozsahu s horninou třetí třídy pro dodržení rezerv. 
 Materiál a doprava 3.2
3.2.1 Materiál pro zemní práce 
 Hlavním materiálem pro zemní práce je vytěžená zemina, která spadá do třídy 
těžitelnosti částečně 2. a ve větší míře 3. třídy. Z důvodu rezerv uvažuji v celé mocnosti 
horniny 3. třídu.  
 Jako doplňkový materiál pro provádění zemních prací je řezivo (viz tabulka) pro 
výrobu vytyčovacích kolíků, laviček a křížů, které jsou potřeba pro vytyčení prostoru pro 
stavební jámu a později k vyznačení základových pasů, hřebíky, ocelový drát a vápno. 
 
Tabulka 1 Výpis kusového materiálu 
Materiál Rozměr [mm] Počet kusů 
Dřevěná prkna 25x150x4 000 70 ks 
Kolíky 80x80x2 000 30 ks 
Kolíky dočasné 80x80x600 40 ks 
Hřebíky stavební délka 100 mm 2x5 kg 
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Ocelové lano průměr 4 /dl. 20 000 4 ks 
Režný provaz 50 000 10 ks 
 














Hlavní stavební jáma 6703,3 8044,0 1743,1 




Rýhy zapažené 27,6 33,1 0 
Rýhy široké do 60 cm 4,25 5,1 0 
Rýhy široké do 200 cm 19,9 23,9 0 
Hloubená šachta 6,1 7,32 0 
 
Tabulka 3 Výpis materiálu na opěrnou zeď 
Druh Materiál Množství 
Vrty hřebíků Cementová zálivka SPC 32,5 10,67 m
3 
Výztuž hřebíků profil øR22 z oceli S 235 588 mb 
Opěrná zeď Suchá směs k stříkanému betonu 338,82 m
2
 
Výztuž opěrné zdi KARI sítě ø 6/100/100 mm 1,504 t 





Poznámka: Objem jednotlivých kubatur nebyl dodán projektantem. Proto jsem při výpočtu 
postupovala následovně. Rozdělila jsem si hlavní stavební jámu na čtyři etapy výkopu a 
každou jsem rozkreslila, rozměřila a dopočítala kubatury. Viz příloha B.7) Tvar stavební 
jámy pro postup výkopu. 
3.2.2 Skladování materiálu 
 Dřevěné prvky pro lavičky budou skladovány na zpevněné a odvodněné ploše 
podložené trámci pro odizolování od vlhkosti. Část vykopané zeminy bude skladována na 
staveništi pro následné zásypové a dokončovací práce. Zbylá zemina bude odvezena na 
skládku vzdálenou 6 km v Uhřicích. Spotřební materiál bude uložen v jedné z mobilních 
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skladovacích buněk SK 20“, ve kterých bude uskladněn v kovových policích. Tato buňka 
bude při odchodu poslední zodpovědné osoby ze staveniště zamykána. 
3.2.3 Primární a sekundární doprava 
 Primární doprava na staveniště bude zajišťována nákladním automobilem 
z nedalekých stavebnin. Touto dopravou bude přivezeno převážně řezivo a drobný stavební 
materiál jako hřebíky, vápno a provazy. Nákladní automobil je v majetku stavebnin Janův 
Dvůr. Pro odvoz zeminy ze stavby budou pronajata čtyři nákladní vozidla TATRA T158, u 
nich je důležitá kontrola před výjezdem ze staveniště a to proto, aby byla řádně očištěna. 
Veškeré zemní práce budou prováděny rypadlem CAT M316D na kolovém podvozku, 
které bude taktéž pronajato. Vytěžená zemina bude odvážena na skládku zeminy vzdálenou 
6 km v Uhřicích. 
 Pro sekundární dopravu po staveništi jsou k dispozici stavební kolečka, která jsou 
majetkem zhotovitele. 
 Převzetí pracoviště 3.3
 Před zahájením zemních prací musí stavbyvedoucí od mistra převzít dokončené 
předchozí demoliční práce. V této fázi jsou hotovy veškeré demoliční práce zvolené 
budovy tělocvičny, tím pádem jsou hotovy všechny ochranné prvky v budově základní 
školy, kde se nepřerušuje trvalý provoz. Tyto ochranné prvky jsou tvořeny 
sádrokartonovými příčkami, popřípadě příčkami vyzděnými z lehkých pórobetonových 
materiálů. Stávající budova základní školy je již podchycena vysokotlakou injektáží pro 
zpevnění a zvětšení stávajících základů. Je již provedena skrývka ornice a uložena 
v záboru vysokém maximálně 1,5 m, širokém max. 2 m mimo staveniště. Již je přebrána 
kompletní schválená projektová dokumentace a stavební povolení. Tyto dokumenty musí 
být vždy zúčastněnými překontrolovány. Předává se nově vybudované oplocení kolem 
celého staveniště, přípojky inženýrských sítí a jejich správná funkce a vyznačená poloha. 
Je předáno podchycení základů stávajícího objektu školy a také jsou hotovy štětovnicové 
stěny. Veškeré informace z předání mezi stavbyvedoucím a mistrem se zaznamenávají do 




 Obecné pracovní podmínky 3.4
 Parcela je již celá oplocená a přístup je zatím využíván z ulice Lipová. Na stavební 
parcele je sejmuta ornice, odstraněny stromy a křoviny určené k pokácení. Jeden strom ze 
západní strany budovy bude zachován a patřičně chráněn před staveništními vlivy. Pro 
vyšší bezpečnost v okolí výstavby je na okraji staveniště umístěno jedno halogenové světlo 
a další dvě jsou umístěna na stávající budově základní školy. 
 Na staveništi jsou zřízeny přípojky k inženýrským sítím. Staveniště bude napojeno 
z přípojkové skříně u vstupu stávající budovy. Z ní jsou napojeny buňky zařízení staveniště 
a elektrická rozvodná skříň 230/400V pro napojení elektrických strojů a nářadí. Vedena je 
podél budovy až k buňkám. Kanalizace je provizorně napojena na stávající kanalizační 
vedení až do sanitární buňky. Voda je napojena z vodoměrné šachty pomocí plastové 
hadice průměru ø25 mm k sociální buňce a ke stavbě. Trasa vody je vedena přibližně 
stejně jako elektrická energie z prostor před stávající budovou školy podél budovy s č.p. 
462 až k buňkám. Trasy vedení jsou znázorněny v příloze B.6) Situace zařízení 
staveniště. Plynová přípojka zůstává nedotčená a je ukončena na fasádě budovy v HUP. 
 Na staveništi je zřízeno šest buněk. První dvě jsou obytné a slouží jako šatna pro 
dělníky, třetí je taktéž obytná a slouží jako zázemí pro stavbyvedoucího a vedoucí čet, 
čtvrtá je vybavena sociálním zařízením a slouží k hygienickým potřebám dělníků, pátá a 
šestá buňka slouží k uskladnění materiálu, nářadí a pracovních pomůcek. První tři buňky 
jsou napojeny na elektrickou energii z přípojkové skříně. Sociální buňka je napojena i na 
pitnou vodu a kanalizaci. Více informací o buňkách je rozepsáno v kapitole 2.8) Buňky 
zařízení staveniště. Stravování dělníků je řešeno v místním provozu nebo po domluvě 
z jídelny základní školy, která má nepřerušený provoz. 
 Výkopové práce budou probíhat od začátku března do poloviny dubna 2014. 
V případě nepříznivých klimatických podmínek je možné po dohodě s investorem práce 
odložit.  
 Personální obsazení 3.5
 Všichni účastníci, kteří se budou v průběhu zemních prací na staveništi pohybovat, 
musejí být seznámení a proškoleni o BOZP a s projektovou dokumentací. O tomto školení 
je proveden zápis do stavebního deníku společně s podpisy zúčastněných osob. Dále se u 
pracovníků kontrolují potřebné dokumenty, jako strojní průkazy či jiné dokumenty 
prokazující možnost obsluhy daných strojů.  
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 Na provádění zemních prací bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. 
Ten kontroluje kubatury vytěžených zemin a přesné rozměry výkopů dle PD. 
Složení pracovní čety: 
Tabulka 4 Pracovní četa pro zemní práce – výkop stavební jámy 
Povolání Osoby Požadavky 
Mistr = vedoucí čety 1 Vzdělání SOU – výuční list, praxe v oboru min. 10 let 
Dělník na ruční práce 7 
Není podmíněné min. vzdělání, nutná všechna náležitá 
školení a poučení pro provádění zemních prací 
Tesař 1 Vzdělání SOU – povolení na práci s motorovou pilou 
Strojník rypadla 1 
Vzdělání SOU – řidičský průkaz skupiny C nebo T, 
průkaz strojníka stavebních strojů dle vyhl. č. 77/1965 





Vzdělání SOU – řidičský průkaz skupiny C, profesní 
průkaz řidiče 
Geodet + pomocník 2 
Středoškolské vzdělání s maturitou nebo VŠ v oboru – 
úřední oprávnění pro ověřování výsledků 
zeměměřické činnosti 
 
Tabulka 5 Pracovní četa pro zemní práce- pažení stavební jámy při výkopu 
Povolání Osoby Požadavky 
Betonář 2 
Vzdělání SOU – nutná všechna náležitá školení pro 
provádění betonářských prací 
Obsluha vrtné soupravy 5 Vzdělání SOU – průkaz strojníka 
Vazač - železář 2 Vzdělání SOU – svářečský průkaz 
 Stroje a pracovní pomůcky 3.6
 K provádění zemních prací jsou použity následující stroje. Více informací je k nim 
rozepsáno v kapitole 7) Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu spodní hrubé 
stavby. 
o Rypadlo CAT M316D 
o Nákladní automobil TATRA T158-8P5R33.343, celkem 4 sklápěče 
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o Vrtná souprava maloprůměrových pilot KLEMM KR 702-2 
o Čerpadlo betonové směsi MEYCO SUPREMA 
o Digitální teodolit NIKON NE-100 
o Motorová pila, přímočará pila, svářecí agregát 
 
Pracovní nástroje pro ruční práce: krumpáč, lopata, rýč, sekera, tesařské kladivo, kovová 
palice 2kg, stavební kolečko, svinovací metr (5m), pásmo (50m), olovnice, libela velká, 
libela malá, ruční pila na dřevo, lajnovačka, kleště štípací kombinační 
Pracovní pomůcky BOZP: Pracovní ochranné rukavice, plastové ochranné přilby, pevná 
obuv, ochranné brýle, reflexní vesty 
 Pracovní postup 3.7
3.7.1 Vytyčení stavební jámy a objektu, zřízení stavebních laviček a vyvápnění 
stavební jámy 
 Tyto práce jsou prováděny pověřeným geodetem a jeho pomocníkem pomocí 
digitálního teodolitu NIKON NE 103. Geodet má k dispozici situační výkres z PD a 
pomocí něj zaměřuje obrys stavební jámy a obrys budoucí stavby. Provádí se tím 
způsobem, že teodolit postavíme na známý bod (bod předaný objednatelem při předání 
staveniště), provede se centrace a horizontace přístroje z něj se zaměří rohový bod stavební 
jámy či budovy. Tímto způsobem se pokračuje až do zaměření všech bodů. Každý 
zaměřený bod je pak označen stabilním dočasným dřevěným kolíkem dlouhým asi 600 
mm, průměr asi 80 mm. Kolík je zaražen do země min. 400 mm pro dodržení stability. 
 Po „vykolíkování“ stavební jámy provede geodet za pomoci své obsluhy přenesení 
bodů na lavičky. Lavičky zřizují s pomocí vodováhy a kontrolují správnou niveletu horní 
lavičky. Jednotlivé lavičky musí být umístěny min. 2 m od hlavní stavební jámy, tak aby 
nedošlo k jejich posunu či poškození pracovními stroji. Pracovníci dle instrukcí geodeta 
nejprve zatlučou dvojici kůlů (vzdálených od sebe cca 2 m) a na ně připevní ve stanovené 
výšce vodorovné prkno (150/25 mm) dvojicí hřebíků v každém styku. Horní hrana bude 
600 mm nad terénem a lavička musí být zabita v hloubce nejméně 400 mm. Nad 1. bod 
vyznačený geodetem si postaví teodolit a namíří ho na druhý, potom zaostří teodolit na 
lavičku postavenou za tímto bodem a přesně směruje pomocníka na místo, kam má 
zakreslit značku či lépe zaklepnout hřebík, který bude sloužit pro chycení ocelového lanka 
pro samotné vytyčení vnějšího obrysu stavby. Potom otočí teodolit o 200 gradů a určí 
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místo pro hřebík na protější lavičce. Pak otočí teodolit o 100 gradů a určí místo na další 
lavičce a pak zase o 200 gradů a určí místo na protější lavičce. Pak postaví teodolit na 
protější roh a vše se opakuje. Pak přenese na lavičky i zbylé body. Vytyčení bude předáno 
stavbyvedoucímu, který provede záznam o jejich převzetí do stavebního deníku a ručí za 
to, aby nedošlo k posunutí či poškození během výstavby. 
 Nakonec se na připevněné vyčnívající hřebíky natáhnou (napnou) provázky a 
v místech křížení se přenáší pomocí spuštěné olovnice vytyčené body do úrovně výkopů. 
Zaznačení výkopů se provádí pomocí lajnovačky vápnem. Tuto činnost mohou provádět 
místo geodeta už jen stavbyvedoucí nebo jím pověřený zodpovědný pracovník a dva 
pomocníci. Na obrázku 5 jsou vyobrazeny různé druhy vytyčovacích stavebních značek. 
Na obrázku 6 je příklad rohové stavební lavičky, u které jsou názorně nataženy provázky. 
 
 
Obrázek 5 Různé druhy měřičských značek 
 
Obrázek 6 Rohová lavička 
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3.7.2 Vyhloubení stavební jámy a současná betonáž opěrné hřebíkové zdi 
 Výkop se provádí pomocí rypadla na kolovém podvozku CAT M316D, které 
obsluhuje strojník vlastnící strojní průkaz. Výkop jámy bude probíhat ve čtyřech fázích a 
to pro velkou mocnost zeminy na jeden záběr a také pro současnou betonáž opěrné 
hřebíkové zdi, která je omezena výškově na 2 m. Většina vytěžené zeminy bude odvezena 
ze staveniště a část zeminy se ponechá na staveništi na následné zásypy. K nakládání na 
nákladní automobil TATRA T158 bude použito stejné rypadlo, jako pro výkop. Vytěžená 
zemina se bude průběžně odvážet na 6 km vzdálenou skládku v Uhřicích – Janově Dvoře. 
 Z jižní strany je ve stavební jámě již zaberaněné štětovnicové prvky, které se 
postupnou odkopávkou odkrývají. 
 Postup vyhloubení probíhá opakováním následujících pracovních kroků při 
hloubení zářezového svahu shora dolů. Po odkopu první vrstvy, s maximální výškou 2,2m, 
která končí na výšce 228,15m=+1,25m (viz příloha B.7) Tvar stavební jámy pro postup 
výkopu) se vyhloubí vrty kotev v roztečích a hloubkách předepsaných projektovou 
dokumentací. Tato část stěny je ve sklonu 1:2 dle PD. 
 Vrt se zhotovuje v uklonění 10° od vodorovné roviny v průměru 152 mm rotačním, 
případně rotačně příklepovým způsobem se vzduchovým výplachem. Pokud není vrt 
dostatečně stabilní do doby instalace hřebíků, je nutné provést úpravu technologie 
(například použitím pažnic, dutým spirálovým vrtákem, případně výplachem). 
 Po dokončení vrtů a jejich vyčištění vyplňujeme vzestupně, ode dna vrtu směrem 
vzhůru, cementovou zálivkou SPC 32,5 o poměru obsahu vody : obsahu cementu 1:2,5 a to 
tak, aby zálivka vyplňovala vrt až po ústí.  
 Ihned po vyplnění vrtu se osadí výztuže (hřebíky) profilů øR22 z oceli S 235, 
opatřeny roznášecími výztuhami øR22 z oceli S 235 délky 0,3 m, které zajišťují dostatečně 
únosné spolupůsobení tahového prvku a svislé konstrukce. Délka hřebíku je minimálně o 
50 mm větší, než je délka vrtu, aby bylo umožněno napojení výztužného prvku na lícovou 
stěnu. Přesné délky jsou dány v PD. 
 Po vyplnění a osazení všech hřebíků se ke stěně přiloží v předepsané poloze KARI 
sítě ø 6/100/100 mm a na závěr se vytvoří povrchová vrstva ze stříkaného betonu C 20/25 
o tloušťce 200 mm. Bude využita mokrá technologie. Spojení výztuží hřebíků a KARI sítí 
se provede přivařením a ohnutím výztuží. Způsob spojení je uveden v PD. K tomuto 
nástřiku bude použito čerpadlo betonové směsi MEYCO Suprema, do kterého bude lit 
beton z autodomíchávače certifikované betonárny TBG Betonmix a.s. Beton je k místu 
 36 
 
určení přesouván prodlužovací hadicí se stříkací tryskou na konci pomocí stlačeného 
vzduchu z pojízdného kompresoru.  
 Před začátkem nástřiku je nutná kontrola čistoty povrchu. Jelikož stříkáme na 
měkký podklad, doporučuje se zpevnění povrchu slabou vrstvou torkretu (cca 15 mm) a až 
poté samotný nástřik betonu. Vzdálenost mezi tryskou a povrchem by se měla pohybovat 
kolem 1 m. Optimální vzdálenost závisí na obsluze trysky, záleží na zrnitosti materiálu a 
tlaku vzduchu. Směs stříkáme krouživými pohyby průměru 10-15 cm v kolmém směru, 
s maximální odchylkou 8°, v maximální tloušťce 5 cm. Tedy nástřik bude probíhat 
v několika vrstvách. Nástřik se provádí směrem odspodu nahoru, z důvodu odpadávání 
betonu, který se neudrží na podkladu. 
 Pokračujeme odkopem dalších částí stavební jámy v mocnosti maximálně 2 m a 
stejným postupem opakujícím se výše. Řídíme se projektovou dokumentací a dodržujeme 
velikosti a vzdálenosti. 
 Do hloubky -4,15 m bude ponechán sjezd z volného rohu staveniště, který se poté 
odstraní. 
 
Obrázek 7 Detail vložený z PD opěrné hřebíkové zdi 
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3.7.3 Zaměření a vyvápnění rýh 
 Pozn.: Ještě před zaměřením a vyvápněním rýh se provede betonáž vrtaných pilot, 
která je pro svůj rozsah řešena v následující kapitole.  
 Zaměření rýh provádí stavbyvedoucí nebo jím pověřený zodpovědný pracovník 
společně se dvěma pomocníky pomocí digitálního teodolitu, olovnice a pásma. Postup je 
obdobný jako u bodu 3.7.1. Nejdříve se zaměří body charakterizující rohy objektu 
dočasnými kolíky. Poté se do stavební jámy osadí lavičky. Jednotlivé body, které 
charakterizují hrany objektu, se přenesou na lavičky pomocí zabouchaných hřebíků. O 
příslušnou vzdálenost, tj. tloušťka přesahu rýhy od hrany objektu (dle PD) se na lavičky 
přidají i hřebíky charakterizující hrany rýh. Vzniklé body se spojí pomocí provázků, čímž 
vznikne síť základových rýh v rovině laviček. V místech křížení se přenáší pomocí 
spuštěné olovnice vytyčené body do úrovně výkopů. Zaznačení výkopů se provádí pomocí 
lajnovačky vápnem. Průběh vyvápnění kontroluje mistr. 
3.7.4 Výkop rýh a patek 
 Nejprve budou vykopány rýhy a patky v HTÚ II, tedy základové jámě pod 
přístavbou školy. V úrovni HTÚ I, ploše pod novou tělocvičnou, budou vykopány až na 
závěr, jelikož tato plocha bude využívána pro pojezd strojů do HTÚ II a pro dočasnou 
skládku materiálu až do doby vyzdění 1PP. 
 Výkop rýh a patek bude prováděn rypadlem na kolovém podvozku CAT M316D, 
které obsluhuje strojník vlastnící strojní průkaz. Násady na rypadle budou použity šířky 
900 mm. Vytěžená zemina bude pomocí rypadla naložena přímo na nákladní automobil 
TATRA T158, který obsluhuje řidič s řidičským oprávněním skupiny C a profesním 
průkazem. Po dokončeném výkopu rýh je přivolán geotechnik, který kontroluje skutečný 
stav základové spáry. Během prací výkopu rýh je přítomen stavbyvedoucí či jím pověřená 
osoba. 
3.7.5 Začištění výkopu a rýh 
 Rýhy budou hloubeny 10 cm nad základovou spáru. Úprava rýh na úroveň 
základové spáry bude provedena těsně před betonáží základů, aby nedošlo k porušení 
základové spáry vlivy podnebí. Dočištění bude provedeno ručně po realizaci bednění. 
V dané zemině postačí k dočištění krumpáč a lopata. 
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 Jakost a kontrola kvality 3.8
 Pro dodržení jakosti a řádné kvality hotové stavby jsou nutné kontroly jednotlivých 
prací a maximálních dovolených odchylek od projektové dokumentace. K této 
problematice se blíže zabývám v kapitole 5) Kontrolní a zkušební plán - zemní práce, 
kde jsou jednotlivé body ve třech dílčích kontrolách rozepsány. Jedná se o kontroly 
vstupní, mezioperační a výstupní. Je zde uvedena osoba či osoby, které kontrolu provádějí 
a jakým způsobem. Výsledky kontrol musejí být zapsány do stavebního deníku 
v připravené tabulce rozepsaných kontrol. 
 U zemních prací je nejdůležitější přesné zaměření výškových bodů, tedy jejich 
souřadnic, aby nedošlo k založení stavby, tedy její základové spáry, mimo nezámrznou 
hloubku. Také je důležité správné zaměření inženýrských sítí. 
Kontrola vstupní: 
o Kontrola převzetí pracoviště 
o Kontrola dokončených předešlých prací 
o Kontrola vedení inženýrských sítí na staveništi, přípojná místa 
o Kontrola ohraničení a označení staveniště 
o Kontrola shodnosti vyměřených geodetických bodů 
o Kontrola ochrany zeleně 
o Kontrola materiálů 
o Kontrola přejímky materiálů 
o Kontrola uskladnění materiálu na staveništi 
o Kontrola strojů a pracovníků 
o Kontrola technického stavu strojů 
o Kontrola způsobilosti dělníků 
Kontrola mezioperační: 
o Kontrola klimatických podmínek pro zemní práce a betonáž opěrné zdi 
o Kontrola shody geologického průzkumu a výskytu podzemní vody 
o Kontrola zaměření objektu 
o Kontrola vytyčení stavební jámy 
o Kontrola správnosti zřízení laviček 
o Kontrola strojů 
o Kontrola zabezpečení strojů při přerušení prací 
o Kontrola odebrání vzorků a kontrolních zkoušek 
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o Kontrola zkoušky vrtů a hřebíků 
o Kontrola zkoušky stříkaného betonu 
o Kontrola odvodnění výkopů 
o Kontrola strojního a ručního výkopu, přeprava zeminy 
o Kontrola zabezpečení výkopů proti pádu osob a předmětů 
o Kontrola pažení, svahování a rýh 
o Kontrola souladu s časovým plánem 
o Kontrola shody a přesnosti provedení hřebíků s PD, opěrné stěny s PD 
o Kontrola pažení, svahování 
Kontrola výstupní: 
o Kontrola geometrických přesností 
o Kontrola čistoty základové spáry 
 BOZP 3.9
 Podrobněji se tomuto tématu věnuji v kapitole 9) BOZP dané technologické etapy 
spodní hrubé stavby. Ve zkratce je u zemních prací důležité předcházení rizikům vzniku 
pracovních úrazů. Je tedy velmi nutné dodržování státních předpisů, a to: 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při pracích na staveništích 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při pracích na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Ve zmiňovaném bodě 9) rozepisuji jednotlivá možně vzniklá rizika společně s jejich 
řešením a závažností. 
 Jak zmiňuji v bodě 3.5) Personální obsazení, je nutné proškolení všech 
zaměstnanců o BOZP v dané technologické etapě. Jejich proškolení musí být stvrzeno ve 
stavebním deníku a dotčenými osobami potvrzeno podpisem. 
 Ochrana životního prostředí 3.10
 Stavba nevykazuje svým provozem negativní vliv na své okolí. Objekt školy se 
nachází v centru obce s okolní zástavbou rodinných domů. Přístavbou dojde pouze 
k rozšíření školy. Do terénu je zároveň situována tak, aby nedocházelo k převýšení 
zástavby školy a zastiňování okolní zástavby v ulicích Nad školou a Lipová. 
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 S odpady vzniklými během výstavby bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. 
Zákon o odpadech, který odpady rozděluje do skupin dle negativního vlivu. Dále podle 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky č. 381/2001 
Sb., Katalog odpadů. Podrobnější řešení je uvedeno v samostatné kapitole 10) 
Environmentální plán, kde jsou v přehledné tabulce uvedeny jednotlivé body nakládání 





VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 













FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 
CONSTRICTION MANAGEMENT 






AUTOR PRÁCE ROMANA SOVOVÁ 
AUTHOR 






4 Technologický předpis pro vrtané piloty 
 Obecné informace 4.1
4.1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:   Stavební úprava a přístavba objektu školy Dambořice 
Charakter stavby:  školní budova – přístavba a rekonstrukce 
Město:    Dambořice 
Katastrální území:  Dambořice 
Ulice:    křížení ulic Farní, Lipová a Nad školou 
Parcelní čísla pro výstavbu: 434/10, 434/34 a 434/35 
 druh pozemku – zahrada s ochranou zemědělského půdního 
fondu 
Sousední parcely:  531, 532  vlastnické právo: obec Dambořice 
Stávající budova školy v Dambořicích 
druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří 
434/119 vlastnické právo: obec Dambořice 
434/33  vlastnické právo: obec Dambořice 
Stavebník, investor:  Obec Dambořice 
Dambořice 69, 696 35 Dambořice 
Projektant:   Medicoproject, s.r.o. 
Kroftova 45, 616 00 Brno 
Stavební firma:  VUT Brno, FAST, Veveří 331/95, 602 00 Brno 
Zástupce stavební firmy: Ing. Boris Biely 
4.1.2 Obecné informace o stavbě a staveništi 
 Jedná se o přístavbu základní školy společně se stavbou nové tělocvičny v obci 
Dambořice, která leží 35 km jihovýchodně od města Brna. Přístavba se bude skládat ze 
dvou etap a to stavby samotné školní budovy s učebnami a cvičebnami a dále stavby školní 
tělocvičny. Obě stavby jsou spolu úzce spjaty a stavebně na sebe navazují.  
  
 Z hlediska rozsahu a členitosti je možné stavbu označit za středně složitou. Po 
zabezpečení staveniště je nutné technicky oddělit provoz stávající školy, který bude 
v průběhu stavby zachován. To je možné pomocí oddělujících dočasných sádrokartonových 
 43 
 
příček nebo i příček vyzdívaných z lehkých materiálů. Dalším krokem je samotná demolice 
stávající tělocvičny. Po demoličních pracích je nutné zabezpečit stabilitu základů staré 
části budovy v místech napojení přístavby podbetonováním nebo mikropilotami. Podél 
obecní komunikace na východní straně je nutné vybudovat opěrnou betonovou zeď, která 
nám zabezpečí potřebnou výkopovou jámu pro přistavovanou část školy a pro sportovní 
halu. 
 Výkopové práce budou realizovány v souladu s požadavky na základové konstrukce. 
Ty mohou být buď z betonových pasů, nebo betonových patek. V rámci geologického 
průzkumu nebyla hladina spodních vod naražena. 
 Konstrukční systém přístavby školy je kombinován ze zděného stěnového systému 
z keramických bloků a železobetonových sloupů skeletové konstrukce. V úrovni 
jednotlivých podlaží jsou vertikální nosné systémy ztuženy železobetonovým monolitickým 
stropem. Celá konstrukce je ve směru vertikálním ztužena vyzdívanou schodišťovou 
vertikálou s výtahovou šachtou ve středu schodiště. Po obvodu přístavby je použito nosné 
tepelně-izolační zdivo. Celá přístavba je zastřešena dřevěným krovem ve stejném duchu 
jako stávající zástavba. Podkroví přístavby bude využíváno pro potřeby školy. Proto bude 
dřevěný krov konstrukčně vynášen pomocí ocelové rámové konstrukce. Zateplení krovu 
bude provedeno v úrovni krokví. 
 Objekt sportovní haly je konstrukčně řešen jako železobetonový montovaný skelet 
v modulu 6m se čtvercovými sloupy po obvodu. Světlá výška haly činí 7,5 m. V polovině 
výšky a pod stropem bude celá konstrukce haly vodorovně ztužena železobetonovým 
věncem. Plášť haly bude vyzdívaný z keramických bloků. Na severní straně haly budou 
situována okna ve dvou řadách nad sebou. Zastřešení haly bude z příhradových dřevěných 
vazníků v rozteči po 1m. Tvar střechy je sedlový s plnými valbami na straně štítových zdí. 
Na dřevěné vazníky bude provedeno bednění tl. 25mm . Na bednění bude položena pojistná 
hydroizolace (případně polopropustná membrána). Přes bednění budou připevněny 
kontralatě a latě pod pálenou krytinu. Sklon střechy bude cca. 20%. Zateplení krovu bude 
provedeno v úrovni podhledu haly. 
 Staveniště se nachází na mírně svažitém pozemku, který se snižuje z východu na 
západ. Výškový rozdíl na délku tělocvičny (cca.38m) činí asi 3m v nejnepříznivějším místě. 
Podél východní strany staveniště probíhá obecní komunikace, která je od štítové stěny 
sportovní haly vzdálena asi 3,5m. Před zahájením stavebních prací na přístavbě je nutné 




 Celou výstavbu je nutné realizovat s ohledem na okolní stávající zástavbu. 
Staveniště se nachází v zastavěné části obce. 
 Napojení na potřebné inženýrské sítě po dobu výstavby je bezproblémové. Je možné 
se napojit na stávající rozvody vody i elektrické sítě. [1] 
 
Pozn. text psaný kurzívou je nastudován z projektové dokumentace projektanta. 
4.1.3 Obecné informace o procesu 
 Tento technologický předpis popisuje zřízení betonových pilot.  Při realizaci se 
bude postupovat technologií vrtání, kdy na stavbu bude přivezena vrtná souprava Bauer 
BG 15 H a za jejíž pomoci bude vyvrtáno téměř 900 metrů pilot. Nejdelší pilota dosahuje 
hloubky 10,0 metrů od základové spáry, nejkratší naopak 6,0 metrů. Dvě piloty, které jsou 
umístěny v místě sjezdu do stavební jámy, budou vyvrtány a zhotoveny na závěr. Vytvoří 
se krátkodobé pažení, za nímž se zhotoví piloty a následně se sjezd obnoví. Při těchto 
pracích se musíme řídit platnou evropskou normou ČSN EN 1536: Provádění speciálních 
geotechnických prací. Vrtané piloty jsou založeny na principu, kdy při jejich výrobě 
Obrázek 8 Postup pojezdu vrtné soupravy v jámě 
 45 
 
dochází k těžení zeminy v prostoru, který vrtná pilota zaujímá. Provádějí se v zeminách a 
horninách vrtáním. 
Ve zkratce lze postup popsat následujícími body: 
 Vrty jednotlivých pilot vrtnou soupravou BAUER a odvoz zeminy na skládku 
 Vložení ocelových pažnic u horní části piloty (soudržná zemina) 
 Vložení armokoše do vrtu 
 Betonáž piloty pomocí autodomíchávače 
 Vytažení pažnic soupravou 
 Dokončovací práce jako úprava hlav pilot a úprava vyčnívajících výztuží 
Vrty se budou provádět pomocí rotačního náběhového vrtání. Vrty budou hloubeny 
částečně pažené. Zemina je dostatečně soudržná, a proto postačí pažnice v horní části 
piloty. Po příjezdu specializovaných pracovníků posoudí, kolik pažnic bude potřeba. 
Rotační náběhové vrtání se provádí pomocí speciálních nástrojů. Každý nástroj je dán na 
určitý typ zeminy, v našem případě použijeme vrtný šnek, který je vhodný do soudržných 
zemin. Dle geologického průzkumu je možné v zemině narazit na bludné kameny. Pokud 
ne takovouto překážku souprava narazí, je nutné vyměnit nástroj za vrtné dláto, sloužící 
k rozbíjení překážek v zemině. 
 Materiál a doprava 4.2
4.2.1 Materiál pro vývrt a betonáž pilot 
 Beton pro piloty bude dle PD a v souladu s ČSN EN 206-1 třídy C30/37-XA2-S1. 
Armokoše jsou z oceli 10 505 (9 070 kg) a 10 216 (3 390 kg). Každý armokoš má délku 
tvořenou z délky piloty + 500 mm. 
Tabulka 6 Spotřeby hlavního materiálu u vrtaných pilot 
Materiál Množství Balení 
Počet balení či kusů 
[ks] 
Beton C30/37 XA2 S1 176,32 m
3
   
Armokoš 12,46 tun 10,5 m 11 ks 
  9,5 m 2 ks 
  9,0 m 16 ks 
  8,5 m 27 ks 
  7,5 m 38 ks 
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  7,0 m 16 ks 
  6,5 m 8 ks 
Odtěžená zemina 220,0 m3   
 
Doplňkové materiály: osazovací lana, vázací drát, pažnice, kolíky z betonářské oceli, 
dřevěné kolíky, ochranná páska. 
4.2.2 Skladování materiálu 
 Armokoše je nutné skladovat na čistém odvodněném povrchu. Podložené na 
podkladcích. Je nutné dávat pozor na nepatřičný průhyb armokoše, podložení podkladky je 
maximálně po 1,5 metru. Armokoše skladujeme tak, aby vazač při přepravě na místo mohl 
koš bezpečně naložit na nakladač s paletizačními vidlemi, který dopraví koš k vrtné 
soupravě. 
 V případě skladování košů ve více vrstvách, smějí být tyto vrstvy maximálně 3 nad 
sebou. Přivezené pažnice skladovány nebudou, budou přímo u vrtné soupravy v jámě. 
Doplňkový materiál bude skladován ve skladovacím kontejneru SK 20“. 
4.2.3 Primární a sekundární doprava 
 Stavba bude předzásobena armokoši dle postupu prací a bude průběžně 
doplňována. Dodávka bude dle objednávky na nákladním automobilu – valníku a z něj 
sundána pomocí paletizačních vidlí na předem připravené místo skládky. Jelikož by valník 
s výztuží do staveniště ani nevjel, ani se nijak nestočil, bude pro tento účel odstraněna část 
dočasného oplocení a nákladní automobil bude zaparkován v době skládání materiálu na 
silnici v ulici Lipová, která je uzavřena se zákazem vjezdu. Beton bude dovážen přímo 
v autodomíchávači z betonárky ve Svatobořicích-Mistříně. Beton musí být uložen do 
konstrukce nejpozději 40 minut po výrobě v betonárně. (V případě přísad se doba 
prodlužuje). Vrtná souprava bude přivezena na stavbu na tahači s návěsem. Blíže se touto 
problematikou zabývám v kapitole 8) Technická zpráva širších dopravních vztahů. 
 Převzetí pracoviště 4.3
 Samotné převzetí staveniště proběhlo před fází zemních prací dne 3.3.2014, a to 
hlavním zhotovitelem. V pracích pokračuje nadále stejná stavební firma/zhotovitel, a proto 
je zapsán pouze zápis do stavebního deníku s informací o pokračování v další etapě 
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výstavby.  Další práce nesmějí započít, dokud nejsou hotovy práce předcházející. V této 
fázi jsou hotovy výkopové práce, a to výkop hlavní stavební jámy včetně opěrné hřebíkové 
stěny na severní straně a je vytvořen sjezd do stavební jámy. Nejdůležitější je kontrola 
správné hloubky stavební jámy. A její čistota. Jelikož vrty a betonáž pilot probíhají před 
výkopem rýh, jsou tyto dvě navzájem nadcházející práce částečně propojeny. 
 V rámci zařízení staveniště je provedena kontrola komplexnosti ZS pro tuto 
technologickou etapu. Množství ploch pro skladování, stav komunikace a rovinnost ploch, 
stav stavební techniky mající vykonávat dané práce. Dále musí být zajištěn přístup ke 
zdrojům elektrické energie a zdroji vody pro subdodavatele. 
 Obecné pracovní podmínky 4.4
 Všichni pracovníci jsou proškoleni pro práce, které budou provádět na stavbě a o 
BOZP. Příjezd na staveniště je v této fázi z ulice Lipová. Na staveništi je zřízena 
staveništní komunikace neprůjezdná, ovšem s nejlepšími podmínkami pro sjezd do 
stavební jámy. Komunikace je tvořena ze štěrkodrtě a recyklátu tl. přibližně 200 mm . 
 Na staveništi je zřízeno šest buněk. První dvě jsou obytné a slouží jako šatna pro 
dělníky, třetí je taktéž obytná a slouží jako zázemí pro stavbyvedoucího s mistry, čtvrtá je 
vybavena sociálním zařízením a slouží k hygienickým potřebám dělníků, pátá a šestá 
buňka slouží k uskladnění materiálu, nářadí a pracovních pomůcek. První dvě buňky jsou 
napojeny na elektrickou energii z přípojkové skříně. Sociální buňka je napojena i na pitnou 
vodu a kanalizaci. Více informací o buňkách je rozepsáno v kapitole 2.8) Buňky zařízení 
staveniště. Stravování dělníků je řešeno v místním provozu nebo po domluvě z jídelny 
základní školy. 
 Vozidla vyjíždějící na komunikaci jsou kontrolována, aby nevyjížděla znečištěná, 
aby nedocházelo k znečišťování veřejné komunikace. Pokud v okolí stavby k znečištění 
dojde, je nutné každý den na závěr prací komunikaci očistit.  
 Personální obsazení 4.5
 Každá pracovní četa má svého vedoucího pracovní čety, mistra, který řídí práce, 
odpovídá za provedení, určuje postup práce dle montážního plánu, kontroluje provedení 
vrtů, jakost armokošů a zodpovídá za bezpečnost při práci. 
 Všichni účastníci, kteří se budou v průběhu zemních prací na staveništi pohybovat, 
musejí být seznámení a proškoleni o BOZP a s projektovou dokumentací. O tomto školení 
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je proveden zápis do stavebního deníku společně s podpisy zúčastněných osob. Dále se u 
pracovníků kontrolují potřebné dokumenty, jako strojní průkazy či jiné dokumenty 
prokazující možnost obsluhy daných strojů.  
Složení pracovní čety: 
Tabulka 7 Složení čety pro vrtané práce pilot 
Povolání Osoby Požadavky 
Mistr = vedoucí čety 1 Vzdělání SOU – výuční list, praxe v oboru min. 10 let 
Dělník na ruční práce 5 
Není podmíněné min. vzdělání, nutná všechna náležitá 
školení a poučení pro provádění zemních prací 
Vazač 2 Vzdělání SOU – vazačský průkaz, svářečský průkaz 
Strojník vrtné soupravy 1 
Vzdělání SOU – řidičský průkaz skupiny C nebo T, 
průkaz strojníka stavebních strojů dle vyhl. č. 77/1965 
Sb. – stroje pro zakládání 
Řidič nakladače 1 
Vzdělání SOU – řidičský průkaz skupiny C nebo T, 
průkaz strojníka stavebních strojů dle vyhl. č. 77/1965 





Vzdělání SOU – řidičský průkaz skupiny C, profesní 
průkaz řidiče 
Geodet + pomocník 2 
Středoškolské vzdělání s maturitou nebo VŠ v oboru – 
úřední oprávnění pro ověřování výsledků 
zeměměřické činnosti 
 Stroje a pracovní pomůcky 4.6
 K provádění vrtaných pilot jsou použity následující stroje. Více informací je k nim 
rozepsáno v kapitole 7) Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu spodní hrubé 
stavby. 
o Autodomíchávač STETTER LIGHT LINE AM8 
Dovoz betonu do pilot 
o Nakladač CAT 906 H 
  Pomocné práce vrtné soupravě, naložení vývrtku a podávání armokoše 
o Nákladní automobil TATRA T 158 – 8P5R33.343 
  Odvoz zeminy z pilot 
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o Tahač SCANIA R500 LA 6x4 MSZ ADR 
  Tahač k zajištění dopravy vrtné soupravy 
o Návěs GOLDHOFER STZ-VL 5 A 
  Podvalník k zajištění dopravy vrtné soupravy 
o Vrtná souprava BAUER BG 15 H 
  Vrtání pilot 
 
Nářadí: teodolit, lopata, ocelové pásmo, více kilové palice, metr, svářečka 
 
Pracovní pomůcky BOZP: Pracovní ochranné rukavice, plastové ochranné přilby, pevná 
obuv, ochranné brýle žádá-li si to práce, reflexní vesty 
 Pracovní postup 4.7
4.7.1 Přípravné práce 
 Před samotným vrtáním pilot je nutné vyměření pilot dle projektové dokumentace.  
Tyto práce jsou prováděny pověřeným geodetem a jedním či dvěma pomocníky pomocí 
digitálního teodolitu NIKON NE 103. Geodet má k dispozici situační výkres z PD a 
pomocí něj zaměřuje osový rastr pilot a poté přesný střed každé piloty. Provádí se tím 
způsobem, že teodolit postavíme na známý bod (bod předaný objednatelem při předání 
staveniště), provede se centrace a horizontace přístroje z něj se zaměří rohový bod stavební 
jámy či budovy. Tímto způsobem se pokračuje až do zaměření všech bodů. Každý 
zaměřený bod je pak označen stabilním dočasným dřevěným kolíkem dlouhým asi 600 
mm, průměr asi 80 mm. Kolík je zaražen do země min. 400 mm pro dodržení stability. 
 Po „vykolíkování“ rastru provede geodet za pomoci své obsluhy přenesení bodů na 
menší lavičky. Lavičky zřizují s pomocí vodováhy a kontrolují správnou niveletu horní 
lavičky. Jednotlivé lavičky musí být umístěny v maximální vzdálenosti, co nám výkop 
dovolí, v tomto případě 1 m od nejbližší piloty. Pracovníci dle instrukcí geodeta nejprve 
zatlučou dvojici kůlů (vzdálených od sebe cca 2 m) a na ně připevní ve stanovené výšce 
vodorovné prkno (150/25 mm). Horní hrana bude 600 mm nad terénem HTÚ II a lavička 
musí být zabita v hloubce nejméně 400 mm. Nad 1. bod vyznačený geodetem si postaví 
teodolit a namíří ho na druhý, potom zaostří teodolit na lavičku postavenou za tímto bodem 
a přesně směruje pomocníka na místo, kam má zakreslit značku či lépe zaklepnout hřebík, 
který bude sloužit pro chycení ocelového lanka pro samotné vytyčení vnějšího obrysu 
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stavby. Potom otočí teodolit o 200 gradů a určí místo pro hřebík na protější lavičce. Pak 
otočí teodolit o 100 gradů a určí místo na další lavičce a pak zase o 200 gradů a určí místo 
na protější lavičce. Pak postaví teodolit na protější roh a vše se opakuje. Pak přenese na 
lavičky i zbylé body. Vytyčení bude předáno stavbyvedoucímu, který provede záznam o 
jejich převzetí do stavebního deníku a ručí za to, aby nedošlo k posunutí či poškození do 
doby výstavby. 
 Nakonec se na připevněné vyčnívající hřebíky natáhnou (napnou) provázky a 
v místech křížení se přenáší pomocí spuštěné olovnice vytyčené body do úrovně výkopů. 
Získá se tím rastr osových vzdáleností pilot. Zaznačení výkopů se provádí pomocí 
lajnovačky vápnem. Tuto činnost mohou provádět místo geodeta už jen stavbyvedoucí 
nebo jím pověřený zodpovědný pracovník a dva pomocníci.  
 Je potřeba před zahájením prací zkontrolovat příjezdovou cestu do jámy a její 
sklon, který nesmí přesáhnout 15°. Aktuálně je ve výkrese navržen na 12°. Podmínka 15°je 
dána hlavně vrtnou soupravou. 
4.7.2 Vrtání velkoprůměrových pilot  
 V HTÚ II dle PD se začnou provádět nosné piloty. Jde o 11x ø500 mm dl. 10,0 m, 
2x ø500 mm dl. 9,0 m, 16x ø500 mm dl. 8,5 m, 27x ø500mm dl. 8,0 m, 38x ø500 mm dl. 
7,0 m, 16x ø500 mm dl. 6,5 m, 8x ø500 mm dl. 6,0 m. Vrtná souprava BAUER BG 15 H 
se vždy ustaví do správné polohy (nejdůležitější je prostorový bod a kolmost k povrchu). 
Nasadí se vrtné nástroje a pažnice a opět se zkontroluje správná poloha. Svislost je 
kontrolována kalibrovanou vodováhou. Řídíme se dle PD. Postupujeme od nejvzdálenější 
piloty k vjezdu do jámy, tak aby byla vrtná souprava schopna vyjet. Vhodný postup 
pojezdu vrtné soupravy je na obr 8) Postup pojezdu vrtné soupravy. Vrtací zařízení 
daného průměru je ustaveno tak, aby se hrot vrtaného nástroje dotýkal vytyčovacího 
kolíku, poté je kolík odstraněn a začíná vrtání. Při hloubení vrtu jsou vkládány pažnice, 
které se postupně zavrtávají. Jakmile se dostane horní hrana pažnice k povrchu zeminy, je 
nutné ji nadstavit a znovu pokračovat ve vrtání. Zemina ze šneku je postupně 
„vyklepávána“ mimo vrt piloty a nakladačem nakládána na automobil Tatra a odvážena na 





4.7.3 Betonáž pilot 
Jakmile je vrt vyvrtán, následuje kontrola před betonáží. Cílem je, aby betonáž proběhla 
v co nejkratší době. Kontrola je složena z kontroly čistoty vrtu, kontroly délky vrtu a 
kontroly podzemní vody a jejího případného čerpání. Tato možnost vzniká, jelikož dle 
geologického průzkumu byla podzemní voda navrtána v jednom z celkem 6 vrtů a to 
v hloubce 12,4 m.  Je možné, že se pod stavbou vyskytují bludné proudy vody. (Pokud by 
k navrtání podzemní vody došlo, muselo by se postupovat technologií mokré betonáže.) 
Následně je zachycen za hák vrtné soupravy armokoš a zasunuje se do vrtu. Armokoš je 
tvořen hlavní podélnou nosnou výztuží a dalšími prvky, viz obrázek 11 Výztuž pilot 
převzatá z PD. Výztuž musí být řádně očištěna. Po osazení armokoše následuje hned 
zabetonování pomocí násypky a roury. Umístění správné polohy koše ve vrtu je zaručena 
použitím distančních tělísek/koleček 1 ks/ 1 m. Snahou je co nejkratší časový interval mezi 
těmito činnostmi. Usměrňovací roura se volí s průměrem minimálně osminásobku velikosti 
největší frakce kameniva v betonové směsi a dále je minimální vůle roury od armokoše 
100 mm. Z důvodu oddělení pojiva a plniva v betonu, nesmí roura končit výše jak 1,5 
metru nad patou piloty. Beton přivezený autodomíchávačem STETTER LIGHT LINE je 




v podzemní vodě. 
Betonáž piloty se provádí 
nepřerušovaně v jednom 
celku. Beton bude 
dovážen z betonárny 
z Mistřína vzdálené 25 










Obrázek 10 Schéma postupu vrtání a betonáže pilot 
4.7.4 Vytahování pažnic 
 Bezprostředně po betonáži dochází k vytahování pažnic z vrtu. Vytažení pažnice 
smí proběhnout jen tehdy, je-li dostatečný sloupec betonu v pažnicích, který vyvodí 
dostatečný přetlak a zachování rovnováhy z důvodu zabránění povytažení armokoše a 
zabránění vniknutí vody nebo zeminy do vrtu nad patou pažnic. Během vytahování probíhá 
kontrola hladiny betonu, může totiž dojít k zaplnění zapažnicových kaveren. Hlava piloty 
je dostatečně přebetonovaná, aby následným vlivem sednutí nedošlo k poklesu pod 
projektovou úroveň. V neposlední řadě zkontrolujeme správné umístění výztuží v pilotě. 
4.7.5 Dokončovací práce 
 Po zhotovení všech prací následuje technologická pauza, během které ovšem 
pokračujeme s realizací dalších pilot na staveništi. Po zatvrdnutí betonu v pilotě pokračuje 
úprava hlavy piloty a úprava výztuže. Kontroluje se také kvalita betonu v hlavě piloty 
vystavená povětrnosti. V případě porušení betonu, musí být poškozený beton odstraněn a 
nahrazen čerstvým betonem, jenž se dokonale spojí s betonem stávajícím. Výztuž nad 
hlavou je opatřena dle BOZP, aby nedošlo k úrazu pracovníků.[2] 
 Jakost a kontrola kvality 4.8
 Pro dodržení jakosti a řádné kvality hotové stavby jsou nutné kontroly jednotlivých 
prací a maximálních dovolených odchylek od projektové dokumentace. K této 
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problematice se blíže zabývám v kapitole 6) Kontrolní a zkušební plán – vrtané piloty, 
kde jsou jednotlivé body ve třech dílčích kontrolách rozepsány. Jedná se o kontroly 
vstupní, mezioperační a výstupní. Je zde uvedena osoba či osoby, které kontrolu provádějí 
a jakým způsobem. Výsledky kontrol musejí být zapsány do stavebního deníku a 
v připravené tabulce rozepsaných kontrol. 
Kontrola vstupní: 
o Kontrola zemních prací 
o Kontrola materiálů 
o Výztuže do pilot, armokoše 
o Pažnice do horní části piloty 
o Kontrola strojů 
o Kontrola vytyčení polohy pilot a jejich vrtů 
Kontrola mezioperační: 
o Kontrola klimatických podmínek 
o Kontrola provádění vrtu 
o Kontrola geologického průzkumu 
o Kontrola pažení a správného osazení pažnic 
o Kontrola armokoše  
o Před osazením do vrtu 
o Usazení ve vrtu 
o Kontrola kvality betonu 
o Kontrola samotné betonáže pilot 
o Kontrola ošetřování mladého betonu 
o Kontrola úpravy piloty 
Kontrola výstupní: 
o Kontrola geometrických přesností 
o Kontrola zatěžovacích zkoušek a pevnosti betonu 
 BOZP 4.9
 Podrobněji se tomuto tématu věnuji v kapitole 9) BOZP dané technologické etapy 
spodní hrubé stavby. Ve zkratce je u základových konstrukcí hlubinného zakládání 
důležité předcházení rizikům vzniku pracovních úrazů. Je tedy velmi nutné dodržování 
státních předpisů, a to: 
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 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při pracích na staveništích 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při pracích na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Ve zmiňovaném bodě 9) rozepisuji jednotlivá možně vzniklá rizika společně s jejich 
řešením a závažností. 
 Jak zmiňuji v bodě 4.5) Personální obsazení, je nutné proškolení všech 
zaměstnanců o BOZP v dané technologické etapě. Jejich proškolení musí být stvrzeno ve 
stavebním deníku a dotčenými osobami potvrzeno podpisem. 
 Ochrana životního prostředí 4.10
 Stavba nevykazuje svým provozem negativní vliv na své okolí. Objekt školy se 
nachází v centru obce s okolní zástavbou rodinných domů. Přístavbou dojde pouze 
k rozšíření školy. Do terénu je zároveň situována tak, aby nedocházelo k převýšení 
zástavby školy a zastiňování okolní zástavby v ulicích Nad školou a Lipová. 
 S odpady vzniklými během výstavby bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. 
Zákon o odpadech, který odpady rozděluje do skupin dle negativního vlivu. Dále podle 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky č. 381/2001 
Sb., Katalog odpadů. Podrobnější řešení je uvedeno v samostatné kapitole 10) 
Environmentální plán, kde jsou v přehledné tabulce uvedeny jednotlivé body nakládání 
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5 Kontrolní a zkušební plán – zemní práce 
 Obecné informace o KZP 5.1
 Kontrolní a zkušební plán má za úkol kontrolovat jednotlivé činnosti týkající se 
zemních prací. V tabulce z přílohy B.8) KZP – zemní práce jsou jednotlivé dílčí kontroly 
uvedeny a musí být dodrženy. Jsou zde popsány typy kontrol, jaké normě podléhají, kdo 
kontrolu provádí, četnost kontrol, jakým způsobem se musejí kontrolovat a nakonec jejich 
výsledky, kde jsou zapsány a zda vyhověly. Detailněji jsou poté jednotlivé body rozebrány 
v bodě 5.3 Popis jednotlivých kontrol, kde je uvedeno, jakými způsoby se kontroly 
provádějí. 
 U zemních prací je nejdůležitější přesné zaměření výškových bodů, tedy jejich 
souřadnic, aby nedošlo k založení stavby, tedy její základové spáry, mimo nezamrznou 
hloubku. Také je důležité správné zaměření inženýrských sítí. 
 Použité zkratky 5.2
PD … projektová dokumentace 
STV … stavbyvedoucí 
TDI … technický dozor investora 
TZ … technická zpráva 
VL  … vlastnické listy 
SOD … smlouva o dílo 
S … statik 
SD … stavební deník 
TP … technologický předpis 
M … mistr 
STR … strojník, obsluha stroje 
SV … statický výpočet 
POŽP … podmínky ochrany životního prostředí 
GE … geolog 
GD … geodet 
DL … dodací list 
TL … technické listy 
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 Popis jednotlivých kontrol 5.3
KONTROLY VSTUPNÍ 
1 Převzetí pracoviště - Mistr kontroluje kvalitu odstranění křovin a stromů určených 
k pokácení, jejich nařezání a odvezení na skládku. Mistr kontroluje sejmutí ornice, tj. zda 
byla odebrána pouze ornice a v celé své tloušťce, která je uvedena v geologickém 
průzkumu. Kontrola se provádí vizuálně a měřením. Mistr kontroluje ornici na skládce 
nebo uložené na deponii, zda neobsahuje větší kameny, silné kořeny, případně jiné 
nevhodné předměty, které se dostaly do půdy vlivem stavební činnosti. Mistr kontroluje 
polohu deponie na staveništi dle projektové dokumentace, kontroluje výšku uložení 
deponie ornice, která je maximálně 1,5 m dle ČSN 73 6133 a šířce 2 m. Kontroluje se také 
doba skladování ornice. V případě, že bude ornice skladována déle než 2 roky, musí být 
deponie přemístěna a ornice tím pádem rozrušena, z důvodu degradace humusoidních 
složek. 
 
2 Převzetí inženýrských sítí - Stavbyvedoucí, technický dozor a odpovědný geodet 
kontrolují, zda prochází přes staveniště inženýrské sítě, kontrolují vyznačení trasy těchto 
sítí i na přilehlých pozemcích dotčených stavbou z důvodu plánování přesunu sítí nebo 
jejich ochrany. Kontrola se provádí vizuálně a také přeměřením pomocí pásma. 
 
3 Převzetí oplocení staveniště - Stavbyvedoucí, technický dozor, případně i mistr 
kontrolují oplocení staveniště pomocí pásma a nivelačního přístroje dle PD. Toto se řídí 
dle vyhlášky č. 591/2006 Sb., která předepisuje souvislé nepoškozené oplocení na hranici 
staveniště do výšky nejméně 1,8 m. Kontrola umístění brány pro vjezd/výjezd, její 
nepoškození, min. šířka 3,5m. Také kontrolují řádné označení hranic staveniště, ty musí 
být rozeznatelné i za snížené viditelnosti. Musí být umístěna značka ZÁKAZ VSTUPU 
NA STAVENIŠTĚ na všech vstupech na staveniště. 
 
4  Převzetí geodetických bodů - Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují, zda se 
shodují geodetické body přebrané při převzetí staveniště s projektovou dokumentací. Jde 
minimálně o dva polohové body a jeden výškový bod. Kontrola se provádí opakovaným 
měřením bodů s přibližně stejnou přesností. 
 
5 Ochrana zeleně - Mistr kontroluje ochranu stromu, který nebude odstraněn, a to na 
základě podmínek ochrany životního prostředí a dle normy ČSN 83 9061, která zakazuje 
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znečišťování vegetačních ploch chemickými látkami poškozující rostliny, např. 
rozpouštědla, minerální oleje, kyseliny, louhy, barvy, cement nebo jiná pojiva. Mistr také 
kontroluje, že vegetační plochy nejsou zaplavovány vodou odváděnou ze stavby a jsou 
chráněny před zamokřením a zaplavením kořenových prostor stromu. Plot vysoký 
přibližně 2 m by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje 
plocha půdy pod korunou stromu (tzv. okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m. 
Ohrožené větve koruny musejí být vyvázány vzhůru, aby nedošlo k poškození stroji a 
vozidly. V kořenové zóně se nesmí provádět navážka zeminy, lze však navážet hrubozrnný 
materiál propouštějící vzduch a vodu. Kontrola a ochrana před ohněm. Ohniště smí být 
zakládáno pouze ve vzdálenosti min 5m od okapové linie stromů a keřů. Otevřený oheň 
smí být rozděláván s přihlédnutím ke směru větru, pouze v odstupu min 20 m od okapové 
linie.  
 
6 Kontrola materiálu (dodávka) - Mistr kontroluje přejímku všech dodávaných 
materiálů (ocelových KARI sítí, ocelových prutů, betonu, geosyntetik) tak, aby byly na 
staveništi k dispozici materiály, které odpovídají požadavkům smlouvy o dílo. Každá 
zásilka je kontrolována mistrem s kontrolou dodacích listů, ve kterých musí být zejména: 
certifikát výrobku, prohlášení o shodě, číslo a datum vystavení, název a adresa 
výrobce/dovozce/distributora, název a sídlo odběratele, místo dodávky, předmět dodávky a 
jakostní třída, hmotnost dodávky, počet rolí/palet/ks. Při přejímce kontroluje mistr její 
nepoškozenost nebo neúplnost, a zda údaje v dodacím listě odpovídají skutečnosti. U 
výztuží kontrolujeme množství, rozměry a průměry profilů, tvar výztuže. U betonu 
kontroluje mistr množství, použitý cement, pevnostní třídu, označení stupně vlivu 
prostředí, max. frakci kameniva, vodní součinitel, stupeň obsahu chloridů a stupeň 
konzistence. Je nutné kontrolovat čas naložení a porovnat jej vzhledem k době zpracování.  
 
7 Kontrola materiálu (uskladnění) - Manipulace během dodávky ocelových prutů, 
výztužných sítí, betonové směsi a geotextilií je nutné provádět v souladu s doporučením 
výrobce tak, aby byla možnost poškození minimální. Skladování se doporučuje dle pokynů 
výrobce. Výztuže skladujeme na suchém, odvodněném místě, podložené podkladky, aby 





8 Kontrola strojů - Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené 
práce. Kontrolují technický stav jako je například hladina provozních kapalin, ošetření 
důležitých součástek promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost 
výstražných signálů a různá jiná mechanická poškození. 
 
9 Kontrola pracovníků - Mistr, případně stavbyvedoucí kontroluje způsobilost 
dělníků vykonávat jim udělené práce, dělníci svou způsobilost prokazují platnými průkazy, 
certifikáty, či jinými dokumenty opravňující je vykonávat specializované práce. 
 
KONTROLA MEZIOPERAČNÍ 
10 Kontrola klimatických podmínek (zemní práce) - Mistr kontroluje klimatické 
podmínky při příchodu na staveniště a případně i před zahájením prací. Technologický 
předpis stanovuje, za jakých podmínek nelze práce na staveništi provádět nebo jaká 
opatření je nutno provést, aby práce mohly pokračovat. Práce musí být prováděny za 
příznivých klimatických podmínek, nepředpokládá se vzhledem k době realizace 
mrznoucího počasí. V nečekaných případech teplota nesmí klesnout pod 0°C a nesmí dojít 
k dlouhodobým dešťům. V průběhu prací nesmí dojít k rozbahnění, promrznutí či jiným 
změnám pracovní plochy. Pokud k tomuto dojde, budou práce přerušeny a zahájeny v 
nejbližším možném termínu, až se podmínky zlepší. 
 
11  Klimatické podmínky (hřebíková zeď) - Opět nepředpokládáme vzhledem 
k ročnímu období mrznoucí počasí. Při používání cementové zálivky na vyplnění vrtů a 
stříkaného betonu je možné tyto práce vykonávat bez omezení do +5°C, při teplotách 
nižších jsou nutná opatření k zajištění podmínek pro hydrataci betonu. Udržovat teplotu 
cementové směsi nad 5°C, zateplit pracoviště nebo práce přerušit. Přičemž teplotu měříme 
4x denně, z které stanovíme průměrnou teplotu. Betonová směs musí být zpracována od 
jejího namíchání při teplotě 0-25°C do 90 minut a při teplotě 25°C a více do 45 minut. 
Pokládky ocelových sítí a geosyntetických rohoží lze provádět i při teplotách pod body 
mrazu.  
 
12 Geologický průzkum - Mistr a geolog kontrolují, zda se shoduje geologický 
průzkumu v terénu s údaji v geologickém průzkumu, který je součástí projektové 
dokumentace. Kontrolují mocnosti, složení a uspořádání jednotlivých vrstev, hladinu 
podzemní vody a třídu těžitelnosti, a to průběžně, nejlépe po každé provedené zemní práci.  
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Případné odlišnosti a nápravná opatření (i vyhotovení zvláštního inženýrsko-geologického 
protokolu danou firmou) musí být zapsána do stavebního deníku.  
 
13 Zaměření výkopů - Mistr kontroluje vytyčení stavební jámy geodetem dle 
projektové dokumentace. Geodet vyznačí body stavební jámy včetně vyznačení objektu 
dočasnými vytyčovacími kolíky. Kontrola se provádí vizuálně a následně i teodolitem. 
 
14 Kontrola vytyčení - Mistr kontroluje přenesení dočasných geodetických bodů na 
lavičky. Lavičky musejí být zřízeny v rozích a podél objektu. Kontroluje vzdálenost 
laviček od hrany stavební jámy či rýhy, tato vzdálenost je min. 2m od hrany dle normy 
ČSN 73 6133. Kontrola se provádí vizuálně a následně i teodolitem. V průběhu stavby se 
provádí kontrola všech geodetických značek, zda-li nedošlo k jejich poškození. 
 
15 Kontrola strojů - Mistr kontroluje, zda jsou stroje po skončení práce zaparkovány 
na vhodném místě, ve stabilní a bezpečné poloze, opatřeny nádobami na zachytávání olejů 
a jiných kapalin, zabrzděny a uzamčeny.  Dle v. č. 591/2006 Sb. zhotovitel seznámí 
obsluhu s podmínkami v rámci BOZP.  
 
16 Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky - V průběhu prací vede mistr dokumentaci 
o průběhu vrtání a kontroluje dosaženou hloubku vrtu. Pokud TDI vyžádá, provede mistr 
přeměření průměrů, hloubek a sklony jednotlivých vrtů. Kontrolní zkoušky hřebíků 
provádí geotechnická firma pouze v nainstalovaném systému, výsledky zkoušek jsou 
vyhovující, pokud z min. 3 zkoušených hřebíků nedojde k porušení (vytržení) u žádného 
z nich. 
 Kontrola polohy vytýčených středů pilot totální stanicí, kde od projektového středu 
piloty je přípustná odchylka 0,05d, případně 5% nejmenší délky vrtu, nejvýše však 100 
mm v úrovni hlav pilot. Dovolená vodorovná odchylka osy od svislice je 4% z délky vrtu. 
Kontrola dosažené výšky a rovinatosti pilotovací úrovně provádí geodet. 
 
17 Kontrola výztuže opěrné zdi - V opěrné zdi se musí poloha betonářské oceli 
KARI pohybovat v odchylkách od PD a to -10 mm a + 15 mm. Plátování musí být 




18 Kontrola betonové směsi opěrné zdi - U kontrolních zkoušek stříkaného betonu 
kontroluje mistr suchost betonové směsi. Do torkretovacího stroje se nesmí dostat směs ani 
jen minimálně zavlhlá. Namíchaná suchá směs musí mít své složky v toleranci.  
Cement    ± 5% 
Kamenivo   ±5% 
Příměsi   ±5% 
Přidávání na trysce  ±10% 
Dle ČSN bude v průběhu každé etáže vytvořen 1x vzorek 400/500/200, který je následně 
posuzován v certifikované zkušebně, a výsledky budou doloženy v dokumentaci 
skutečného provedení konstrukce. U každého vzorku musí být přítomen štítek, který 
obsahuje datum odebrání, druh betonu, stav počasí. Do doby odvozu do laboratoře nesmí 
být vzorek vystaven dešti, mrazu, větru a při vysokých teplotách musí být chráněn 
zakrytím, např. vlhkou geotextilií. V laboratoři je vzorek ponechán v teplotě 20°C ± 5°C až 
do doby 28 dnů. Zkoumá se následně nárůst pevnosti, pevnost v tlaku, odolnost vůči 
průsaku vody, pevnost spojení a zbytková pevnost.  
 
19 Kontrola ošetřování čerstvého betonu - Kontrola ošetřování betonu opěrné stěny. 
Betonáž lze provádět od 5°C do 30°C. Přičemž hodnota teploty se vypočítává z průměru 4 
denních hodnot. Kontrola zabránění vymývání cementu vlivem srážek. Při povrchové 
teplotě betonu nižší jak 0°C musí být tuhnoucí a tvrdnoucí beton ošetřován zahříváním a 
při teplotě nad 30°C musí být ošetřován kropením a překrýváním plachtami či nástřiky. 
Kropit lze začínat po době, kdy již nedochází k vyplavování cementu. Při teplotě pod 10°C 
beton nekropíme. Kropení je ideální po dobu 7 dnů. 
 
20 Odvodnění výkopů - Mistr kontroluje provedení ochrany proti zatopení či 
podmáčení dle ČSN EN 1997-1 Eurokód 7. Kontroluje umístění sběrných drenáží a na nich 
závislých šachet dle projektové dokumentace stavby. Podzemní voda by se dle 
geologického průzkumu neměla vyskytovat.  
 
21 Výkopové práce - Mistr kontroluje vzdálenost pojezdu strojů od hrany výkopu, tak 
aby nedošlo k sesuvu stěny výkopu nadměrným zatížením, minimálně 0,75 m. Při 
provádění výkopových prací se nesmí nikdo zdržovat v ohroženém prostoru, který je 
stanoven maximálním dosahem rypadla CAT M 316 C zvětšeným o 2m. Tedy 8,9 + 2 
metry. Tam, kde nevstupují dělníci do výkopu lze provádět strojní výkop bez nutnosti 
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pažení. Šířka jízdní dráhy na odvoz zemin při jednosměrném provozu je 3,5 m dle ČSN 73 
3050. Doporučený sklon jízdní dráhy je 5%, maximální 12% (ve výjimečných případech 
lze povolit 15% u složitých topografických podmínek).  
 
22 Výkopové práce (ruční) - Pro fyzické osoby pracující ve výkopu musí být zřízen 
bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Pro přepravu 
zeminy ručně musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace ve sklonu 
maximálně 1:5 bez prudkých přechodů, povrch nesmí být kluzký dle vyhlášky 591/2006 
Sb.  Žebříky používané pro sestup musí svým volným koncem přesahovat výstupní 
plošinou nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly. Sklon 
žebříku nesmí být menší než 2,5:1, za příčlemi musí být volný prostor min. 0,18 m a u paty 
žebříku prostor volný alespoň 0,6 m. Po žebříku lze snášet, vynášet, jen břemena o max. 
hmotnosti 15 kg. 
 
23 Zabezpečení výkopů - Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a 
v uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u 
okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím se 
zarážkou. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou 
zábranou zamezující přístup osob do prostoru, kde hrozí pád do hloubky. Vhodnou 
zábranou je zábradlí a bezpečnostní označení upozorňující na riziko pádu osob-ve výšce 
horní tyče zábradlí. Překážka musí být vysoká min. 0,6 m, příp. to může být zemina 
z výkopu výšky min. 0,9 m.  
 Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaných osob, musí být okraje výkopu 
zajištěny v místech, kde se vnější okraj komunikace blíží k okraji výkopu na vzdálenost 
méně než 1,5 m. Musí být zřízen přechod šířky min. 0,75 m u výkopu hlubšího než 0,5 m. 
Pokud je hloubka méně než 1,5 m musí mít přechod zábradlí alespoň na jedné straně.  
Okraje výkopu nesmí být zatíženy ve vzdálenosti do 0,5 m od hrany výkopu. 
 
24 Pažení jam a rýh - Kontrola svislosti jednotlivých dílců se provádí měřením - 
odchylka od svislosti je cca 1% délky zápory. Správná hloubka uložení pažení se 
zkontroluje teodolitem, laserem. U pažení pomocí ocelových štětovnic v nesoudržných 





25 Svahování jam - Mistr kontroluje způsob provedení svahování dle projektové 
dokumentace. Přibližné sklony šikmých svahů výkopů jsou stanoveny dle normy ČSN 73 
6133. Kontrola nerovnosti svahování se provádí také dle ČSN 73 6133 3m latí, kdy je 
dovolena maximální prohlubeň pod latí 50 mm, měření latí se provádí v podélném směru 
maximálně po 100 m. 
Do hloubky zářezu ≤ 3 m   max 1:2 
Při hloubce zářezu 3-6 m   max 1:1,75 
Při hloubce > 6 m    max 1:1,75 
 
26 Soulad s časovým plánem - Kontrola souladu prací s časovým plánem. 
 
27  Přesnost kotev - Kontrola přípustných odchylek hřebíků jsou následující: 
o Směrová a výšková odchylka osy hřebíku v místě zavrtání je ± 100 mm 
o Hloubka vrtu je ± 1/30 délky vrtu 
o Orientace/sklon vrtu: ± 4% 
o Délka hřebíku: + 50 mm 
o Polohová odchylka: e≤e max = 0,10 m pro vrtané piloty s D nebo W ≤ 1,0 m 
o odchylka ve sklonu šikmé vrtané piloty se sklonem 4 ≤ n <15 = i ≤ i max = 0,04 
 
28 Odchylky opěrné zdi - Kontrola přípustných odchylek betonové stříkané stěny 
v průběhu betonáže jsou následující: Provedení musí být v souladu s dovolenými 
odchylkami, kde svislost má odchylku ± 25 mm na třímetrové lati. Vodorovná přímost ± 
20 mm na 3 m lati. Dále se hodnotí odchylka od tloušťky, kde konečný nástřik má 20 cm ± 
20 mm na 3 m lati. Výška každé etáže je 2 m. maximálně dle PD a dle nákresu odkopu 
stavební jámy. Při betonáži musí být dodržena vzdálenost trysky od místa pokládky 0,6 až 
max. 1,5 m. 
 Kontrola přípustných odchylek betonové stříkané stěny celé konstrukce je 
následující: Po realizaci celé stěny a jejím přeměření musí odpovídat PD a mezním 
odchylkám: 
Výška    ±30 mm 
Délka, šířka   ±35 mm 




29 Přesnost výkopů - Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují provedení pažení 
dle PD nebo technologického postupu výrobce, jeho hloubku uložení pomocí teodolitu, 
laseru a jeho šířku pásmem. V případě, že bude sestaveno bednění ve výkopu, musí být 
dodrženy pracovní prostory v rozmezí 0,3 až 0,5 m při svahování výkopu a 0,6 až 1,0 m při 
pažení výkopu. Pracovní prostor pro izolaci vnější stěny je od 1,2 do 1,6 m dle typu 
zajištění výkopu a hloubky. Zkontrolují sklon svahu dle normy ČSN 73 6133, 3 m latí, kdy 
je povolena max. prohlubeň 50 mm. 
 
KONTROLA VÝSTUPNÍ 
30 Kontrola výkopů dle PD - Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují shodu 
provedení výkopů s projektovou dokumentací. Kontrolují mezní odchylky konstrukčních 
celků stanovených normou ČSN 73 0205. Pro půdorysnou odchylku jsou to hodnoty od ± 
20 do ± 40 mm a pro výškovou odchylku je to ± 25 - ± 50 mm. Kontrola se provádí 
měřením pomocí latě, pásma a nivelačního přístroje. Kontrola svislosti stěn výkopů se 
provede pomocí olovnice. Dále se zkontroluje hloubka základové spáry, která má být v 
nezámrzné hloubce, tj. minimálně 0,8 m. Kontrola rovinnosti se provádí 4 m latí 
v příčných profilech vzájemně vzdálených max. 100 m, maximální povolená prohlubeň 
pod latí je 50 mm (dle ČSN 73 6133). Svahování musí souhlasit s PD a ČSN. 
 
31 Kontrola základové spáry – Kromě hloubky stavbyvedoucí a technický dozor 
kontrolují, zda základová spára neobsahuje velké kameny, hroudy hlíny, není blátivá, 
prašná a zvodnělá (rozbředlá), zmrzlá. Musí být srovnaná a nesmí být nijak mechanicky 
poškozená. Při zjištění případných nedostatků je nutno poškozenou vrstvu odstranit a 
nahradit ji novou. 
 Výpis použitých norem 5.4
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací; březen 2010 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení; 
 září 2003 
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – část 1: Základní požadavky; srpen 2002 
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – část 2: Vytyčování odchylky; srpen 2002 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti – část 3:  Pozemní 
 stavební objekty 
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ČSN EN 1997-1 Eurokód 7 Navrhování geotechnických konstrukcí – část 1: Obecná 
 pravidla; říjen 2006 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti; 
 duben 1995 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
 vegetačních ploch při stavebních oracích; březen 2006 
ČSN 73 1055 Provádění speciálních geotechnických prací – hřebíkování zemin; říjen 
 2010 
ČSN 73 1304 Zkoušení stříkaného betonu; 
 Část 1: Odběr vzorků čerstvého a ztvrdlého betonu; únor 2006 
 Část 2: Pevnost v tlaku mladého stříkaného betonu; březen 2007 
 Část 4: Pevnost spojení u vývrtů v prostém tahu; říjen 2008 
 Část 6: Tloušťka betonu na podkladu; únor 2007 
ČSN 73 2400 Provádění betonových konstrukcí; červen 2010 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu  zdraví  při 
 práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; říjen 2005 
Nařízení vlády č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a podrobnostech 
nakládání s odpady; říjen 2001 
Nařízení vlády č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady; říjen 2001 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
 ochranu zdraví při práci na staveništích; leden 2007 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů; květen 2001 
Vyhláška č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, únor 1992 
Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní 
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6 Kontrolní a zkušební plán – vrtané piloty 
 Obecné informace o KZP 6.1
 Jako i v předchozím zkušebním plánu, má i tento za úkol kontrolovat jednotlivé 
činnosti týkající se zhotovení vrtaných pilot. V příloze B.9) KZP – vrtané piloty jsou 
v tabulce uvedeny dílčí kontroly a ty musejí být dodrženy. V tomto oddílu kontrol se 
zaměřujeme na realizaci hlubinných základů, vrtaných pilot. V této době jsou hotovy 
zemní práce včetně opěrné stěny a navazují na ně právě vrtané piloty. Dílčí kontroly 
z tabulky jsou poté podrobněji rozebrány v bodě 6.3 Popis jednotlivých kontrol. 
 Použité zkratky 6.2
PD … projektová dokumentace 
STV … stavbyvedoucí 
TDI … technický dozor investora 
TZ … technická zpráva 
VL  … vlastnické listy 
SOD … smlouva o dílo 
S … statik 
SD … stavební deník 
TP … technologický předpis 
M … mistr 
STR … strojník, obsluha stroje 
SV … statický výpočet 
POŽP … podmínky ochrany životního prostředí 
GE … geolog 
GD … geodet 






 Popis jednotlivých kontrol 6.3
KONTROLA VSTUPNÍ 
1 Kontrola zemních prací a jejich nerovnost. Kontrola se provádí 4 m latí 
v příčných profilech vzájemně vzdálených max. 100 m, maximální povolená prohlubeň 
pod latí je 50 mm (dle ČSN 73 6133). Svahování musí souhlasit s PD a ČSN 
Do hloubky zářezu ≤ 3 m   max 1:2 
Při hloubce zářezu 3-6 m   max 1:1,75 
Při hloubce > 6 m    max 1:1,75 
Zaměření požadované hloubkové úrovně stavební jámy provede mistr spolu s geodetem 
nivelačním přístrojem, teodolitem. 
Tabulka 8 Třídění objektů do kategorií podle ČSN 73 0421: 1986 
Mezní odchylky kontrolních měření prostorové polohy objektů 
druh objektu 
vzájemná vzdálenost 
pozemních stavebních objektů 
d [m] 
mezdní odchylka delta kontrolního měření 
ve vodorovné rovině ve 











d<20 50 mm 10 mm 
20 ≤ d < 50 50 mm 10 mm 
50 ≤ d < 100 50 mm 10 mm 







d < 20 50 mm 3mm 
20 ≤ d < 50 50 mm 10 mm 
50 ≤ d < 100 50 mm 10 mm 
d ≥ 100 100 mm 20 mm 
 
 
Kontrola výšky a rovinnosti pilotovací úrovně, správná výška se měří pomocí nivelačního 
přístroje, max. povolená odchylka je ± (40 + dmax 10
-1) mm. Správná rovinnost pilotovací 
úrovně se měří na 3 m lati s max. povolenou odchylkou +30 mm, - 50 mm. 
 
2 Kontrola materiálu (výztuž) - Kontrola při dovezení materiálu na staveniště, 
správný druh oceli, pevnost, svarové spoje, délka koše, čistota koše, rezivost koše, 
množství. Kontrola, zda souhlasí dodací list s dodávkou a objednávkou, která je odvislá od 
projektové dokumentace. (Množství, dohodnutá cena, kvalita výztuže apod.). Skladování 
výztuže na staveništi na zpevněné, odvodněné ploše, na podkladcích, ale takových, aby se 
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armokoš nemohl zdeformovat, označení každého armokoše štítkem. Štítek musí být 
čitelný, nápis nepodléhá smytí. Je na něm uveden typ, množství a váha svazku. Výztuž 
musí být před vkládáním do vrtu čistá, prostá volné rzi. 
 
3 Kontrola materiálu (ocelové pažnice) - Kontroluje se dodací list při dovozu na 
staveniště. Mistr kontroluje, zda je materiál v pořádku, zda pažnice pasuje na daný typ 
stroje, zda není poškozena. Zda je očištěna od veškerých zbytků betonu. Kontrola průměrů 
pažnic, rovinnost, koroze z důvodu horšího vytahování pažnice ze zeminy, zámky 
k nadstavení pažnic do sebe zapadají. 
 
4 Kontrola strojů a pracovníků - Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů 
vykonávat určené práce. Kontrolují technický stav jako je např. hladina provozních 
kapalin, ošetření důležitých součástek promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, 
funkčnost výstražných signálů, různá jiná mechanická poškození nebo také, zda elektrické 
přístroje neprobíjejí apod. Mistr kontroluje, zda jsou stroje po skončení práce uloženy na 
svá místa v suchu a bezpečí a uzamčeny. Těžká technika musí být zaparkována na 
vhodném předem určeném místě, ve stabilní a bezpečné poloze, opatřena nádobami na 
zachytávání olejů a jiných kapalin, zabrzděna a uzamčena. O provedené kontrole se zapíše 
zápis do SD 
 Funkčnost a použitelnost vrtného nástroje: Kontroluje se funkčnost, použitelnost a 
údržba stroje. Požadují se technické listy stroje, údaje o hmotnosti a únosnosti, ověření 
únosnosti břemene, osvědčení a pevnosti lana, montážních částí háků, souhlas s užíváním 
stroje. Kontrola umístění a svislost vrtné kolony. 
 Mistr, případně stavbyvedoucí kontroluje způsobilost dělníků vykonávat jim 
udělené práce, dělníci svou způsobilost prokazují platnými průkazy, certifikáty, či jinými 
dokumenty opravňující je vykonávat specializované práce. 
 
5 Kontrola vytyčení pilot - Před započetím vrtání pilot je nutné zkontrolovat, zda 
umístění pilot odpovídá projektové dokumentaci, aby nedošlo ke špatnému umístění piloty. 
Piloty se vytyčují podobně jako základy, pomocí „malých laviček“. Osová vzdálenost pilot 
se stanoví s ohledem na statické působení pilot a technologii jejich provádění. Nejmenší 
osová vzdálenost je u velkoprůměrových pilot zpravidla 1,5 d, minimálně však d + 0,5 m. 
Při vytyčování brát ohledy na konstrukční provádění.  Kontrolu provádí stavbyvedoucí a 
po jejím skončení je proveden zápis do SD. 
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Polohová odchylka svislé nebo šikmé vrtané piloty v úrovni vrtání (pracovní plošiny): 
e≤e max = 0,10 m pro vrtané piloty s D nebo W ≤ 1,0 m 
e≤e max = 0,10 x D pro vrtané piloty 1,0 m < D nebo W ≤ 1,5 m 
e≤e max = 0,15 m pro vrtané piloty s D nebo W > 1,5 m 
 
KONTROLA MEZIOPERAČNÍ 
6 Kontrola klimatických podmínek - Mistr kontroluje stav klimatických podmínek 
při příchodu na stavbu, případně před započetím prací a provádí záznam do SD. Vrtání 
nesmí být prováděno do zmrzlé zeminy. Při injektáži se bude hlídat teplota, u které je 
předpokládáno na základě měsíce výstavby (duben-květen), že neklesne v průměru pod 
5°C, tak aby nebyli zapotřebí speciální opatření. Průměr se udělá ze 4 naměřených hodnot 
v průběhu dne. Betonáž lze provádět při průměrné denní teplotě větší jak 5°C, přičemž 
průměrnou teplotou opět rozumíme průměr ze 4 hodnot. Maximální denní teplota je 30°C. 
 
7 Kontrola provádění vrtů - V tomto bodě je kontrolováno dodržení 
technologických pravidel pro provádění vrtů pilot dle PD. Svislost vrtacího zařízení- 
vodováhou, kterou přikládáme na plášť hydraulického motoru ve dvou na sebe kolmých 
směrech minimálně po odvrtání 1m vrtu. Vizuální kontrola zavalování vrtu, čistotu dna, 
průsak podzemní vody- případné odčerpání. Max. odchylka osy vrtu vzhledem k PD je 
0,05*d, případně 5% nejmenší délky vrutů, max. však 100 mm. Svislost vrtu- max. 
vodorovná odchylka osy od svislice je 2% z délky vrtu. Výrobní postup je elektronicky 
monitorován 
 
8 Geologický průzkum - Mistr a geolog kontrolují, zda se shoduje geologický 
průzkumu v terénu s údaji v geologickém průzkumu, který je součástí projektové 
dokumentace. Kontrolují mocnosti, složení a uspořádání jednotlivých vrstev, hladinu 
podzemní vody a třídu těžitelnosti, a to průběžně, nejlépe po každé provedené zemní práci.  
Případné odlišnosti a nápravná opatření (i vyhotovení zvláštního inženýrsko-geologického 
protokolu danou firmou) musí být zapsána do stavebního deníku. 
 
9 Kontrola pažení - Kontrola správného osazení pažnice do vrtu danou vrtnou 




10 Kontrola armokošů před osazením - Kontrola správného armokoše na dané 
pilotě, nepoškozenost. 
 
11 Kontrola osazení armokoše - Kontrola svislosti armokoše při usazování do vrtu, 
aby neotíral jeho stěny. Kontroluje se správnost polohy armokoše, kde je dovolena 
odchylka ve vodorovném směru ±30 mm. Úroveň horní hrany armokoše ±150 mm. 
 
12 Kontrola kvality betonu - Kontrola dodacího listu, množství směsi, čas výroby, 
čas dodání. Časy dodání jsou závislé na typu betonu a teplotě prostředí. 
Tabulka 9 Maximální doba dopravy čerstvého betonu dle ČSN 73 2400 
Použitý cement Teplota prostředí °C Maximální doba dopravy (minuty) 
CEM 42,5 a vyšší 
0 - 25 70 
> 25 30 
< 0 45 
CEM 32,5 
0 - 25 90 
> 25 40 
< 0 45 
  
Kontrola provedení zkoušek dle ČSN 12350. Z počátku provádíme zkoušky z každého 
domíchávače, postupně až z každého třetího. Odebírá se vždy 1,5 násobek z odhadovaného 
množství ke zkoušce. Nutnost provedení záznamu o odběru vzorku i vyhodnocení určité 
zkoušky, která se zapíše do stavebního deníku. Příklad dvou nejčastějších zkoušek: 
 Zkouška sednutím kužele – Jestliže zkouška konzistence betonu není v rozsahu 10 
až 220 mm, považujeme ji za nevhodnou a použijeme jinou zkoušku konzistence. Za 
zkušební nářadí je považována propichovací tyč, násypka, podkladní deska, lopatka a 
nádoba (komolý kužel) o rozměrech: průměr dolní základny 200±2 mm, horní 100±2 mm, 
výška 300±2 mm a tl. stěny 1,5 mm. Navlhčená forma se po přišlápnutí k desce vyplní 
směsí ve třech vrstvách. Každá vrstva se zhutní 25 vpichy tak, aby mírně zasahovaly do 
předchozí vrstvy. Jestliže po zhutnění beton nedosáhne k hornímu okraji, pak musíme 
přidat beton až po horní okraj. Forma se oddělí od betonu během 5-10 s. Ihned po zvednutí 




Tabulka 10 Klasifikace podle sednutí kužele 
S0 směs velmi tuhá 
S1 směs tuhá 
S2 směs plastická 
S3 směs měkká 
S4 směs velmi měkká 
S5 směs tekutá 
 
 
Tolerance sednutí v mm: 
Při ≤ 40mm je tolerance ±10 mm 
Při 50-90 mm je tolerance ±20 mm 
Při ≥ 100 mm je tolerance ±30 mm 
 
       Obrázek 11 Měření sednutí kužele 
 Zkouška rozlitím – Za zkušební nářadí považujeme střásací stolek, dusadlo, 
pravítko, lopatku, stopky a formu o rozměrech dolní základny 200±2 mm, horní základny 
130±2 mm, výšce 200±2 mm a tl. stěny 1,5 mm. Zkušební postup probíhá způsobem: 
Navlhčená forma se umístí na střed navlhčené desky a udrží 
se v poloze přišlápnutím. Naplnění probíhá ve dvou vrstvách, 
přičemž každou vrstvu zhutníme 10 rázy. Po zarovnání se 
forma zvedne a spuštěním střásacího stolku volným pádem se 
nechá směs setřást. Vše se opakuje 15x. Pravítkem se změří 
největší rozměry ve dvou směrech a vyprůměrují se. Pokud se 
objeví segregace, zkouška je neplatná. 
Tabulka 11 Klasifikace podle rozlití 
 
F1 směs tuhá 
F2 směs plastická 
F3 směs měkká 
F4 směs velmi měkká 
F5 směs tekutá 
F6 směs velmi tekutá 
Stupeň Sednutí [mm] 
S1 10 až 40 
S2 50 až 90 
S3 100 až 150 
S4 160 až 210 
S5 ≥220 
Stupeň Průměr rozlití [mm] 
F1 ≤ 340 
F2 350 až 410 
F3 420 až 480 
F4 490 až 550 
F5 560 až 620 
F6 ≥ 630 




Obrázek 14 Měření rozlití betonu 
 
Tolerance v mm: Pro všechny hodnoty platí tolerance ± 30 mm 
 
13 Kontrola betonáže pilot - S betonováním piloty se musí začít nejpozději 8 hodin 
od vyvrtání vrtu, jelikož v našem případě pažíme pažnicemi jen v horních částech. 
Kontrolují se klimatické podmínky při betonáži. Kontroluje se použití betonážní popřípadě 
sypákové roury, objeví-li se na dně piloty voda. Kontrolujeme plynulost betonáže a 
případný maximální shoz betonu, který je 1,5 m. Jakost betonu, znečištění betonu zeminou 
a dosažení výškové úrovně hlavy piloty.  
 
14 Ošetřování mladého betonu - Mladý beton je nutné po dobu hydratace (min. 12 
hodin) ochlazovat a zvlhčovat. Za předpokladu doby tuhnutí max. 5 hodin a teplota 
povrchu betonu min. 5°C. Pokud není dodržena min. teplota +5°C – použití vytápěných 
stanů nebo překrytí folií. Nesmí docházet k vysušování povrchu – vlhčení nebo ošetření 
přípravkem (Novapor). Min. teplota vody při vlhčení +5°C a min. teplota prostředí +10°C 
 
15 Kontrola úpravy piloty - Jelikož bude na hlavu piloty následně pokračovat 
betonáž základových patek, je nutná kontrola znečištění hlavy piloty hlínou. Pokud dojde 
k přebetonování piloty, odbourání musí být provedeno tak, aby konstrukční spoj na úpravě 
měl max. odchylku +0,04 m/ -0,07m oproti návrhu. 
 
KONTROLA VÝSTUPNÍ 
16 Kontrola geometrie piloty - Stavbyvedoucí za přítomnosti technického dozoru 
investora kontrolují polohu a výškovou úroveň piloty. Odchylka v hlavě piloty na kotevní 
délku dle projektové dokumentace je + 100 mm a – 50 mm, ve vodorovné rovině je poloha 
Obrázek 13 Střásací stolek 
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nosných prutů s odchylkou max ± 30 mm. Osa zhlaví piloty musí být ± 15 mm od 
projektové osy.  
 
Obrázek 15 Tabulka odchylek dle ČSN 73 0210-1 tab. A1 
17 Předání prací - TDI a stavbyvedoucí provádí předání prací včetně dokladů o 
jakosti a zkouškách betonu, výztuže a pilot. Zatěžovací zkoušky pilot se obyčejně 
provádějí za účelem stanovení vztahu mezi odporem a sedáním příslušné piloty a 
obklopující základové půdy, jakož i ke stanovení mezní únosnosti a zahrnují: 
- statické zátěžové zkoušky – kontrolujeme sedání zhotovené piloty vyvozené 
hydraulickými lisy 
- dynamické zatěžovací zkoušky – měříme kmity, které snímáme v úrovni hlavy piloty 
při úderu břemene – kvalitu provedené piloty vyhodnotíme podle frekvence a amplitudy 
vzniklých kmitů. Výsledek zkoušek je zapsán do protokolu o jejich provedení.  
Maximální sednutí: 10 mm (12,5 mm v ose) 
 Výpis použitých norem 6.4
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací; únor 2010 
ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí; červen 2010 
ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty; březen 2011 
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel – všeobecně;  
 prosinec 2005 
ČSN EN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky; červenec 
 2002 
ČSN EN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky; červenec 
 2002 
ČSN EN 12 350-1 Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků; říjen 2009 
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ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; září 2001 
ČSN EN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu; únor 1968 
ČSN EN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu; srpen 1976 
ČSN EN 1008 Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a 
 posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako 
 záměsové vody do betonu; květen 2003 
ČSN EN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
 Přesnost osazení; prosinec 1992 
ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles; 
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7 Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu spodní 
hrubé stavby 
 Základní informace o stavbě 7.1
7.1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:   Stavební úprava a přístavba objektu školy Dambořice 
Charakter stavby:  školní budova – přístavba a rekonstrukce 
Město:    Dambořice 
Katastrální území:  Dambořice 
Ulice:    křížení ulic Farní, Lipová a Nad školou 
Parcelní čísla pro výstavbu:  434/10, 434/34 a 434/35 
    druh pozemku – zahrada s ochranou zemědělského  
    půdního fondu 
Sousední parcely:  531, 532  vlastnické právo: obec Dambořice  
    Stávající budova školy v Dambořicích 
    druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří 
    434/119 vlastnické právo: obec Dambořice 
    434/33  vlastnické právo: obec Dambořice 
Stavebník, investor:  Obec Dambořice 
    Dambořice 69, 696 35 Dambořice 
Projektant:   Medicoproject, s.r.o. 
    Kroftova 45, 616 00 Brno 
Stavební firma:  VUT Brno, FAST, Veveří 331/95, 602 00 Brno 
Zástupce stavební firmy: Ing. Boris Biely 
7.1.2 Údaje o umístění stavby 
 Obec Dambořice se nachází 35 km jihovýchodně od města Brna.  
 Pozemek základní školy se nachází v severní části obce Dambořice, uprostřed mezi 
stávající zástavbou. Severním a východním směrem se nachází plná zástavba rodinnými 
domy přes obecní komunikaci. Jižním a západním směrem se nachází zatravněná plocha ve 
vlastnictví obce Dambořice. Celý pozemek se svažuje jihozápadním směrem. Velká část 
pozemku školy je ozeleněna travou a stromy.  
 Klimatické podmínky umístění pozemku jsou následující: 
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o Sněhová oblast: I. 
o Větrová oblast: III. 
o Teplotní oblast: -12°C 
 
Obrázek 16 Umístění stavby na mapě 1:380 000 
 




 Strojní sestava 7.2
7.2.1 Nákladní automobil (sklápěč) TATRA T158-8P5R33.343 
 
Celkem čtyři nákladní automobily TATRA 
T158 budou využity hlavně k odvozu 
zeminy ze staveniště, aby bylo ekonomicky 
plně využito rypadlo bez přestávky. 
 
 
Obrázek 18 Nákladní automobil TATRA 
T158 
Technické parametry: 
o Koncepce    TATRA 
o Užitečné zatížení   19 750 kg 
o Pohon     6x6 plně pohonné vozidlo 
o Motor     PACCAR MX 300, EURO 5, 300kW,  
o Rozvor    3 440 + 1 320 mm 
o Max. techn. přípustná hmotnost 30 000 kg 
o Stoupavost při 30 000 kg  67,0 % 
o Max. rychlost    85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
o Nástavba    Třístranně sklopná korba, objem 10 m3 
 






 Pro minimalizování prostojů rypadla CAT M316D, navrhujeme počet nákladních 
automobilů. Jelikož při hloubení hlavní stavební jámy bude nakládána zemina na odvoz 
přímo z rypadla na nákladní automobil. Dle tabulky jsou známy veškeré vstupní informace 
potřebné k výpočtu. Navíc počítáme z hodnotou vypočtenou v tabulce 12, skutečnou 
výkoností rypadla. Po dodržení stanoveného počtu 4 ks nákladních automobilů TATRA, 
by mělo rypadlo pracovat nepřetržitě a jeho využití by mělo být maximální. 
Tabulka 12 Výpočet návrhu optimálního počtu nákladních automobilů 
Vstupní informace  
Objem zeminy k vývozu 5432 m³ + nakypření 
Nakypření 15-20% 
Objem zeminy k vývozu 6500 m³ 
Třída zeminy 3. 
Objemová hmotnost zeminy 1500 kg/m³ 
Vzdálenost skládky 6 km 
Manipulace NA na staveništi 100 m 
Průměrná rychlost naloženého NA 50 km/hod 
Průměrná rychlost prázdného NA 70 km/hod 
Užitné zatížení NA 19750 kg 
Objem korby 10 m³ 
Maximální naložení NA 15000 kg - VYHOVUJE 
 
Doba nakládání rypadla na NA  0,1 hod 
Doba trvání cesty NA 
 - ze staveniště    0,02 hod 
 - na skládku    0,12 hod 
 - vykládání    0,02 hod 
 - ze skládky    0,09 
 - na staveniště    0,02 hod 
Doba trvání jednoho cyklu:  0,37 hod 
Výkonost nákladního automobilu:  Výkonost rypadla: 
10 m³ : 0,37 hod =  27,03 m³/hod  104 m³/hod (viz dříve)  
Počet nákladních automobilů: 
104 m³/hod : 27,03 m³/hod = 3,8 ks = 4 ks NA TATRA T158 
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7.2.2 Nákladní automobil SCANIA R500 LA 6x4 MSZ ADR 
 Nákladní automobil Scania G380 LA bude použit k tažení návěsu určeného pro 
převoz vrtné soupravy pilot na staveniště a také zpět ze staveniště po vykonání prací. 
 
Rozměry vozidla dle obrázku: 
G celková délka     6 693 mm 
CW celková šířka     2 500 mm 
O celková výška     3 366 mm 
I převis kabiny od osy přední nápravy  1 458 mm    
J převis ránu od osy zadní nápravy     780 mm 
A rozvor      3 100 mm 
B rozvor kol zadní nápravy   1 355 mm 
Z osa přední nápravy až konec kabiny     858 mm 
 
Technické parametry: 
Celková hmotnost vozidla    29 000 kg 
Maximální zatížení zadní nápravy   21 000 kg 
Maximální zatížení přední nápravy     8 000 kg 
Maximální výkon motoru    279 kW 
 
Hmotnost podvozku: 
Přední podvozek     5 120 kg 
Zadní podvozek     3 980 kg 
Celkem      9 100 kg 
 
www stránka: http://www.scania.co.bw/Images 
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7.2.3 Kolové rypadlo CAT M316D 
Kolové rypadlo CAT M316D 
bude využito při zemních 
pracech. Jeho pracovní nářadí 
bude rýpací podkopová lopata 
ve dvou šířkách. Šířka 1300 mm 
s objemem 1,03 m
3
 bude použita 
při výkopu hl. jámy, šířka 900 
mm s objemem lopaty 0,65 m
3
 






o Výkon motoru    118 kW 
o Max. hloub. dosah  / max. dosah  6,07 / 9,38 m 
o Objem lopaty     0,38 – 1,26 m3 
o Zvolená lopata     š. 1300 mm, 1,03 m3, 676 kg 
       š. 900 mm, 0,65 m3, 0,534 kg  
o Provozní hmotnost stroje   18,0 t (jednodílný výložník) 
o Hmotnost pracovního nástroje  0,699 t (rýpací lopata 1300mm) 
o Jednodílný výložník    násada krátká 2100 mm 
Obrázek 21 Kolové rypadlo CAT M316D; rozměry výložníků a vozidla 




Obrázek 23 Kolové rypadlo CAT M316D; dosahy výložníků rypadla 




Obrázek 24 Kolové rypadlo CAT M316D; specifikace 
Tabulka 13 Výpočet skutečné produktivity rypadla CAT M 316D 
Vstupní informace  
Objemová hm. Materiálu v nerozrušeném stavu 1500 kg/m³ (jílovitá hlína) 
Využití rypadla 50 min/hod 
Hmotnost rypadla 18,7 t 
Rozsah otáčení při dané práci 180° 
Hloubkový dosah rypadla 5,37 m 
Hloubka výkopu jedné etáže 2 m 
Navršený objem lžíce 1,03 m³ 
Prodloužení jednoho cyklu 5 s (+3s mazlavý jíl, +2s možnost 
výskytu kamenů) 
Hodinový výkon 104 m³/hod 
 
 






7.2.4 Vrtná souprava velkoprůměrových pilot Bauer BG 15 H 
 
 
Vrtná souprava BAUER BG 15 H bude 
využita k vrtání pilot o průměru 500 mm 
hlubokých od 6 do 10 metrů. Vrty budou 
provedeny jako suché, pažené ve vrchní 
části ocelovými pažnicemi. Průměr spirály 
je 520 mm a k tomu pažnice o velikosti 















Obrázek 27 Vrtná souprava BAUER 
BG 15H 




o Průměr lana    22 mm 
o Délka lana    50 mm 
o Maximální traťová rychlost  77 m/min 
o Maximální průměr vrtu  1500 mm 
o Hloubka vrtání standard   18,5 m 
o Motor     Cat C7 
o Hydraulický výkon   123 kW 
o Hydraulický tlak   300 bar 
o Provozní hmotnost   44,6 t 
o Celková výška   18 m 










Jízda soupravy do/ze svahu je možná do maximálního sklonu 15°. Jízda v terénu se 
sklonem nad 15°a jízda napříč svahem je zakázána. Do svahu může jezdit souprava i 
s postaveným sloupem bez výbavy s nakloněným sloupem kousek dopředu ke svahu, 
ovšem doporučuje se uvést jej do transportní polohy, dle konzultace se zástupcem firmy, 
která se vrty pilot zabývá. Při převozu je šířka vozidla zúžena z 4200 mm na 3000 mm. 
 
 
Obrázek 31 Sjezd 





Obrázek 29 Vrtná souprava BAUER BG 
15H; rozměry 
Obrázek 30 Vrtná souprava BAUER BG 15H; šířka 
vozidla v transportní poloze 
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7.2.5  Nakladač CAT 906H 
Nakladač CAT 906H je 
využit převážně jako 
pomocný stroj sloužící 
vrtné soupravě. Jeho 
součástí budou paletizační 
vidle, které k soupravě 
přiváží armokoše. Ty jsou 
následně věží soupravy 
zasunuty do vrtu. V druhé 
řadě bude nakladač 
odklízet a nakládat zeminu 
vyvrtanou z pilot na nákladní automobil.  
o Výkon motoru  51 kW 
o Jmenovitá nosnost  2150 kg 
o Objem lopaty   0,9 m3 
o Provozní hmotnost  5,6 t 
1 - výška kabiny   2465 
2 – světlá výška   300 
3 – rozvor    2170 
4 – délka s lopatou   5435 
5 – dosah ve výšce max  710 
6 – hloubkový dosah (14)  80 (25) 
7 – maximální výška nakladače 2510 
8 – nakládací výška 
Obrázek 32 Nakladač CAT 906H 
Obrázek 33 Rozměry nakladače CAT906H 
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9 – čep závěsu na max výšce 3230  17 - dosah při max výšce 445 
10 – zadní nájezdový úhel  34°  18 - poloměr otáčení  4400 
11 – celková délka   5915  20 - šířka lopaty  1880 
12 – dosah na opěrné rovině 720  21 - rozchod kol  1420 
13 – maximální dosah  1215  22 - šířka stroje  1840 
15 – výška při max dosahu  1425  23 - kloubový úhel  39° 




7.2.6 Podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A 
Podvalník bude sloužit 
k dopravě vrtné soupravy na 
místo staveniště. Bližší 
podmínky dopravy řeším 
v kapitole 8) Širších 
dopravních vztahů. Podvalník 
může být připojen 
k jakémukoliv tahači, 
splňujícímu tonážní podmínky. 
Doporučení pro 6x4 nápravový. 
 
Obrázek 34 Podvalník Goldhofer STZ-VL 5 A 
Technická data při 80 km/hod: 
o Celková hmotnost návěsu  95000 kg 
o Zatížení točnice   35000 kg 
o Zatížení náprav   5x 12000 kg 
o Nosnost    69500 kg 
o Ložná plocha    7300 x 2750 mm 
o Po roztažení ložná plocha  11900 x 2750 mm 
  
Obrázek 36 Rozměr příčný 
Obrázek 35 Rozměr příčný 2 
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www stránky: http://www.goldhofer.cz/pouzite-podvalniky.php 









Obrázek 38 Autodomíchávač STETTER LIGHT LINE AM 8C 
Technické parametry: 
o Jmenovitý objem   8 m³ 
o Geometrický objem   14370 l 
o Stupeň plnění    55,7 % 
o Sklon bubnu     12° 
o Otáčky bubnu    12/14 U/ min 
o Hmotnost nástavby   3220 kg 
o Pohon     8 x 4 
 
Obrázek 37 Rozměry podvalníku podélné 
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A – délka 3220 mm 
B – šířka 2400 mm 
C – Průměr 2300 mm 
D – výška 2482 mm 
E – průjezd 2507 mm 
G – převis 1190 mm 
H – výsyp 1084 mm  
Podvozek SCANIA 
o Celková délka     9 200 mm 
o Celková šířka     2 500 mm 
o Celková výška    3 780 mm 
o Výkon motoru    265 kW 
o Objem motoru    13 000 cm3 
o Max. dovolená hmotnost voz.  32 000 kg 
www stránky: http://www.schwing.cz/cz/rada-light-line.html 
7.2.8 Betonové čerpadlo SCHWING STETTER S 36 SX 
Slouží k čerpání betonu 
z autodomíchávače do 
základových pasů a 
patek, do bednících 
tvárnic a monolitického 
stropu nad 1PP. 
Čerpadlo bude stát na 
dvou pozicích, viz 
schéma. 
Obrázek 40 Betonové čerpadlo Schwing Stetter S 36 SX 
o Vertikální dosah    36,1 m 
o Horizontální dosah    32,0 m 
o Skládání výložníku    RZ 
o Počet ramen     4 
o Dopravní potrubí    DN 125 
o Délka koncové hadice   4 m 
o Pracovní rádius otoče    2x360° 
Obrázek 39 Detail bubnu 
autodomíchávače STETTER LIGHT 
LINE AM 8C 
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o Systém zapatkování    SX-H 
o Zapatkování podpěr – přední   6,98 m 





































www stránka: http://www.schwing.cz/cz/s-36-sx.html 




7.2.9 Vrtná souprava maloprůměrových pilot KLEMM KR 702-2 pro injektáž 
 
 
Stroj pro vrty na hřebíkové kotvy. 
V našem případě použijeme 






Obrázek 43 Vrtná souprava maloprůměrových pilot KLEMM KR 702-2 
Technické informace: 
o Hmotnost    4,0 tuny 
o Provoz    diesel nebo elektrický síťový zdroj 
Obrázek 42 Schéma dosahu čerpadla Schwing Stetter na půdoryse 
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o Objem palivové nádrže  150 l 
o Výkon     95/55 kW 
o Prostor pro hlavu   > 2,2 m 
o Rozměry-šířka   750 mm 
www stránka: 
http://www.bauer.de/export/sites/www.bauer.de/pdf/bma/products/info_klemm.pdf 
7.2.10 Čerpadlo betonové směsi na stříkaný beton MEYCO SUPREMA 
 
Obrázek 44 Čerpadlo betonové směsi na stříkaný beton MEYCO SUPREMA 
 
Obrázek 45 Čerpadlo betonové směsi na stříkaný beton MEYCO SUPREMA; rozměry 
Technické informace: 
o Výkon     20 m3/hod 
o Dosah výložníku   300 m 
o Svislý dosah výložníku  100 m 
o Tlak     70 bar 
o Výkon motoru   30 kW 
o Hmotnost    2,2 t (prázdný) 
o Napájení / příkon   3 x 400 V /50 Hz 
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o Výkon čerpadla   30 kW 
o Doporučená max zrnitost  8 mm 




7.2.11 Vibrační válec ručně vedený Weber DVH 600 
 
Obrázek 46 Vibrační válec ručně vedený WEBER DVH 600 
o Provozní hmotnost    420 kg 
o Šířka běhounu     650 mm 
o Průměr běhounu    325 mm 
o Odstředivá síla    10 kN 
o Druh motoru     diesel/Lombardini 15 LD 315 
o Max.výkon motoru    5,0 kW 
o Výkon při provozní rychlosti   4,0 kW 
o Pracovní rychlost    0-58 m/min 








7.2.12 Vibrační deska obousměrná Masalta MS 160 
 
OBOUSMĚRNA VIBRAČNÍ DESKA MSH160 
- tato vibrační deska zaručí kvalitní zhutnění v 
obou směrech. Ideální pro pískové, štěrkové a 
smíšené půdy. Také se dobře uplatní v úzkých 
výkopech, podél základů, zdí, podpěrných 








o Hmotnost    149 kg/160 kg (s nástavci) 
o Pracovní šíře    73x37 cm 
o Odstředivá síla   30,5 kN 
o Druh motoru    benzínový OHC 4dobý / Honda GX 160 
o Max.výkon motoru   4,0 kW 
o Hutnící efekt    50 cm 
www stránka: http://www.vibracni-desky.cz/51/masalta-ms-160-4-reverzni.html 
7.2.13 Vibrační pěch MASALTA MR 75 R SUBARU Robin EH12-2D 
Všechny pěchovače MASALTA jsou osazeny 4-taktními 
benzinovými motory, které jsou speciálně konstruovány pro tyto 
typy zařízení a vyznačují se sníženou hlučností, rychlým 
zapalováním, minimální údržbou a menší spotřebou paliva 
v porovnání s 2-taktními motory. Držadlo je chráněno před 





Obrázek 47 Vibrační deska obousměrná Masalta MS160 
Obrázek 48 Vibrační pěch Masalta MR 75 R 
Subaru Robin EH12-2D 
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o Hmotnost    75 kg 
o Pracovní šíře    33 x 28 cm 
o Odstředivá síla   14 kN 
o Druh motoru    benzinový OHC 4dobý / SUBARU 
o Max.výkon motoru   3 kW 
o Výška zdvihu    40 – 85 mm 
www stránka: http://vibracni-pechy.vibracni-desky.cz/44/masalta-mr-75-r.html 
7.2.14 Digitální teodolit NIKON NE-100 
Dalekohled 
o Obraz       vzpřímený 
o Zvětšení     30 x 
o Velikost čočky    45 mm 
o Minimální zaostření    0,7 m 
o Násobná konstanta    100 
Úhlové měření 
o Průměr kruhu     79 mm 
o Minimální čtení    10“ / 20“ 
o Přesnost     10“ / 30cc 
Displej 
o Typ LCD displeje    dvouřádkový 
LCD, 20 znaků 
Citlivost libel 
o Přístrojová libela    60“ / 2 mm 
o Krabicová libela    10“ / 2 mm 
Fyzické vlastnosti      
o Teplota     -20°C až + 50°C 
o Vnitřní napájení    6 x AA 1,5 V alkalické baterie 
o Provozní doba    48 hodin 
o Rozměry     153,5x334x172 mm 
o Váha      4,5 kg 
 
www stránka: http://teodolit.cz/digitalni-teodolit-nikon-ne-100-D-1678.html 





7.2.15 Vibrační plovoucí lišta motorová 
Slouží k provibrování a dokonalému 
zhutnění čerstvého betonu na zákl. 
desku a strop nad 1PP. 
o Motor  Honda GX-25 
o Hmotnost 17 kg 
o Obj. nádrže 0,5 l 
o Palivo  bezol. benzín 
o Odstř. síla 150 kN 
o Délka  2000 mm 
o Výkon  1,1kW 
www stránka: http://www.vibracni-technika.com 
7.2.16 Ponorný vibrátor mechanický PERLES 
Slouží k provibrování a dokonalému 
zhutnění čerstvého betonu 
v základových konstrukcích, bednících 
tvárnicích a opěrn. stěnách 1PP. 
o Označení CMP 
o Hmotnost 6 kg 
o Motor  elektro 230V 
o Výkon  2 kW 
o Hřídel  ohebná dl. 3m 
o Průměr hříd. 35 mm 
 
 






Obrázek 50 Vibrační plovoucí lišta motorová 


















www stránka: http://www.makita.cz 
7.2.18 Vrtací kladivo MAKITA HR 2230 
 
Obrázek 53 Vrtací kladivo Makita HR 2230 
www stránka: http://www.makita.cz 







Obrázek 54 Elektrická řetězová pila Makita UC4030A 
www stránka: http://www.makita.cz/katalog/produkt/268 
  
Obrázek 52 Bourací kladivo Makita HM 1202 C 
Technické parametry: 
Příkon:   1450 W  
Počet úderů:   950–1900úderů/min  
Síla jednotlivého úderu: 5,6 – 21,9 J  
Hmotnost:   9,3 kg 
Upínání stroje: SDS plus 
Technické parametry vrtačky: 
Příkon :    710W 
Síla úderu :    2,3 J 
Upínaní nástroje :   SDS-Plus 
Hmotnost :    2,4 kg 
Otáčky naprázdno :  0-1050 min-1 
Výkon beton/ocel/dřevo: 22/13/32 mm 
Počet úderů :   0-4050 min-1 
Technické parametry: 
Příkon:   2000 W  
Délka řezu:   40 cm 
Rychlost řetězu:  13,3 m/s  
Hmotnost:   5,2 kg 
Rozměr:  492x201x220mm 
 99 
 









Obrázek 55 Úhlová bruska NAREX EBU 15-18 
www stránka: http://www.narex.cz 






o Napájecí napětí   230 V 
o Max. příkon    5,6 kVA (60%) 
o Min. jištění    16 A 
o Max. svářecí proud   160 A 
o Napětí chodu naprázdno  80 V 
o Doporučená tl. materiálu  0,8-15,0 mm / WIG 0,5-2,0 mm 
o Regulační rozsah   20-160 A 
o Doba zapnutí při max. proudu 160 A ~ 20%, 100 A ~ 60%, 90 A ~ 100% 
o Třída izolace     H 
o Hmotnost    8 kg 
www stránka: http://www.gude.cz/naradi/invetory/invertor-160-gc-gude.html 
Technické parametry brusky: 
Napájecí napětí:  230-240 V  
Jmenovitý příkon: 2500 W 
Hmotnost:   4,5 kg  
Otáčky naprázdno: 8500/min 
Závit na vřetenu: M14 
Max. ø kotouče 180 mm 
Obrázek 56 Svařovací zdroj INVERTOR 160 GC; příslušenství 
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7.2.22 Vysokotlaký motorový čistič HPC 150 M (tlaková myčka) Güde 
 
Vysokotlaký motorový čistič bude na staveništi 
potřeba k čištění strojů vyjíždějících na 
komunikaci a na závěr dne případně i vyčistit 
v okolí staveniště veřejnou komunikaci. 
 
Motor:   4-takt OHV 
Výkon motoru: 1,8 kW (2,4 PS) 
Obsah:   81 ccm 
Otáčky motoru: 3600 ot./min. 
Max. tlak:  145 bar 
Prac. tlak:  110 bar 
Průtok:  7 l/min 
Obsah nádrže:  1,6 l 
Obsah olej.nádrže: 0,37 l 






Obrázek 57 Vysokotlaký čistič HPC 150 M 
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8 Technická zpráva širších dopravních vztahů 
 Obecné informace o lokalitě výstavby 8.1
 Lokalita budoucího objektu se nachází v severní části obce Dambořice. Tato obec 
se nachází v okrese Hodonín, asi 35 km jihovýchodně směrem od Brna. Obec je přístupná 
ze silnice II. třídy II/381, dlouhé 42 km a spojující Pohořelice a Uhřice. Tato silnice vede 
přes Dambořice jen okrajově, dále je nutné jet po silnici obecní komunikace. Staveništěm 
bude vedena jak jedmosměrná cesta průjezdná staveništěm, tak cesta neprůjezdná. 
 Popis řešené trasy 8.2
 Předmětem řešení je doprava vrtné soupravy BAUER BG 15H na podvalníku 
GOLDHOFER. Firma, od které bude stroj pronajat, TOPGEO Brno, spol. s r.o., sídlí 
v Brně. Předběžná délka trasy po nejvhodnějších silnicích činí 40 km, z toho 7 km vede po 
placeném úseku dálnice D1. Vrtné soupravy převáží firma TOPGEO většinou přímo ze 
stavby na stavbu, jelikož ale nedokážeme odhadnout, kde se vrtná souprava bude právě 
nacházet, budeme tedy předpokládat začátek trasy z areálu firmy na ulici Olomoucká 75 po 
silnici II/430 směrem na ulici Těžební, po 900 metrech odbočí doleva na ulici Řípská 
silnice II/373, dále odbočí na nájezd na rychlostní silnici R50 směr Olomouc, která 
Obrázek 58 Trasa TOPGEO Brno - Dambořice 
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navazuje výjezdem na dálnici D1 směrem Ostrava/Olomouc/Uherské Hradiště. Tuto 
dálnici opustí vozidlo na výjezdu 210 a pokračuje po silnici I/50 směrem na Uherské 
Hradiště. Ve městě Slavkov u Brna odbočí vlevo na silnici I/54 směru na Kyjov a odtud už 
bude bez větších komplikací pokračovat k vesnici Žarošice, u které sjede na silnici II/419. 
Poslední změna trasy bude asi po 2 km odbočením doprava na silnici II/381, která vede 
přímo do obce Dambořice.  
 Body zájmu 8.3
 Z celkové trasy byla zvolena místa, které se musejí posoudit z hlediska průjezdnosti 
danou soupravou. Vybrány jsou kritické křižovatky, kruhové objezdy s jejich poloměry 
směrových oblouků, průjezdné výšky tunelů a mostů a jednotlivé nosnosti mostů. Jelikož 
nejsou poloměry nikde dostupné, k jejich zjištění bylo použito map, z kterých byly 
odměřeny a přepočten z aktuálního měřítka. Pro simulaci dopravy byl použit nákres do 
každé aktuální křižovatky a dopravní situace se zakreslenými přesnými rozměry tahače 
s podvalníkem. Výška průjezdného profilu byla zjištěna z webové mapové aplikace silniční 
a dálniční sítě ČR provozované ředitelstvím silnic a dálnic. 2 
 U každého z mostů jsou v aplikaci dostupné tři různé hodnoty zatížení. Jde o 
zatížení mostu normální, výhradní a výjimečné. Zatížení normální charakterizuje průměrné 
zatížení od jedoucích vozidel, zatížení výhradní je maximální hmotnost jediného vozidla 
(soupravy) na mostě. A zatížení výjimečné je maximální hmotnost vozidla (soupravy) na 
mostě, které se může samostatně bez dalších vozidel po mostě pohybovat. 
 Souprava převážející vrtnou soupravu BAUER má celkové rozměry 28,30 metru a 
poloměrem otáčení 19 m. Celková hmotnost podvalníku činí 25 500 kg, celková jeho 
nosnost je 69 500 kg, tu ale nevyužijeme, protože vrtná souprava váží pouze 44 600 kg. 
Hmotnost tahače, za který se podvalník připojí, je 9 100 kg. Po sečtení se dostaneme na 
celkovou hmotnost soupravy, a to na 79 200 kg. Celková výška tahače je 3 366 mm. Vrtná 
souprava bude naložena na valníku ve výšce 440 mm nad zemí, její transportní výška je 
3 400 mm. Výška nákladu bude tedy o 474 mm výše nad kabinou tahače. Nejvyšší bod na 











BOD A Křižovatka ulic Olomoucká a Řípská 








BOD B Nájezd na silnici R 50, na ulici 
Ostravská 
Zadáno v měřítku do skutečné situace mapy 
Normální zatížení:  33 tun 
Výhradní zatížení:  104 tun 





BOD C Podjezd na silnici R50 
 










Obrázek 59 Křižovatka ulic Olomoucká a Řípská 
Obrázek 60 Nájezd na silnici R50 ulice Ostravská 
Obrázek 61 Podjezd 50-005, na silnici R50 
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BOD D Podjezd na silnici R50 







BOD E Podjezd na dálnici D1 







BOD F Most na silnici 50, za sjezdem z D1 
Normální zatížení:  50 tun 
Výhradní zatížení:  130 tun 





BOD G Most a podjezd ve městě Slavkov u 
Brna, silnice 50, silnice 54 
Zadáno v měřítku do skutečné situace mapy 
Normální zatížení:  32 tun 
Výhradní zatížení:  80 tun 
Výjimečné zatížení:  196 tun 
Volná výška:   6 m 
VYHOVÍ 
Obrázek 62 Podjezd na silnici R50 
Obrázek 63 Podjezd na dálnici D1 
Obrázek 64 Most na silnici 50 hned za sjezdem z D1 




BOD H Pravotočivá zatáčka na silnici 381 
v obci Dambořice 
 









BOD I Pravotočivá zatáčka na místní 
komunikaci v obci Dambořice 
 









 Řešení dopravy v místě staveniště 8.4
 V bezprostřední blízkosti staveniště bude veškerá technika jezdit po místních 
komunikacích. Dle předem zakresleného půdorysu do konkrétní situace v okolí stavby 
vyhověl průjezd největšího vozidla tahače s návěsem, proto předpokládáme, že s ostatními 
stroji nebude problém. Vjezd do staveniště už je ovšem omezen, jelikož poloměr 
směrového oblouku činí pouze 15 m, bude vjezd na staveniště umožněn pouze pro menší 
nákladní automobily. Komunikace na staveništi, která bude využívána pro etapu spodní 
hrubé stavby, bude neprůjezdná. Z toho důvodu bude také u některých automobilů nutné, 
aby na staveništní cestu najížděli směrem vzad. U vjezdu na staveniště platí zákaz vjezdu 
všech vozidel, takže okolní doprava nebude ničím narušena. 
Obrázek 66 Pravotočivá zatáčka na 
silnici 381 v obci Dambořice 
Obrázek 67 Pravotočivá zatáčka na 
místní komunikaci v obci Dambořice 
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 Problém nastane na křížení ulic Zádvoří a U hřiště, kde souprava bude potřebovat 
k odbočení ke staveništi maximálního místa na silnici. Stavbyvedoucí zajistí, aby v den 
převozu vrtné soupravy neparkovala v místě křižovatky žádná vozidla. Během průjezdu 
musí být doprava řízena způsobilou osobou, která zastaví dopravu v obou směrech, aby 
nedošlo k ohrožení ostatních účastníků provozu. Osoby dočasně zastavující dopravu budou 
tuto činnost provádět v bezpečné vzdálenosti tak, aby bylo pro řidiče dobře viditelné místo 
překážky, a také budou opatřeni reflexním oděvem, např. reflexní vestou. 
 Na celém území obce Dambořice platí snížená rychlost 40 km/hod. U vjezdu na 
staveniště bude navíc osazeno dopravní značení zákaz stání a značení se sníženou rychlostí 
ze 40 km/hod na 30 km/hod. Ulice Nad školou a Lipová budou z části neprůjezdné. Tento 
zákaz vjezdu všem vozidlům se dotkne cca čtyř rodinných domů v ulici Nad školou. Ti 
budou o situaci obeznámeni a dle dohody jim bude povolen přístup. Před branami 
umožňujícími vjezd, případně vstup na staveniště bude umístěno značení zakazující vstup 
nepovolaným osobám a zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu. Přímo na staveništi bude 
umístěno značení přikazující jednosměrný způsob jízdy. Umístění všech značek je patrné 
z nákresu situace širších dopravních vztahů v okolí staveniště. 
 Dopravní značení stanovuje vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla 





   
















 Zvláštní užívání 8.5
 Za zvláštní užívání silnic, dálnic a místních komunikací se považuje přeprava 
obzvláště těžkých nebo rozměrných nákladů. Tyto odchylky jsou dány vyhláškou 
ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o 
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Vyhláška 
stanovuje: 
Tabulka 14 Posouzení rozměrů a hmotnosti vozidla 
Maximální rozměr stanovený vyhláškou Uvažované rozměry konkrétní soupravy 
šířka 2,55 m šířka 3,20 m 
výška 4,00 m výška 3,84 m 
délka soupravy 16,5 m délka soupravy 28,3 m 
hmotnost 48,0 t hmotnost 79,2 t 
  Z důvodu překročení největší povolené šířky, délky a hmotnosti vozidla soupravy 
tahače s návěsem bude docházet při přepravě ke zvláštímu užívání. Je nutné zajistit 
povolení příslušného správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené 
Obrázek 71 Maximální dovolená rychlost Obrázek 72 Konec všech zákazů 
Obrázek 70 Zákaz stání Obrázek 73 Jiné nebezpečí 
Obrázek 69 Zákaz vjezdu všech vozidel Obrázek 74 Slepá ulice 
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pozemní komunikace. Vzhledem k nutnosti zastavení dopravy na úseku trasy je také nutné 
získat souhlas příslušného orgánu Policie České republiky. Povolení bude vadáno na dobu 
určitou a v jeho rozhodnutí jsou stanoveny případné podmínky zvláštního užívání. [4] 
 V případech, kdy trasa zvláštního užívání nepřekračuje územní obvod více krajů, 
volí se příslušný správní úřad jako krajský úřad, v případě, kdy vozidlo používá silnice I., 
II. a III. třídy. V našem případě vozidlo vstoupí na území dálnice a proto žádáme 
Ministerstvo dopravy, na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 
Poplatek je naopak stanoven zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích: 
Položka 35 
Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace při dopravě 
zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejich rozpěry, hmotnost na 
nápravu nebo hmotnost vozidla přesahují stanovené limity: 
Ve vnitrostátní dopravě: 
- Přesahuje-li největší přípustné rozměry    1 200 Kč 
- Přesahuje-li největší povolenou hmotnost nad 60 t  6 000 Kč3 
8.5.1 Výpis z vyhlášky č. 104/1997 Sb. 
Ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
§ 40 
Zvláštní užívání komunikací 
(k § 25 odst. 7 zákona) 
(1) Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace předkládá silničnímu správnímu 
úřadu ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání 
komunikace povoleno; jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost 
zhotovitel, pokud příslušný silniční správní úřad nestanoví jinak. 
(2) Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 4 písm. a) zákona obsahuje: 
a) účel, rozsah a dobu přepravy, zda a kdy se bude opakovat, 
b) návrh trasy přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným uvedením 
časového rozvrhu přepravy, 
c) druh, typ a státní poznávací značky vozidel, jichž má být při přepravě použito, 
d) hmotnost vozidla, počet, zatížení a rozvor jednotlivých náprav, počet, rozměr, 
huštění a typ pneumatik jednotlivých náprav, nejmenší poloměr otáčení vozidla 
nebo soupravy a tomu odpovídající nejmenší vnější poloměr otáčení, 
                                                 
3
 Text psaný kurzívou nastudován a převzat ze zákona 634/2004 Sb. O správních poplatcích, prosinec 2004 
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e) nákres obrysu vozidla nebo soupravy s vyznačením rozměrů a umístění 
nákladů. 
(3) Přepravy podle předchozího odstavce o celkové hmotnosti vyšší než 60 tun nebo 
nadměrných rozměrů lze povolit jen výjimečně, pokud žadatel prokáže, že není 
technicky reálné snížit hmotnost nebo rozměry přepravy ani použít jiného způsobu 
přepravy a že zatížitelnost mostů a únosnost vozovek ověřené statickým posouzením 
umožní realizaci přepravy. 
(6) Povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona obsahuje trasu, 
způsob a dobu přepravy; dále může obsahovat zejména rychlost jízdy, doprovod a 
další opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu, ochrany dalších 
účastníků provozu, vozovek, mostů a drážních zařízení (přejezdů, kolejí, trolejového 
vedení), vedení a jiných inženýrských sítí, vlastníků sousedních nemovitostí apod.4 
8.5.2 Výpis z vyhlášky č. 341/2002 Sb. 
Ze dne 11. Července 2002, o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
§ 24 
Zvláštní výstražná světelná a zvuková zařízení 
(1) Jedním nebo více zvláštními výstražnými světelnými zařízeními vyzařujícími světlo 
oranžové barvy schváleného typu (provedení) musí být kromě předepsaných 
světelných zařízení vnějšího osvětlení vybaveny  
b) motorová a přípojná vozidla, která svými rozměry nebo hmotností přesahují 
míru stanovenou v § 15 a 16, pokud to stanoví ministerstvo schvalující technickou 
způsobilost typu vozidla nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě 
schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla 
(6) Zvláštní výstražná světelná zařízení jsou umístěna na vozidle tak, aby vždy jedno 
bylo přímo viditelné z kteréhokoliv místa na vodorovné rovině 1 m nad vozovkou, 
vzdáleného 20 m od tohoto světelného zdroje.5 
 
Zvláštním výstražným světelným zařízením vyzařujícím světlo oranžové barvy bude 
opatřen jak tahač přepravující na návěsu vrtnou soupravu, tak doprovodné vozidlo. 
                                                 
4
 Text psaný kurzívou je převzat z vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích; duben 1997 
5
 Text psaný kurzívou je převzat  z vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o 
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích; červenec 2002 
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8.5.3 Vzor žádosti o povolení 
Příloha č. 1 
MINISTERSTVO DOPRAVY                             Žadatel (uživatel): 




E-mail: zdenka.kovarova@mdcr.cz   V zastoupení: 
 
Datum: .......................................     č.j. : ............................................. 
 
Věc:  Žádost o povolení k přepravě nadměrného nákladu (vozidla) 
 
          Na základě ust. § 25 odst. 6 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisu, žádáme o vydání povolení k přepravě nadrozměrného nákladu (vozidla), jehož rozměry 
nebo hmotnost přesahují míru stanovenou vyhl. č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o 
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
 
Údaje o předmětu přepravy: 
Náklad (druh, hmotnost): vrtná souprava Bauer BG 15H     44,6  t 
Podvozek (typ, SPZ, hmotnost): podvalník GOLDHOFER STZ-VL5A   25,5 t 
Tahač (typ, SPZ, hmotnost)  SCANIA R500 LA 6x4 MSZ    9,1 t 
Souprava -   celková délka :    28,3 m            
                    max. šířka :     3,20 m 
  max. výška:    3,84 m 
                   celková hmotnost:    79,2  t                
                    zatížení jedn. náprav:   5x 12   t 
                    rozvor náprav:    1,31 m   
                    počet náprav/kol:    5/10  ks       
  min. poloměr otáčení:   19  m 
 
Požadovaný termín přepravy:     od března 2014 do května 2014 včetně 
Přeprava   z: Brno, okres Brno-město                   do: Dambořice, okres Hodonín 
Návrh přepravní trasy:  
Předmětem řešení je doprava vrtné soupravy BAUER BG 15H na podvalníku GOLDHOFER. Délka trasy po 
nejvhodnějších silnicích činí 40 km, z toho 7 km vede po placeném úseku dálnice D1. Z areálu firmy na 
ulici Olomoucká 75 po silnici II/430 směrem na ulici Těžební, po 900 metrech odbočí doleva na ulici Řípská 
silnice II/373, dále odbočí na nájezd na rychlostní silnici R50 směr Olomouc, která navazuje výjezdem na 
dálnici D1 směrem Ostrava/Olomouc/Uherské Hradiště. Tuto dálnici opustí vozidlo na výjezdu 210 a 
pokračuje po silnici I/50 směrem na Uherské Hradiště. Ve městě Slavkov u Brna odbočí vlevo na silnici I/54 
směru na Kyjov a odtud k vesnici Žarošice, u které sjede na silnici II/419. Po 2 km odbočením doprava na 
silnici II/381, která vede přímo do obce Dambořice. 
 
Pozn.:  
U vozidla (soupravy) nad 60 t uveďte obrysový nákres vozidla (soupravy) s vyznačením všech rozměru 
a umístění nákladu v příloze (formát A 4) 
Doklady potřebné k vydání povolení:  
Výpis z obchodního rejstříku + zplnomocnění /v případe že žadatel není současně statutární zástupce nebo 
jednatel společnosti/ 
Doklad prokazující technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích (technický průkaz 
silničního vozidla nebo zvláštního motorového vozidla, příp. technické osvědčení zvláštního vozidla nebo 
silničního vozidla) 
 
Vyřizuje: ...................................................     .......................................  
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9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Základní informace o BOZP 9.1
 Bezpečnost práce na staveništi a jejím hlavním prováděcím předpisem pro 
bezpečné provádění stavebních prací je nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Toto 
nařízení vlády představuje prováděcí předpis k zákonu číslo 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy. Dalším z prováděcích předpisů, které musí být dodrženy, je 
nařízení vlády číslo 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 Za toto dodržování je zodpovědný zhotovitel stavby. Základní povinností 
zhotovitele jsou: 
o Zajištění, aby všichni zaměstnanci prošli příslušnou zdravotní (BOZP) a odbornou 
způsobilostí, zaškolením k činnostem, které mají provádět. Seznámení 
s technologickým postupem prací, který se jich týká. Technologický postup musí 
být na pracovišti k dispozici. Není nutné, aby řídil práce zodpovědný pracovník, 
pokud pracovní skupina nemá více jak 5 pracovníků. 
o Dle odhadovaného stupně ohrožení musí být pracovníci vybaveni příslušnými 
osobními ochrannými pracovními prostředky a dále vhodnými pracovními 
pomůckami. 
o Zajištění, aby činnost zaměstnavatele a práce jeho zaměstnanců byly organizovány 
a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího 
zaměstnavatele. 
Zhotovitel je povinen ověřovat znalosti pracovníků nejméně jednou za 3 roky a také vést 
evidenci o školení, zkouškách a odborné a zdravotní způsobilosti. O proškolení pracovníků 
se uvádí zápis do stavebního deníku.7 





 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 9.2
 V této kapitole budou popsány části, které spadají na realizace spodní hrubé stavby 
Přístavby objektu školy Dambořice. Vyberu nejdůležitější informace z potřebných 
ucelených částí a vyjádřím se k jejich dodržení z časového, věcného a prostorového 
hlediska. U bodů, kde se k žádné konkrétní činnosti nevyjádřím, počítám s náhodným 
působením. 
 Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí musejí odpovídat povaze 
prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. 
 Zábradlí se skládá z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 
prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením 
jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a 
provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče nejméně 1,1 m nad 
podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 
 Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečností opatření. Práce ve výškách a nad volnou plochou nesmí být zahájena, dokud 
nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení 
příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 
 Toto opatření je použito v době výkopových prací na obvodě stavební jámy. 
Kolem jámy bude osazeno dřevěné zábradlí na lešenářských trubkách, vyskytuje se 
v přechodu dvou výšek stavební jámy a to mezi budoucí přístavbou školy a budoucí 
tělocvičnou. V ostatních případech jej z větší části nahradí dočasné oplocení, které 
bude kopírovat trasu zábradlí okolo celé jámy. Dále se vyskytne i na pomocných 
konstrukcí bednění opěrných zdí až do odbednění. 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
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 Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné prostředky odpovídaly povaze 
prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci. Zaměstnanec se musí 
před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o jejich 
kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadnosti. 
 Zaměstnanci je zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 
metru od volného okraje). 
III. Používání žebříků 
 Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem 
k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
 Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. Po 
žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat více než jedna osoba. Žebřík 
nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému použití 
výrobcem určen. 
 Žebříky musí horním koncem přesahovat výstupní plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž 
tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se 
vystupující může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1, za příčlemi 
musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být 
zachován volný prostor alespoň 0,6 m. Žebřík musí být postaven tak, aby byla zajištěna 
jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze 
používat. 
 Toto opatření se vztahuje na náhodné použití žebříků na staveništi. Vstup do 
stavební jámy, výlezy na bednění stěn a na stropní konstrukce. 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy ve výškách tak, že jsou po 
celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po 
jejím ukončení. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 
dokumentaci. 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
- 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,  
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- 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,  
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
 Výskyt je u hrany stavební jámy během prací v ní. Dále po vyhotovení stropu 
nad 1PP až do doby zhotovení obsypů okolo objektu. 
 Speciální opatření je u vrtů pilot hlubokých až 10 m. Jelikož není možné 
ohrazovat každý vrt piloty zvlášť v okruhu 2 m, je zde zajištěno jiné opatření proti 
pádu. Jde o krátkodobé opatření, jelikož po vývrtu piloty musí dojít v co nejkratší 
době k betonáži. 
VI. Dočasné stavební konstrukce 
 Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod 
vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou 
pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny.  
 Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. Pro výstup a sestup mezi podlahami 
lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky. 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
 Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob, okolí je chráněno proti 
případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, materiál je 
shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, je provedeno opatření, zamezující 
nadměrné prašnosti, hlučnosti, či jiných nežádoucích účinků. Nelze shazovat předměty a 
materiál, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani materiál, který 
by mohl strhnout zaměstnance z výšky. 
IX. Přerušení práce ve výškách 
 Při nepříznivé povětrností situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Za nepříznivou povětrnostní situaci se při pracích ve výškách považuje: 
a) Bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
b) Čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky, v ostatních 
případech silný vítr o rychlosti 11 m/s (síla větru 6 stupňů Bf) 
 117 
 
c) Dohlednost v místě práce menší než 30 m 
d) Teplota prostředí během provádění prací nižší než -10°C 
 Vzhledem k tomu, že řešená etapa bude probíhat v jarních a letních měsících, 
nepředpokládáme výskyt větších mrazů. Veškeré práce probíhají pod výškou terénu, 
proto se povětrnostních podmínek nemusíme obávat v takové míře, jako na volných 
plochách. Pozor si dáváme na bouře, deště, tvoření námraz hlavně při pracích na 
lešení opěrných stěn, na pracích v okolí hrany stavební jámy. 
X. Krátkodobé práce ve výškách 
 Při krátkodobých pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních prvků 
se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo jiným 
způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo podobných 
nášlapných ploch, pokud zaměstnanec použije osobní ochranné pracovní prostředky proti 
pádu. 
 Platí pro všechny výjimečné případy krátkodobých prací ve výškách. 
XI. Školení zaměstnanců 
 Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o BOZP ve 
výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy 
zaměstnanci nemohou pracovat z pevných bezpečných pracovních podlah. Dále školení o 
montáži a demontáži lešení. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností.8 
 Důležité v průběhu celé stavby 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 9.3
Příloha č. 1 Další požadavky na staveniště 
 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
 Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
- staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do  
výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související  
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a  
                                                 
8
 ČR; Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.: Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 2005 
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provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit  a 
osvětlit, nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány.  
 Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné  i za 
snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.  
 Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami,  
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis. 
 Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud 
je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
 Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 Při výstavbě etapy spodní hrubé stavby školy je již zajištěno dočasné oplocení o výšce 2 m. 
Po celou dobu realizace jsou u vjezdů na staveniště viditelně zavěšeny značky ohledně zákazu 
vstupu nepovolaných osob, značky upozorňující na výjezd vozidel stavby, povolený vstup jen 
v reflexní vestě, s ochrannou přilbou. 
II. Zařízení pro rozvod energie 
 Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; 
fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 
Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení 
musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné 
způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, 
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existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně 
označeny. 
 Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný,  
musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s  jeho umístěním 
musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na 
staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.  
 Bližší informace jsou řešeny v návrhu zařízení staveniště, jejich napojení, vedení a 
odvod kanalizace. Celé vedení rozvodů je v provozu až do ukončení realizace stavby. 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na 
- počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
- maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
- povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
 
 Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a 
v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
 Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje tak, aby nevzniklo nebezpečí 
ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
 Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 
životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 
přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
 Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
 Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických,  
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez  
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zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla  
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. 
 
Příloha č. 2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 
 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce. Při provozu stroje obsluha 
zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností, stroje. (únosnost půdy, 
sjezdy, podzemní a nadzemní vedení) 
 Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 
signálem.  Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 
ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor. Prostor ohrožený činností stroje je 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o2m. 
 Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem 
a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
 Tyto opatření jsou nutné dodržovat zejména u strojů zemních prací, tj. rypadlo 
CAT, vrtná souprava BAUER, pomocný nakladač CAT, nákladní automobil TATRA 
a to zejména v případech sjezdů těchto strojů do stavební jámy. 
II. Stroje pro zemní práce 
 Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje 
svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. 
 Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost 
v takové vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
 Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
 Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou 




 Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 
nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje 
nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině 
nezdržovaly žádné fyzické osoby. 
 Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje 
spuštěno na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané 
přepravní poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání. 
 Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
 Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 
roztloukat horninu dnem lopaty a urovnávat terén otáčením lopaty. 
 
 Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje.  
 Platí pro všechny automobily a stroje zmíněné v  předešlém bodě. 
III. Míchačky 
 Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. Při ručním vhazování složek 
směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. Buben míchačky 
není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. 
 Míchačky nejsou až tak využívány. Jsou použity jen pro drobné dodělávky. Ve většině 
případů bude betonáž probíhat z autodomíchávače. 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
 Před jízdou zkontroluje řidič dopravního prostředku zajištění výsypného 
zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze zajistí. Při přejímce a při ukládání 
směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně únosném místě. 
 Platí pro všechny betonáže základů, výplně do bednících tvárnic a beton 
monolitického stropu. 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
 Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro 
dopravu betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení 
nebo nadměrné namáhání. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak 
uvnitř nádoby zrušen podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
 122 
 
 Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických 
účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
 Při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami 
a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, vstupovat na 
konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
 Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 
hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a 
výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
 Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
Důležité u stříkaného betonu opěrné zdi na severovýchodní straně. 
IX. Vibrátory 
 Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou. 
 Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 
v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 
 Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v  souladu 
s návodem k používání. Rovněž při přerušení práce musí být stroj i pracovní zařízení 
zajištěno proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo 
pracovním zařízením spuštěným na zem. 
 Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje, zabrání samovolnému spuštění 
stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou  uzamknutím. 
 Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, 
kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani 
činností prováděnou v jeho okolí. 
XV. Přeprava strojů 
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 Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují 
fyzické osoby. 
 Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní 
zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze. 
 Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
 Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly 
být ohroženy při pádu nebo převržení stroje. 
 Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj 
i mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a 
sjíždění stroje. 
 Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
 Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabrzděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
 Tyto informace jsou důležité jak pro přepravu vozidel po vlastní ose, jako 
Tatry, rypadla, nakladače, tak i pro zajištění přepravy vrtné soupravy na hlubinném 
podvalníku. Vrtná souprava se převáží v transportní poloze, jak na místo stavby, tak 
po stavbě. 
 
Příloha č. 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
 Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
 Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
 Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození.  
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 Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. 
Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo 
více prvky volně položenými na sebe. 
 Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje 
hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném 
sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
 Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 
odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m. 
 Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 
m. 
 S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 
 Veškeré sklady jsou blíže popsány v návrhu zařízení staveniště. 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
 Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 
technické infrastruktury. 
 Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam 
a jejich rozměry. Musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově, trasy 
technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení a jiných 
podzemních překážek. 
 S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou 
uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění 
zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny 
obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
III. Zajištění výkopových prací 
 Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 
výkopem. 
 Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, 
kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje zajištěny zábradlím, 
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přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí 
osob. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou 
zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za 
vhodnou zábranu se považuje zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z 
výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m.  
 Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
 Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 
pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 
5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 
 Zajištění stavební jámy ochranným zábradlím mezi dvěma úrovněmi HTÚ 
(pod přístavbou školy a přístavbou tělocvičny). Přerušit lze jen v místě vjezdu/vstupu 
do stavební jámy. Fyzické osoby se do stavební jámy budou dostávat pomocí šikmých 
ramp, které jsou zároveň určeny i pro sjezd strojů. 
IV. Provádění výkopových prací 
 Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich 
částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability 
okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně 
přijata opatření k zajištění jejich stability. 
 Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 
24hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů. 
 Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s 
provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení. 
 Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
- vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě 
zajištěna, 
- obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 
vybočení nebo rozpojení. 
 Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací.  Prostor ohrožený 
činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
Pokud nemá obsluha dostatečný výhled, nepokračuje v práci. 
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 Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 
uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky 
musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
 Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb. 
 Ohrožená stabilita stávající části základní školy by neměla být ohrožena, 
jelikož již došlo k podchycení základů a jejich zpevnění tryskovou injektáží odbornou 
firmou ještě před začátkem zemních prací. Stávající základy nebyly v potřebné 
hloubce, tryskovou injektáží se základy prohloubí.  Pokud ale k narušení dojde, je 
nutné povolání statika a zhodnocení náprav. 
 V severní části pozemku dojde k přeložení veřejné sítě. Přeložka bude 
provedena až po skončených výkopových pracích včetně betonové opěrné hřebíkové 
zdi, proto je nutné dodržení veškerých opatření s vedením. 
 Zhutňování vibrační technikou bude zapotřebí při zásypech a obsypech po 
vystavění celé podzemní části spodní hrubé stavby. 
V. Zajištění stability stěn výkopů 
 Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
 Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo 
tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu 
okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability 
staveb v sousedství výkopu. 
 Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu 
nebo poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve 
výkopu. 
 Před započetím prací jsou již hotové z předchozích činností opěrné 
štětovnicové stěny, které tvoří funkci pažení stěn výkopů během výkopu, a to z jižní 
strany v okolí stávající budovy školy. 
 V severovýchodní části (nejhlubší) je až během výkopu postupně vytvářena 
betonová opěrná hřebíková stěna, sloužící k pažící funkci. 
VI. Svahování výkopů 
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 Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a 
provozní podmínky. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových 
prací při změně geologických a hydrogeologických podmínek upřesní určený sklon stěn 
svahovaných výkopů, vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení 
opatření k zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
 Podkopávání svahů je nepřípustné. 
 Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se 
nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 
 Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 3 m je 
nutno provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
 Sklony svahů jsou dány projektovou dokumentací. Zhotovitel se řídí 
aktuálním děním a v případě změn podmínek, se kterými e v dokumentaci nepočítalo, 
volí svahování tak, aby došlo k zajištění řádné stability svahu. 
VII. Ruční přeprava zemin 
 Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná 
komunikace ve sklonu nejvýše 1 : 5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a 
podle okolností musí být zpevněn. 
 S ruční přepravou zemin se počítá jen v krajních mezích, v dodělávkách apod. 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1  Bednění 
 Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 
stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 
ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce 
bednění musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i 
vodorovné rovině. 
 Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
 Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem. 
 Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 
zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí se 
vyhotoví písemný záznam. 
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 Podmínky k bednění jsou zapotřebí u bednění opěrných zdí, základů a 
monolitických stropů. Důležitá je kontrola těsně před betonáží, její přejímka musí 
být zapsána písemným záznamem. 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
 Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě 
plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do 
hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu 
podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně 
odstraňovány. 
 Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla. 
 Doprava betonové směsi bude na místo určení dopravována čerpadlem ze 
dvou míst. Druhé místo je důležité vzhledem k bezpečnosti, jelikož bude čerpadlo stát 
nad celou stavební jámou v převýšení až 7 m. 
IX.3 Odbedňování 
 Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na 
pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
 Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při 
odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 
pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části 
bednění. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. 
 Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
X. Zednické práce 
 Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
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 Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to 
ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů.9 
 Jelikož bude většina palet se zdivem skladována na ploše základové desky uprostřed 
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Pád do stavební 
jámy 
poranění 
Oplocení staveniště min. do výšky 1,8m. Označení 
cedulemi nepovoleným vstup zakázán. Osvětlení 
staveniště v noci světlem na fotobuňku. Vjezd na 
staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními 
značkami provádějícími místní úpravu provozu vozidel 
po staveništi. Vjezd opatřen cedulí, zákaz vjezdu 
nepovolaným osobám. 
2 
Pohyb osob po 
staveništi 
Pád zaměstnance 
(nebo jiné osoby) 
při chůzi, práci či 
jiném pohybu po 
komunikacích a po 
pracovišti, poranění 
o skladovaný 






Udržování komunikací v bezpečném stavu, 
nezastavování komunikací materiálem, prokazatelné 
určení přístupových cest, udržování pořádku na 
pracovišti, prkna a materiál obsahující vyčnívající 
hřebíky ihned odhřebíkovat nebo hřebíky zahnout tak, 
aby nemohly způsobit poranění. Armaturu skladovat tak, 
aby svými konci nemohla způsobit zranění, přesahující 
konce zřetelně označit. 
3 
Pohyb osob po 
staveništi 
Pád zaměstnance 
(nebo jiné osoby) 
při chůzi, práci či 
jiném pohybu po 
komunikacích a po 










Udržování staveništních komunikací v bezpečném stavu, 
pravidelné průběžné odklízení sněhu, udržování 
namrzlých komunikací posypem vhodným inertním 
materiálem v zimním období, a to nejpozději 30 min. 
před začátkem pracovní směny. Dbát maximální 
pozornosti při chůzi po neošetřených komunikacích 
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křídel vjezdu nebo 
dveří či jejich pád 






Zajištění křídel vjezdu a dveří proti samovolnému zavření 
či otevření (např. dřevěný klín). Umožnit snadné zavírání 
a otevírání křídel vrat a dveří, správné provedení a 




Pohyb osob po 
staveništi 
Nebezpečné otvory 







Zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů a jam o 
hloubce více než 25 cm. Zakrytím dostatečně únosnými 
poklopy, přikrytím, nápadnou překážkou nebo zábradlím. 
Poklopy musí být zajištěny proti horizontálnímu posunu. 
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Elektrické kabely a ostatní pohyblivé přívody chránit 
proti mechanickému poškození vyvěšením, překrytím 
nebo zakopáním. Neponechávat přívodní kabely volně 
položené bez krytí. Pravidelně provádět kontroly 
pohyblivých přívodů, nepoužívat a vyřazovat poškozené 
přívody. Používat rozvaděčů elektrické energie 
rozmístěných po areálu. Zbytečně nevést prodlužovací 
přívody přes komunikace 
7 
Pohyb strojů po 
staveništi 
Dopravní nehoda 









Vyřešení vnitrostaveništní dopravní situace, seznámení 
pracovníků s místními podmínkami dopravy a provozem 
pracovních strojů na staveništi. Každý pracovník bude 
používat reflexní vestu. Obsluha strojů musí mít 
příslušnou kvalifikaci a to průkaz strojníka. Osoby se 
nebudou pohybovat v dráze pohybujícího stroje. Řidič 
musí mít dobrý výhled z kabiny.  Dodržovat stanovenou 
rychlost v areálu, a to 5 km/h. Pohybovat se pouze po 
určených komunikacích.  Nepoužívat mobilní telefony 
bez handsfree za jízdy – zákaz držení mobilního telefonu 
v ruce. Zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných 
návykových látek (drog) před jízdou a během jízdy 
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ostatních osob při 








Dodržování pokynů vedoucího pracoviště a strojníka. Při 
každém pohybu stroje (nejenom couvání) dá obsluha 
zvukové znamení před zahájením úkonu. Navádění stroje 
řádně a prokazatelně poučenou osobou, používání 
reflexní vesty. Zákaz ponechávání klíčů v zapalování 
stroje při pracovních přestávkách či jakémkoliv jiném 
vzdálení obsluhy od stroje. 
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při výjezdu vozidel 










Před výjezdem na komunikaci vždy zastavit a dát 
přednost v jízdě. V případě špatného výhledu, kdy by 
výjezd vozidla mohl ohrozit bezpečnost vlastní i 
bezpečnost silničního provozu zajistit výjezd vozidel 
















Řidiči a osoby pohybující se po staveništi musí dbát 
zvýšené opatrnosti. Seznámení řidičů vozidel, obsluh 
strojů a všech dotčených osob s přístupovou cestou a 
komunikací na pracovišti. Vjezd do areálu musí být 
označen bezpečnostními značkami a tabulkami se 
zákazem vstupu do areálu nepovolaným osobám, musí 
být udržován bezpečný stav komunikací v areálu. Při 
každém pohybu vozidla a stavebního stroje (nejenom 
couvání) dá obsluha zvukové znamení před zahájením 
úkonu. Zákaz ponechávání klíčů v zapalování stroje při 
pracovních přestávkách či jakémkoliv jiném vzdálení 













Pracovníkům budou poskytnuty osobní ochranné 
pracovní pomůcky. V letním období budou pracovníkům 
poskytnuty nápoje, pracovníci musí dodržovat pracovní 
přestávky. Proti slunečnímu záření budou používat 
sluneční brýle popřípadě stínící zástěny. V zimním 
období budou pracovníkům podávány teplé nápoje, 
pracovníci boudou mít k dispozici vytápěnou buňku. 















Stavební stroje nebudou zatěžovat okraj výkopu s 
ohledem na smykový klín zeminy, dle projektové 
dokumentace.  Vzdálenost stroje od okraje výkopu je 
nutné přizpůsobit únosnosti zeminy, třídě a soudržnosti 
zatěžované zeminy s ohledem na provozní hmotnost a 













Sklony svahu výkopů určuje zhotovitel dle geologického 
průzkumu a provozních podmínek. Vzniklý svah je 
zakázáno podkopávat. Za nepříznivých povětrnostních 
podmínek, při kterých může být ohrožena stabilita svahu 















Okraj výkopu bude zajištěn proti pádu pracovníků ve 


















Zákaz vstupu a pohybu osob v nebezpečném pásmu 
stroje (maximální dosah pracovního nářadí stroje) 
zvětšeném o 2 metry. Obsluha rýpadla nesmí těžit, pokud 
se jakákoliv osoba nachází v nebezpečném pásmu stroje 
zvětšeném o 2 metry. Obsluhu rypadla provádí jen osoba 











Pracovník pohybující se vy výkopu musí mít na sobě 
ochrannou přilbu a reflexní vestu. Ze stěn výkopu byly 
odstraněny nebo zajištěny, balvany a části, které by se 
mohli sesouvat. Na horní hraně výkopu musí být 
odstraněn veškerý materiál a to do vzdálenosti 1 m od 
hrany výkopu. Tak aby nebyla přitěžována hrana výkopu. 
Ve výkopu hlubším, jak 1,5 m nesmí pracovník 












těla nářadím při 
provádění 
zemních prací 
Používat pracovní nářadí pouze v dobrém technickém 






pracovníků či jiných 











Dodržování ochranných pásem – elektro, voda. Řádné 
vytyčení a vyznačení podzemních sítí a vedení. Ve 
sporných místech provádět ručně kopané sondy než 
započnou práce strojem. Každé porušení – narušení 















Zákaz vstupu a pohybu osob v nebezpečném dosahu 
stroje a pod nakladačem. Zákaz nakládání materiálu přes 
kabinu vozidla, pokud se v ní zdržuje řidič nebo jiná 
osoba, nebo nad hlavami jiných zaměstnanců – osob. 
Používání ochranné přilby. Zákaz vstupu a pohybu osob 
pod naloženou lžící, zákaz ponechávání naložené lžíce 
nad výkopem. Naplněnou lžíci vždy v mezičase položit 
na terén tak, aby nemohl materiál či lžíce nikoho ohrozit. 













Zákaz zdržování se za vozidlem při najíždění vozidla se 
zásypovým materiálem a při vysypávání materiálu. 
Navádět vozidlo se zásypovým materiálem osobou 
náležitě a prokazatelně poučenou. Zahájit zasypávání 
výkopu pouze na pokyn určené osoby, která musí být 














Obsluha stroje řádně a prokazatelně poučená, musí mít 
průkaz strojníka. Při uvádění stroje do chodu vyloučit 
přítomnost osob v nebezpečném prostoru vibrační válce, 
při hutnění a pojezdech válce se nesmí nacházet žádná 





ztráta únosnosti a 
prostorové stability 








Před započetím bednících prací ze systémového bednění 
zpracovat projekt bednění, případně může provézt 
stavbyvedoucí nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu 
bednících dílců i spojovacího materiálu. Musí být 
zajištěna dostatečná únosnost a úhlopříčné ztužení 
podpěrných konstrukcí bednění v podélné i příčné rovině. 
Bednění musí být provedeno, tak aby bylo těsné, únosné 
a prostorově tuhé. Před zahájením betonářských prací 
řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho části, 














V průběhu montáže bednění pověřená osoba kontroluje 
rovinatost a svislost sestavených dílců, správnost osazení 
prostupů, dodržení krytí armatury a provedení spojů. Při 
spínání systémového bednění utěsnit všechny otvory v 
rámci lícní strany, které nebyly využity pro sepnutí. 
Přejímka uložené armatury a bednění od pověřené osoby, 
v případě zjištění závad je možno konstrukci zabetonovat 
až po jejich odstranění. Odbedňovat konstrukce s nosnou 










Nutné používání chráněné rukojeti na ohebné hřídeli. 
Dodržování podmínek stanovené v návodu k používání 











Elektrický hnací motor vibrátoru připojit na síť až když je 
ohebný hřídel spojen s hnacím motorem a ponorným 
vibrátorem. Ponoření vibrační hlavice ponorného 


















Úprava pojízdného plochy, vyrovnání a zpevnění 
manipulační plochy. Dodržení max. přípustného sklonu 
dočasných šikmých pojezdových ploch ve sklonu cca 1:5. 










Pád pracovníka po 





Nutné dodržování min. šířky pojezdových konstrukcí a 
prvků (lávky, šikmé rampy) v šířce 60 cm. Spolehlivé 










Použití osobních ochranných pracovních pomůcek k 
ochraně zraku. Při zasažení oka betonovou směsí, 
musíme zajistit dostatečné množství čisté vody pro 













Stříhat pouze pruty o průměru, který odpovídá konstrukci 










Odstřižené pruty vždy jistit, tak aby nedošlo k pádu 












Zvýšení pozornosti. Správné ukládání a manipulace s 
jednotlivými pruty i vyrobenou armaturou. Udržování 











Zařízení pro výrobu armatury musí být umístěno tak, aby 
pracovníci nebyli ohroženi pohybem materiálu a jeho 
ukládáním. Na pracovišti musí být dodržován pořádek, 
včasné odklízení a odstraňování odpadu. Udržování 




Pořezání částí těla o 
ostré betonářské 
oceli, pruty, 
armatury při ruční 
manipulaci 
odřeniny 
Pracovníci jsou povinni používat OOPP (rukavice). 





organismu při styku 
s okem a kůží. 




zraku, na kůži 
po styku 
pupínky, pálení 
v nose, kaše, 
masivní 
inhalace vede až 
k zánětu plic 
Při zasažení očí co nejrychleji vyplachovat oko velkým 
množstvím vlažné vody, proud vody směřovat od 
vnitřního koutku k zevnímu. Proplachovat nejméně 10-15 
minut. Nadýchaní vápna: postiženého vynést ze 
zamořeného prostředí, absolutní klid, vhodné vdechovat 
kyslík a přivolat lékaře. Zasažení kůže: co nejdříve začít 
oplachovat postižené místo vlažnou vodou nejméně 10-
15 minut. Postiženého dopravit k lékaři. 
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10 Environmentální plán 
 Základní informace 10.1
 Stavba základní školy v Dambořicích svým provozem neovlivní životní prostředí 
nad míru obvyklou. S odpady vzniklými během realizace stavby a při jejím provozu, bude 
nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. Ten stanovuje 
pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany 
životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje.  Dále vyhláška č. 
383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog 
odpadů. Dle tohoto katalogu odpadů se budou jednotlivé odpady třídit v průběhu celé 
výstavby do kontejnerů a označených nádob a poté odvážet k recyklaci nebo uložit na 
skládku v závislosti na druhu.  
 Odpady vzniklé provozem v sanitární buňce budou odváděny dočasnou kanalizací 
přímo do místní smíšené kanalizační přípojky. V neposlední řadě je důležité dbát na možný 
únik provozních kapalin z těžké mechanizace a s nimi spojený vznik hluku a prachu. Tímto 
se zabývá Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Tímto vláda nařizuje limitní hodnoty hluku a vibrací pro místo určené 
nebo obvyklé pro výkon činnosti zaměstnanců. Způsob měření a hodnocení hluku a vibrací 
pro denní a noční dobu. 
 Nejdůležitější podmínky nutné k dodržení zhotovitelem při stavbě základní 
školy a tělocvičny jsou třízení dle kategorie katalogu odpadů (stavební a demoliční 
odpad – skupina 17, komunální odpad – skupina 20) a jejich ukládání na označená 
místa. Přísné dodržení zákazu pálení odpadů a stavebních zbytků, minimalizovat 
vznik odpadů, vést předepsanou evidenci odpadů a s jejich nakládáním a tu pak 
předat při předání stavby. V případě úniku provozních kapalin ze strojů, informovat 
odpovědného pracovníka organizace tímto se zabývající a nebezpečný odpad 
zlikvidovat. 
 Rozdělení odpadů 10.2
 Mezi základní odpady vzniklé v průběhu výstavby patří komunální odpad 
vznikající díky pohybu osob po staveništi a jejich potřeb a dále staveništní a demoliční 
odpad, který vzniká při stavbě objektu. V následujících kapitolách jednotlivé odpady 
rozděluji a popisuji způsob nakládání s nimi. 
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10.2.1 Staveništní odpad 
 Staveništní odpad je rozdělen do dvou kategorií: O – ostatní běžný odpad a N – 
nebezpečný odpad. Dle níže uvedené tabulky se odpad roztřídí do jednotlivých nádob. Dle 
Sbírky zákonů č. 381/2001 Sb. (katalog odpadů). 
Tabulka 16 Seznam skupin odpadů vzniklých na staveništi 
Kód Název odpadu Kategorie Způsob likvidace 
17 01 01 Beton O 1 
17 02 01 Dřevo O 2 
17 02 03 Plasty O 2 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 2 
17 04 05 Železo a ocel O 3 
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými 
látkami 
N 3 
17 05 04 Zemina a kamení O 1 
17 06 03 Jiné izolační materiály N 2 
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady N 2 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 2 
 
 Místa, kam budou jednotlivé odpady odváženy: 
1 – Recyklační linka Janův Dvůr, 696 34 Uhřice (skládka stavební suti a zeminy) 
2 – EKOR, s.r.o., Havlíčkova 181, 697 01 Kyjov (skládka včetně nebezpečného odpadu) 
3 – Barko, s.r.o., Areál bývalého ZD, 691 73 Krumvíř (skládka kovošrotu)10 
 Forma zneškodnění odpadů musí vycházet z obecně právních předpisů. Firma si 
musí zajistit smluvní vztahy s odbornou firmou, která se zabývá touto činností. 
10.2.2 Komunální odpad 
 Jedná se o odpad vzniklý pracovníky a dělníky na staveništi. Jedná se o odpad, 
který se neřadí do nebezpečného. Tento odpad se třídí dle následující tabulky. Jednotlivé 




                                                 
10
 Informace zjištěny z http://www.enviweb.cz, http://www.druhotnesuroviny.cz, http://www.ekor.cz  
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Tabulka 17 Seznam komunálního odpadu 
Kód Název odpadu Kategorie Způsob likvidace 
20 01 01 Papír a lepenka O 1 
20 01 02 Sklo O 1 
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad O 1 
20 01 11 Textilní materiály O 1 
20 01 25 Jedlý olej a tuk O 1 
20 01 39 Plasty O 1 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 1 
 
 Místa, kam budou jednotlivé odpady odváženy: 




10.2.3 Prach, hluk a únik provozních kapalin 
 Mezi vlivy ovlivňující kvalitu životního prostředí v okolí výstavby patří i hluk a 
prach vznikající při realizaci stavby. V neposlední řadě možné riziko úniku provozních 
kapalin ze stavební mechanizace. 
 Jelikož se staveniště nachází v zastavěném území na okraji obce Dambořice, provoz 
staveniště by tedy neměl obtěžovat okolí ve velké míře. Je nutné omezit hlučnost na 
strojích. Limity hluku jsou stanoveny Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Činnosti 
překračující limity tohoto NV se smějí překračovat v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hod a 
v dny pracovního volna od 7:00 do 16:00 hod. Dále je nutné zamezit vzniku nadměrné 
prašnosti vznikající nejvíce u výkopových pracích v období sucha. Zamezíme ji nejlépe 
kropením vodou, aby se zamezil vznik prachu. Jiná omezená, jako například protiprachové 
bariéry, jsou vzhledem k velikosti a umístění staveniště neekonomické. 
 Největší přípustné limity hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru jsou 
pak rovny: 
- v době 22-6 hodin  LAeq = 55,0 dB (A) 
- v době 6-7; 21-22 hodin LAeq = 60,0 dB (A) 
- v době 7-21 hodin  LAeq = 67,4 dB (A) 
                                                 
11
 Informace zjištěny z http://www.ekor.cz 
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 Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanizmy v dobrém 
technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 
osvědčení. Při provozu strojů, kde nelze snížit hluk na hodnoty stanovené hygienickými 
předpisy, bude nutno zabezpečit ochranu pasivní. 
 Veškeré stroje a nářadí musí být opatřeny předepsanými kryty, které snižují jejich 
hlučnost. V době odstavení strojů se musí vypínat jejich motory. 
 Při průběhu výstavby je nutné denně kontrolovat technický stav strojů a zařízení 
tak, aby svým provozem neznečisťovali prostředí. Proto bude každá strojní sestava 
vybavena sadou na likvidaci možného úniku provozních kapalin, popřípadě bude přítomna 
na staveništi k okamžité potřebě. Tato sada musí obsahovat plechovou vaničku k zachycení 
kapaliny, sypký sorbet, smetáček a lopatku. Pokud dojde k úniku kapalin, je nutné 
okamžitě zbytek kapaliny zachytit do vaničky se sorbetem, následně posypat postižené 
místo taktéž sorbetem a již znečištěný jej uložit do označených plastových pytlů a odvést 
k ekologické likvidaci na skládku nebezpečného odpadu EKOR, s.r.o., Havlíčkova 181, 
697 01 Kyjov.   
10.2.4 Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
 Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna mechanickým oklepem, 
případně oplachem tlakovou vodou. Suť a jiné prašné materiály bude nutno vlhčit 
kropením. Výjezdy ze stavby budou pod stálou kontrolou stavby a případné znečištění 
komunikací bude na konci dne uklizena. Při přepravě zeminy je třeba zajistit, aby náklad 
nepadal přes bočnice vozidel. 
 Poučení 10.3
 Každý pracovník musí být s těmito seznamy a opatřeními seznámen a bezvýhradně 
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11 Porovnání dvou variant sklepních světlíků 
 Sklepní světlíky, někdy také anglické dvorky, jsou konstrukce či šachty přinášející 
sklepním prostorům vysoce přidanou hodnotu zejména prostřednictvím přirozeného 
denního světla s přísunem čerstvého vzduchu. Jejich uplatnění lze nalézt jak u novostaveb, 
tak u staveb rekonstruovaných. Realizace těchto světlíků je možná buď tradičním 
způsobem, tedy vyzděním, či vybetonováním nebo novodobým způsobem. To jsou 
montované světlíkové nástavce z plastových materiálů. Každý výrobce upřednostňuje jiný 
materiál, jedná se například o polypropylen zesílený skelnými vlákny nebo sklolaminátový 
polyester. V projektové dokumentaci, kterou máme k dispozici, jsou navrženy sklepní 
světlíky betonované. 
 Montovaný sklepní světlík  11.1
Zjednodušený montážní návod montovaného systému sklepních světlíků: 
a) Před montáží se vloží do plastového světlíku rošt a upevní se pojistkou proti 
vloupání. 
b) Takto spojený světlík přiložíme k zamýšlenému místu instalace a označí se horní 
okraj světlíku k hornímu okraji terénu. Vzdálenost od spodního okraje okna po dno 
světlíku by měla činit minimálně 150 mm. 
c) Po označení vrtů, kdy nejvyšší vrt šroubu leží 65 mm pod horní hranou světlíku, se 
nasadí hmoždinky a přišroubuje světlík. 
d) Po vrstvách se obsype světlík štěrkopískem a zhutní lehkou stavební technikou, 
např. vibračním pěchem. (Nesmí se přibližovat těžkými stavebními stroji)12 
  
 
Obrázek 75 Postup montáže dle firmy ACO  
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Obrázek 76 Postup montáže dle firmy ACO 2 
  
Výhody montovaného systému sklepních světlíků jsou například: 
o jednoduchá montáž 
o rošt je zajištěn pojistkou proti vloupání 
o světlík lze utěsnit proti tlakové vodě 
o velký průřez pro vstup světla do sklepních prostor 
o montáž na všechny typy stěn 
o montáž se provádí na izolaci po obvodu 
o tvarová stálost po celou dobu životnosti 
o možnost odvodnění se zápachovou uzávěrkou DN100 
o optimální navržení šroubového spojení se zdí 
o Krycí rošt pochozí do 1,5 kN či pojízdný do 9,0 kN 
  
V našem případě budeme potřebovat sklepní světlík hluboký 700 mm, vysoký 2000mm a 
široký 1500 mm, abychom se co nejblíže přiblížili velikosti navrženého světlíku 
monolitického z PD. 
 
Nacenění montovaného sklepního světlíku od firmy ACO  
Světlík 150x150x70 – pochozí: mříž 30/30, těleso, montážní set    41 019 Kč 
 (váha 61,30 kg) 
Cena za montáž dle RTS           1 302 Kč  
Celková cena na počet oken (12 ks):     507 852 Kč 
 
Časová náročnost montáže světlíku 
Dle počtu normohodin potřebných na montáž, tedy 4,0 Nh/ks, nám vyplívá, že celková 
doba montáže bude o jednom pracovníku 48,0 h. Začneme-li tedy s montáží hned po 
vyzdění stěn, při počtu zvolených pracovníků 4, vyjde nám doba realizace 2 dny. 
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 Monolitický sklepní světlík 11.2
 Monolitický sklepní světlík je betonován většinou jako klasická konzola vyložená 
ze zdiva v prvním podzemním podlaží. V našem případě stavby školy Dambořice je 
vyložení zavázáno do zdiva ze ztraceného bednění. Dle návrhu projektanta tento světlík 
nezaizolovaný hydroizolací proti vodě, je však z vodostavebného betonu. Zaizolování proti 
vodě je nataženo pouze na samotném zdivu 1PP. 
Nacenění monolitického sklepního světlíku dle RTS dle programu BUILDpower 
Tabulka 18 Položkový rozpočet monolitického sklepního světlíku 








H  cena s DPH  
Povrchové úpravy terénu             
Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 15,66 383,50 6 005,61 21 7 266,79 
délky*výška:(6,8+0,95+0,95)*1,8 15,66   
  
  
Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 15,66 172,50 2 701,35 21 3 268,63 
délky*výška:(6,8+0,95+0,95)*1,8 15,66   
  
  
Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku m3 1,73 830,00 1 431,75 21 1 732,42 
půdorysné rozměry * výška lože:6,9*1,0*0,25 1,73   
  
  
Pachový uzávěr ACO Multidrain V 100, vpust DN 100 
PVC, dvoudílný 
kus 3,00 657,00 1 971,00 21 2 384,91 
počet světlíků:3 3,00   
  
  
18 Povrchové úpravy terénu       12 109,71   14 652,75 
Svislé a kompletní konstrukce             
Beton železový; stěna světlíku C 25/30  (B 30) m3 9,14 2 840,00 25 968,96 21 31 422,44 
Začátek provozního součtu     
  
  
svislé prvky:(0,8+6,8+0,8)*0,15*1,8 2,27   
  
  
vodorovné prvky:6,5*0,8*0,15 0,78   
  
  
Konec provozního součtu 3,05   
  
  
součet 3xsvětlík:3,048*3 9,14   
  
  
Výztuž příček z betonářské oceli 11373 t 0,91 29 350,00 26 837,64 21 32 473,54 
odhad výztuže 100kg / m3:0,1*9,144 0,91   
  
  
Podklad z betonu prostého tloušťky 10 cm m2 6,90  291,00 2 007,90 21 2 429,56 
Délka * šířka: 6,9*1,0 6,90   
  
  
3 Svislé a kompletní konstrukce       54 814,50   66 325,55 
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách           
Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2 kus 21,00 314,50 6 604,50 21 7 991,45 
počet rámů:7*3 21,00   
  
  
Rošt podlahový 30/3 lisovaný "P" 1000x1000 mm kus 21,00 780,89 16 398,69 21 19 842,41 
počet rámů:7*3 21,00   
  
  
Rám pro rošt podlahový 1000x1000 mm ks 21,00 1 285,00 26 985,00 21 32 651,85 
počet rámů:7*3 21,00   
  
  
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách   49 988,19   60 485,71 
Staveništní přesun hmot             
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m  t 29,60 216,00 6 394,39 21 7 737,21 
99 Staveništní přesun hmot       6 394,39   7 737,21 









Časová náročnost montáže světlíku 
Dle počtu normohodin nám vychází časový návrh takto: 
Tabulka 19 Časová náročnost montáže světlíku 






štěrkopísku se zhutněním 
1,73m
3 
1,78 1 2 hod 
2 




 0,98 1 1 hod 
 Technologická pauza    2 dny 
3 Osazení uzávěrů, vtoků 3 ks 0,05 1 0,05 hod 
4 Bednění stěn-zřízení 15,66m2 10,18 2 5,5 hod 
5 Výztuž stěn 0,91 t 22,46 4 5,5 hod 
6 Betonáž ŽB světlíku 9,14m3 12,40 2 6,5 hod 
 Technologická pauza    5 dnů 
7 Bednění stěn-odbednění 15,66m2 5,48 2 3 hod 
8 Osazení roštu, rámu 21 ks 2,0 1 2 hod 
CELKEM ČAS NA REALIZACI SVĚTLÍKU 25,5 hod 
VČETNĚ TECHNOLOGICKÝCH PAUZ 12 dnů 
 Srovnání variant 11.3
CENOVÉ SROVNÁNÍ DVOU VARINAT 
Montovaný sklepní světlík ACO    507 852,00 Kč vč. 21% DPH 
Monolitický sklepní světlík     149 658,00 Kč vč. 21% DPH 
Cenový rozdíl       358 194,00 Kč 
 
ČASOVÉ SROVNÁNÍ DVOU VARIANT 
 Z tohoto hlediska bude porovnání trochu složitější. Obě technologie se začínají 
realizovat v jiné fázi výstavby. Monolitický sklepní světlík se začíná realizovat nejdříve po 
dokončení celé spodní hrubé stavby těsně před realizací zásypů a obsypů okolo objektu. 
Naopak monolitické provádění sklepních světlíků je ovlivněno návazností na výstavbu 
z tvarovek ztraceného bednění. Z důvodu zavázání výztuže ze světlíku do zdiva, je nutná 
realizace během výstavby zdiva 1PP. 
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 Podrobný harmonogram prací celé spodní hrubé stavby Stavební úpravy a přístavby 
objektu školy Dambořice je v příloze B.3 Časový plán stavby, dle něj zařadíme možné 
začátky realizace sklepních světlíků. 
Tabulka 20 Vyhodnocení srovnání dvou světlíků 
Technologie Začátek možný Konec možný Celkem 
Montovaný sklepní světlík 
12 ks 
4.9.2014 5.9.2014 2 dny 
Monolitická sklepní 
světlík 3 ks 
25.7.2014 8.8.2014 12 dnů 
 
ZÁVĚR 
 Realizace montovaného světlíku je z hlediska financí mnohonásobně dražší nežli 
realizace monolitického světlíku. V úvahu musíme brát ale také poměr ceny a kvality, 
který je u montovaného plastového světlíku mnohonásobně vyšší. Když vezmeme fakt, že 
u monolitického světlíku dochází k nedokonalostem od vlivu samotných pracovníků, přes 
nekvalitní zhotovení izolací až po zabudování nekvalitního betonu. Následně je beton 
poškozený, světlík propouští vodu a tím ztrácí svou funkci. Navíc může nedokonalý světlík 
ohrožovat samotnou konstrukci, do které následně také proniká voda a tím zmenšuje 
životnost konstrukce nebo naopak zvyšuje náklady na opravy. Tento problém by se u 
montovaných světlíků stávat neměl, jelikož do konstrukce nezasahují a dle nových 
technologií upevňování by nemělo docházet ani k pronikání vody. 
 Z hlediska časového už bude posouzení trochu složitější. Jsou zde dvě kritéria. 
Montovaný světlík realizujeme pouze 2 dny, ovšem začátek možný realizace je nejdříve po 
zhotovení celé spodní stavby, jak jsem psala výše. Naopak Monolitický světlík má 
návaznost na výstavbu stěny 1PP a tedy začíná mnohem dříve, ovšem samotná doba trvání 






 V této bakalářské práci jsem se zabývala stavební úpravou a přístavbou objektu 
školy v Dambořicích, s konkrétním zaměřením na spodní hrubou stavbu. Tato stavba byla 
složitější zejména kvůli jejímu zakládání, jelikož je umístěna ve svahu a v bezprostřední 
blízkosti nad ní ji kopíruje silniční těleso, které svou vahou zatěžuje svah a tedy i budovu 
školy.  Vypracovala jsem tedy v této práci technologické předpisy zabývající se založením 
objektu na velkoprůměrových pilotách a v druhém předpisu jsem řešila výkop hlavní 
stavební jámy včetně realizace opěrné hřebíkové stěny, která měla za účel dodržení 
stability svahu po dobu výstavby budovy. Zároveň jsem k těmto dvěma technologickým 
předpisům vytvořila i kontrolní a zkušební plány. Pro celou technologickou etapu spodní 
hrubé stavby jsem vytvořila rozpočet, časový plán výstavby, vliv stavby na životní 
prostředí, bezpečnost práce při provádění jednotlivých prací. Navíc jsem se zabývala 
širšími dopravními vztahy a to konkrétně dopravy vrtné soupravy, která následně 
prováděla vrty pilot. Tuto přepravu jsem posuzovala z hlediska vzdálenosti, kritických 
bodů po trase přepravy a vyřešení problematiky nadrozměrného nákladu. 
 Díky této bakalářské práci jsem si uvědomila, jak náročná je přípravy stavby ještě 
před započetím samotné výstavby. Naučila jsem se nově používat a pracovat s programy, 
ulehčujícími rozpočtování a časové plánování staveb. Těmito programy jsou BUILDpower 
od společnosti RTS, a.s. a CONTEC od Prof. Jarského. Základní škola v Dambořicích leží 
na velkém pozemku, proto nebyl problém vypořádat se s plošným místem na zařízení 
staveniště, ale spíše se založením ve strmém terénu a s dopravou na staveniště, jelikož 
stavba leží v centru obce a vedou k ní jen úzké místní komunikace. Hodnotné pro mě byly 
nově získané poznatky o hlubinném zakládání staveb, konkrétně pilot a o zajišťování 
stability svahu různými druhy zpevnění. V mém případě jsem sice řešila skoro 
nejjednodušší zpevnění svahu, a to pomocí vrtů hřebíků, které v zemině neplní žádnou 
funkci ani zpevnění do doby, než se zemní těleso začne pohybovat, i tak jsem po 
nastudování odborných článků získala nový názor na věc.  
 Všechny tyto nově nabyté informace jsou pro mě důležité, daly mi zcela nový 
náhled na stavbu a na její provádění, jelikož jsem se doposud setkávala pouze s drobnými 
stavbami nenáročnými na realizaci. Uvědomila jsem si, jak je důležité provázání 
jednotlivých činností a jak záleží i na plánování malých detailů. Tyto nově získané 
vědomosti bych samozřejmě nadále ráda rozvíjela a uplatnila je při dalším studiu na škole 
a později i v zaměstnání.  
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[12] ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – část 2: Vytyčování odchylky; 
červenec 2002 
[13] ČSN 73 1055 Provádění speciálních geotechnických prací – hřebíkování zemin; 
říjen 2010 
[14] ČSN 73 1304 Zkoušení stříkaného betonu; 
  Část 1: Odběr vzorků čerstvého a ztvrdlého betonu; únor 2006 
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  Část 2: Pevnost v tlaku mladého stříkaného betonu; březen 2007 
  Část 4: Pevnost spojení u vývrtů v prostém tahu; říjen 2008 
  Část 6: Tloušťka betonu na podkladu; únor 2007 
[15] ČSN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu; únor 1968 
[16] ČSN 73 2400 Provádění betonových konstrukcí; červen 2010 
[17] ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického 
vybavení; září 2003 
[18] ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací; březen 
2010 
[19] ČSN 73 6180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu; srpen 1976 
[20] ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních oracích; březen 2006 
[21] ČSN EN 1997-1 Eurokód 7 Navrhování geotechnických konstrukcí – část 1: 
Obecná pravidla; říjen 2006 
[22] ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí; červen 2010 
[23] ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty; březen 
2011 
[24] ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel – 
všeobecně; prosinec 2005 
[25] ČSN EN 12 350-1 Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků; říjen 2009 
[26] ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; září 2001 
[27] ČSN EN 1008 Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení 
a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako 
záměsové vody do betonu; květen 2003 
[28] ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 
těles; říjen 2009 
 
Zákony, vyhlášky, nařízení vlády: 
[29] Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví  při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; říjen 
2005 
[30] Nařízení vlády č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a podrobnostech 
nakládání s odpady; říjen 2001 
[31] Nařízení vlády č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady; říjen 2001 
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[32] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích; leden 2007 
[33] Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů; květen 
2001 
[34] Vyhláška č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, únor 1992 
[35] Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; červen 1992 
[36] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací; srpen 2011 
[37] Zákon 634/2004 Sb. O správních poplatcích, prosinec 2004 
[38] Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích; 
duben 1997 
[39] Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích; červenec 2002 


























Dále vypisuji použité internetové zdroje přímo u jednotlivých bodů v kapitole 7) Návrh 
strojní sestavy pro technologickou etapu hrubé spodní stavby 
 
Nákladní automobil (sklápěč) TATRA T158-8P5R33.343 
http://www.tatra.cz/underwood/download/files/tatra-t-158-8p5r36-341-6x6_cz.pdf 
Nákladní automobil SCANIA R500 LA 6x4 MSZ ADR 
http://www.scania.co.bw 
Kolové rypadlo CAT M316D 
http://www.p-z.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar/rypadla 
Vrtná souprava velkoprůměrových pilot Bauer BG 15 H 
http://www.bauerpileco.com/en/products/bauer_bg/bg_premium_line/bg_15h_bt_40/ 
Nakladač CAT 906H 
http://www.p-z.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar/nakladace 
Podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A 
http://www.goldhofer.cz/pouzite-podvalniky.php 
Autodomíchávač STETTER LIGHT LINE AM 8 C na podvozku SCANIA 8x4 
http://www.schwing.cz/cz/rada-light-line.html 
Betonové čerpadlo SCHWING STETTER S 36 SX 
http://www.schwing.cz/cz/s-36-sx.html 
Vrtná souprava maloprůměrových pilot KLEMM KR 702-2 pro injektáž 
http://www.bauer.de/export/sites/www.bauer.de/pdf/bma/products/info_klemm.pdf 
Čerpadlo betonové směsi na stříkaný beton MEYCO SUPREMA 
http://www.meyco.basf.com 
Vibrační válec ručně vedený Weber DVH 600 
http://vibracni-valce.vibracni-desky.cz/5444/vibracni-valec-weber-dvh-600.html 
 Vibrační deska obousměrná Masalta MS 160 
http://www.vibracni-desky.cz/51/masalta-ms-160-4-reverzni.html 
Vibrační pěch MASALTA MR 75 R SUBARU Robin EH12-2D 
http://vibracni-pechy.vibracni-desky.cz/44/masalta-mr-75-r.html 




Vibrační plovoucí lišta motorová 
http://www.vibracni-technika.com 
Ponorný vibrátor mechanický PERLES 
http://www.vibracni-technika.com 
Bourací kladivo MAKITA HM 1202 C 
http://www.makita.cz 
Vrtací kladivo MAKITA HR 2230 
http://www.makita.cz 
Elektrická řetězová pila Makita UC4030A 
http://www.makita.cz/katalog/produkt/268 
Úhlová bruska NAREX EBU 15-18 
http://www.narex.cz 
Svařovací zdroj INVERTOR 160 GC Güde 
http://www.gude.cz/naradi/invetory/invertor-160-gc-gude.html 






Seznam použitých zkratek a symbolů 
PT … původní terén 
UT … upravený terén 
HTÚ … hrubá terénní úprava 
SO … stavební objekt 
SK … sladový kontejner 
ŽB … železobeton 
EPS … expandovaný polystyren 
NP … nadzemní podlaží 
PP … podzemní podlaží 
TI … tepelná izolace 
BOZP … bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ŽP … životní prostředí 
ČSN … česká národní norma 
EN … evropská norma 
VŠ … vodoměrná šachta 
NN … nízké napětí 
VN … vysoké napětí 
MŽP … ministerstvo životního prostředí 
OOPP … ochranné osobní pracovní pomůcky 
TE … technologická etapa 
PD … projektová dokumentace 
STV … stavbyvedoucí 
TDI … technický dozor investora 
TZ … technická zpráva 
VL  … vlastnické listy 
SOD … smlouva o dílo 
S … statik 
SD … stavební deník 
TP … technologický předpis 
M … mistr 
STR … strojník, obsluha stroje 
SV … statický výpočet 
POŽP … podmínky ochrany životního prostředí 
GE … geolog 
GD … geodet 
DL … dodací list 
TL … technické listy 
tl. … tloušťka 
tj. … to je 
cca … přibližně 
atd. … a tak dále 
apod. … a podobně 
KCE … konstrukce 
max. … maximálně 
min. …  minimálně 
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